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RÉSUMÉ 
Plusieurs écrits théoriques proposent des modèles afin de gérer l'aspect gestion du 
changement des projets. Toutefois, rares sont les études de nature empirique ayant tenté 
d'évaluer l'efficacité des méthodologies proposées. De plus, les recherches empiriques 
orientées vers les leçons à tirer de la gestion du changement sont peu fréquentes et aucune 
recherche ne semble avoir comparé les pratiques de gestion du changement utilisées dans 
les différentes organisations. L'objectif de cette recherche consiste donc à identifier les 
pratiques de gestion du changement dans les entreprises québécoises. Elle entreprend 
également de positionner les pratiques identifiées dans un modèle de maturité afin de tenir 
compte de l'aspect évolutif de la pratique gestion du changement et des expériences acquises 
en la matière . La recherche a opté pour une stratégie de type descriptive-exploratoire afin 
de rendre explicite les propos des répondants au niveau de l'identification de leurs pratiques 
en gestion du changement et de faire ressortir des éléments d'analyse pouvant expliquer les 
enjeux actuels vécus par les organisations au regard de cette pratique. Pour collecter les 
données, des entrevues semi-dirigées ont été menées auprès de dix organisations 
québécoises. 
Les résultats obtenus tendent à démontrer que les entreprises ont majoritairement 
recours à la littérature et à des firmes de consultants externes pour les aider à structurer leur 
pratique de gestion du changement. De plus, les résultats supposent que les enjeux actuels 
auxquels font face les entreprises tendent naturellement vers la légitimation de la pratique 
gestion du changement au sein de l'organisation et la gestion de la capacité organisationnelle 
et individuelle à changer. Les résultats démontrent également que l'ampleur de ces enjeux 
varie en fonction du niveau de maturité auquel se situe l'entreprise. 
Cette recherche apporte une contribution scientifique par l' identification d'enjeux en 
gestion du changement qui semblent se greffer à de nouveaux courants de recherche se 
rapportant à la capacité organisationnelle à changer et à la maturité des pratique de gestion 
du changement. Également, au niveau pratique, elle permet de dresser le portrait des 
pratiques de gestion du changement adoptées par dix entreprises québécoises. Ces résultats 
peuvent servir de comparatif pour d'autres entreprises. Également, elle sensibilise les 
organisations à la prise en compte du facteur humain dans la conduite des changements. 
Mots-clés : gestion du changement, pratiques et modèles de gestion du changement, 
maturité des pratiques de gestion du changement, capacité organisationnel 
INTRODUCTION 
La gestion du changement est de nos jours une condition essentielle au 
développement de toute organisation (Granger et Renaud, 2012) . En effet, avec l' évolution 
rapide des marchés, le désir de demeurer compétitif et les progrès technologiques, cela crée 
un environnement dans lequel le changement fait partie des préoccupations quotidiennes 
des entreprises (Prosci, 2004a) . Dans ce contexte, les organisations constatent l'importance 
de posséder les compétences nécessaires afin de réussir à changer rapidement (Prosci, 
2004a) . Toutefois, nous constatons que les entreprises qui tentent de gérer le changement 
font face à des résultats peu encourageants. En effet, le taux d'échec lié à l'implantation d' un 
changement au sein d'une organisation est de l' ordre de 70% (Beer and Nohria, 2000, cité 
dans Hughes, 2011). Les causes d'échec que l'on retrouve dans la littérature sont fort 
diversifiées : projet hors délai, arrêté en cours de route ou qui ne répond pas aux exigences 
de l' organisation; échéancier non respecté; utilisateurs insatisfaits; préparation trop 
technique; non-consultation des équipes responsables du déploiement; aucun intervenant ne 
pilote l'ensemble du projet du début à la fin, etc. (Russon et al., 2012 :22) . Il est de plus observé 
que de nombreuses organisations voient leur performance diminuée suite à la mise en place 
d'un changement organisationnel et que les budgets alloués pour le gérer sont en général 
beaucoup plus élevés que ceux prévus au départ (Lemieux, 2011) . Il arrive également que les 
projets de changements n'atteignent pas les objectifs d'affaires prévus puisque trop peu 
d'efforts sont faits pour préparer et soutenir les dirigeants et les employés dans 
l'appropriation du changement (Kotter, 1995). 
En identifiant les difficultés auxquelles font face les organisations en termes de 
gestion du changement ainsi que le taux élevé d'échec en la matière, il s'avère pertinent 
d'analyser ce qui est proposé dans la littérature comme modèle d'appui . En effet, la théorie 
s'avère être un point de repère non négligeable pour les entreprises désireuses de 
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développer leur propre expertise à l'interne. À cet effet, plusieurs chercheurs ont développé 
au fil des années de nombreux modèles de gestion du changement. Lemieux (2009) a 
notamment répertorié dans la littérature vingt-deux modèles sur le changement et la gestion 
du changement traitant spécifiquement des particularités suivantes : les types de 
changement (Nadler et Tushman, 1990; Orlikowski et Hofman, 1997), les capacités de 
changement (Hafsi et Fabi, 1997), la mise en œuvre dite linéaire ou rationnelle (Beckard et 
Harris, 1987; Kotter, 1995), la mise en œuvre témoignant de phases composées d' activités 
(Rondeau, 1999), les dimensions individuelles (Bareil, 2004; Lewin, 1951), avec une 
prédominance sur la gestion de projet (AI-Mashari et Zairi, 2000; McNish, 2002) ou encore 
l'adoption individuelle (Ajzen et Madden, 1986; Davis, 1993; Rogers, 1983). Cependant, 
malgré l'existence d' une littérature foisonnante présentant une multitude de bonnes 
manières à adopter pour changer (Soparnot, 2005), nous constatons que peu d'études 
empiriques viennent évaluer l'efficacité des méthodologies proposées (Stewart et Kringas, 
2003). De plus, les recherches empiriques orientées vers les leçons à tirer de la gestion du 
changement sont rares (Stewart et Kringas, 2003) . En effet, parmi les vingt-deux modèles sur 
la gestion du changement recensés, uniquement quatre d'entre eux reposent sur des études 
empiriques (Lemieux, 2009) . De plus, aucune recherche ne semble avoir comparé les 
pratiques de gestion du changement utilisées dans les différentes organisations . Nous 
observons également qu'au sein de la littérature scientifique, il existe des opinions qui varient 
et diffèrent considérablement d'un auteur à l'autre quant à la bonne façon de gérer le 
changement en entreprise. Certains auteurs affirment l' importance de se doter d' une 
méthodologie stricte pour gérer efficacement le changement, d'une recette magique à 
appliquer pour la gestion de chaque changement organisationnel, ce qui suppose que l'échec 
d' un changement serait surtout associé au fait de ne pas adhérer à cette façon de faire 
(Burnes, 2011) . À l' inverse, d'autres auteurs défendent que la mise en place d'une telle 
méthodologie ou d'un processus trop rigide risque d'engendrer des routines 
organisationnelles qui nuisent à l'entreprise puisqu' elles l' empêchent d'innover et de réagir 
de façon contextuelle aux changements auxquels elle doit faire face (Soparnot, 2005). 
D'autres auteurs mentionnent le pourquoi et le quoi changer mais ne mentionnent pas le 
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comment changer (Demers, 1999). Certains auteurs semblent mettre l'emphase sur l' aspect 
technique de la conduite du changement et mettent de côté certaines dimensions 
essentielles du changement, tel que l'aspect humain. Ainsi, cette diversité d' opinions semble 
créer un fossé entre la théorie et la pratique. De ce fait, il semble ardu pour une organisation 
de se repérer dans ce charabia théorique et littéraire lorsqu'elle tente d'y avoir recours afin 
de s'outiller pour gérer le changement. Parallèlement, nous constatons également que 
certaines entreprises décident d'avoir recours à une firme de consultants externes pour 
mener à bien l' implantation et la mise en œuvre d' un changement alors que d'autres sont 
fortement préoccupées à développer cette expertise à l' interne en institutionnalisant ses 
pratiques et façon de faire en gestion du changement. Cela porte donc à croire que les 
entreprises sont de plus en plus préoccupées à développer cette compétence à l' interne et à 
faire évoluer leurs pratiques (Lemieux, 2013; Soparnot, 2005). 
Or, afin de combler les lacunes précitées et en observant l'importance marquée 
associée à la gestion du changement dans les organisations actuelles, l'objectif de cette 
recherche consiste à identifier les pratiques de gestion du changement selon leur évolution 
dans les entreprises québécoises. Cet objectif permettra en outre de répondre aux questions 
de recherche suivantes : Quelles sont, dans les entreprises québécoises sous étude, les 
pratiques de gestion du changement adoptées? Quelles sont les similitudes et les différences 
y étant associées ? Sur la base de ces observations, est-il possible de faire ressortir des 
éléments d'analyse qui pourraient expliquer, du moins en partie, les facteurs de succès et 
d'échec en gestion du changement ? L'évolution et la maturité des pratiques 
organisationnelles en lien avec la gestion du changement impactent-elles positivement la 
conduite du changement? 
Les postulats de la recherche induisent au fait que la gestion du changement est un 
concept complexe et multid imensionnel. Or, son application en entreprise semble 
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difficilement passer exclusivement par la mise en place d'étapes techniques prises en charge 
par quelques individus experts de la pratique. En effet, la gestion du changement doit tenir 
compte de divers facteurs organisationnels, individuels, contextuels et des diverses 
interrelations entre ces facteurs (Soparnot, 2005). Les postulats proposent également que 
cette pratique n'est pas un phénomène statique mais plutôt un qui évolue constamment en 
fonction notamment des apprentissages organisationnels et individuels ainsi qu'en fonction 
des compétences des acteurs. Ainsi, les modèles dominants en gestion du changement et un 
modèle de maturité seront retenus comme cadre conceptuel afin de permettre de répondre 
à l' objectif de la recherche. Ces fondements théoriques seront définis et expliquer en détail 
dans le chapitre suivant. 
En somme, afin de répondre à l' objectif de la recherche soulevé précédemment et 
aux questions y étant associées, ce mémoire a été divisé en cinq sections. La première 
présente une recension des écrits sur les concepts centraux de la recherche et présente les 
modèles conceptuels retenus pour développer l'analyse des résultats . La deuxième section 
présente la démarche méthodologique choisie afin de répondre à l'objectif de recherche. 
Cette section comprend notamment la stratégie de recherche et le cadre méthodologique 
ayant permis de guider l'étude, le devis de recherche, la présentation des méthodes de 
collecte de données, l'échantillonnage et les stratégies utilisées pour réaliser l'analyse des 
données recueillies. La troisième section présente de façon factuelle l'ensemble des résultats 
obtenus. Plus spécifiquement, elle identifie les pratiques de gestion du changement adoptées 
par les organisations ainsi que le niveau de maturité y étant associé . Elle présente également 
l'évaluation, par les responsables de la gestion du changement, de l'efficacité de leur 
intervention et effectue une comparaison entre les données recueillies pour chaque 
organisation . La quatrième section présente une discussion à propos de l'interprétation des 
résultats et fait ressortir les liens avec la théorie. Cette section présente également la 
contribution empirique et sociale de la recherche, de même qu' elle présente ses limites et les 
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avenues de recherches futures. Enfin, la cinquième section effectue en guise de conclusion, 
un résumé de la recherche. 
CHAPITRE 1 
RECENSION DES ÉCRITS 
Le présent chapitre a pour but de présenter les fondements théoriques et les modèles 
conceptuels à la base de cette recherche, ayant servis d'assise pour l' élaboration des 
instruments de collecte de données et l'analyse des résultats . Étant donné que l' objectif de 
cette recherche consiste à identifier les pratiques de gestion du changement selon leur 
évolution dans les entreprises québécoises, les deux grands thèmes identifiés sont : (1) les 
modèles de gestion du changement et (2) le niveau de maturité des pratiques de gestion du 
changement. De ce fait, la première section de ce chapitre présente ce qu'est le changement 
organisationnel et fait ressortir les différentes composantes de ce concept. Par la suite, la 
gestion du changement est définie, suivie de la présentation de modèles populaires en 
contexte québécois. Cette évaluation repose notamment sur le fait que ces modèles sont 
soient : (1) reconnus comme étant précurseur de nombreux autres modèles théoriques, (2) 
largement enseignés dans les institutions d'enseignement québécois ou (3) offerts par des 
firmes de consultants externes reconnues pour leur participation à de nombreux colloques et 
conférences. Une troisième section présente ensuite le concept de maturité des pratiques en 
gestion du changement ainsi que le lien entre ce concept et la pratique de gestion du 
changement. Enfin, cette section expose le modèle de maturité retenu dans le cadre de cette 
recherche et justifie le choix de ce modèle en particulier. 
1.1 Le changement organisationnel 
Nous observons dans la littérature qu' il existe de nombreuses définitions sur le 
changement et le changement organisationnel qui se complètent mutuellement. Ainsi, le 
changement peut être défini comme le « passage d'un état actuel à un état désiré, d'une 
situation originale actuelle, jugée inadéquate, à une autre considérée comme étant plus 
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adaptée, qui répond mieux aux exigences du milieu ou aux nouvelles aspirations des 
personnes concernées » (Bélanger, 1994, cité dans Zid, 2006:19). En ce qui concerne le 
changement organisationnel, celui-ci peut être défini comme un « phénomène complexe, peu 
prévisible, qui requiert un large éventail d'agents et de pilotes du changement dont les rôles 
et l'implication peuvent varier dans le temps » (Champagne, 2002:23) ou encore comme une 
« modification, circonscrite dans le temps et l'espace, d'un ou de plusieurs paramètres 
organisationnels» (Champagne, 2002:8). Plusieurs auteurs caractérisent également ce 
concept en faisant ressortir ses principales composantes. À cet effet, des auteurs soutiennent 
que le changement peut être caractérisé en fonction de son contexte, son contenu et son 
processus (Armenakis et Bedeian, 1999; Pettigrew, 1987; Self et al., 2007) . Les travaux 
d' Armenakis et Bedeian (1999) ont en plus fait ressortir la prise en compte de l' individu et des 
retombés du changement sur ce dernier. En effet, ces auteurs ont réalisé une revue de la 
littérature de 1990 à 1998, laquelle a fa it ressortir cinq thèmes communs aux efforts de 
changement réalisés par les entreprises sous étude, soient : le contenu, le contexte (externe 
et interne), les processus, l' importance de tenir compte des réactions émotives et 
comportementales des individus lors de l'implantation et de la mise en œuvre d'un 
changement ainsi que les retombés du changement sur les acteurs. Le contenu se rapporte à 
l' orientation stratégique, la structure de l'organisation et l'accord entre l'organisation et son 
environnement. Ces éléments permettent de définir le caractère, la mission et la direction 
d'une organisation ainsi que la base de ses succès à long terme (Armenakis et Bedeian, 
1999:297) . Il consiste également au changement ayant cours dans l' organ isation, ce dern ier 
pouvant être de différentes natures (technologique, main-d'œuvre, produits, positionnement 
stratégique, culture d'entreprise, etc.) (Pettigrew, 1987:657) . Le contexte pour sa part, se 
rapporte à l' influence de facteurs internes et externes (par exemple, l'âge de l'organisation, 
la taille, l'inertie, l' impulsion) sur l'efficacité d'une organisation à répondre aux changements 
environnementaux (internes et externes) (Armenakis et Bedeian, 1999:300) . Selon Pettigrew 
{1987:657), le contexte extérieur peut également faire référence à l'environnement social, 
économique, politique et concurrentiel dans lequel opère l'entreprise, alors que le contexte 
interne se réfère à la structure, la culture d'entreprise et au contexte politique. Le processus 
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du changement se rapporte aux actions, réactions et interactions des différentes parties 
intéressées qui cherchent à déplacer l'entreprise de son état présent à son état futur 
(Pettigrew, 1987:657-658) et est considéré comme une séquence d'actions et d'événements 
continus et interdépendants qui sont utilisés pour expliquer les origines, la continuité et les 
résultats d'un phénomène (Pettigrew, 1987:656). De plus, Armenakis et Bedeian (1999) ont 
examiné le processus du changement sous deux aspects, soit celui des phases à suivre pour 
la mise en œuvre du changement et sur la façon dont les membres de l'organisation 
éprouvent le changement tel qu'il se déroule. Enfin, les réactions émotives et 
comportementales des individus telles que la résistance, l'engagement, le cynisme, le stress, 
l'engagement organisationnel, la satisfaction au travail, la dépression, l' anxiété et 
l'épuisement permettent d'évaluer les chances de succès ou d'échec des changements. Cela 
démontre l' importance de tenir compte du facteur humain lorsqu' il est question de conduire 
un changement et de modifier au besoin les procédures de mise en œuvre du changement 
afin de tenir compte de ce facteur. Les travaux d' Armenakis et Bedeian (1999) démontrent 
également que certaines entreprises ont recours à des mesures d'évaluation leur permettant 
de sonder les réactions affectives et comportementales des individus ainsi que les phases 
d'adoption du changement chez ces derniers. 
Également, nous observons que le changement organisationnel peut être différencié 
en fonction de son ampleur (majeur/global/macro ou marginal/local/micro), de son rythme 
d' implantation (évolutif ou révolutionnaire), de son degré de profondeur (modification ou 
non des fondements de l'entreprise; transformation en totalité ou en partie de 
l' organisation), de son degré de planification ou de spontanéité ainsi que selon la composante 
de l'organisation sur laquelle il agit (Beauchemin, 2007; Soparnot, 2005) . À cet effet, 
Beauchemin (2007) présente dans son étude, une revue de la littérature des changements 
organisationnels en fonction de cette catégorisation. En se basant en partie sur cette 
recherche ainsi que sur les travaux de Soparnot (2005), l'annexe A démontre une brève 
description de cette catégorisation des changements organisationnels. 
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Ensuite, étant donné que la multitude d'écrits se rapportant au concept de 
changement organisationnel peut donner l' impression d' une grande fragmentation sur le 
sujet, certains auteurs ont réalisé une mise en commun des différentes théories et courants 
de pensées sur le changement organisationnel afin « de mettre un peu d'ordre dans ce vaste 
corpus de recherche » (Demers, 1999:131). Parmi les travaux dominants, Demers (1999) 
propose une perspective historique en divisant les écrits sur le changement organisationnel 
selon trois grandes périodes temporelles. Pour chacune des périodes, l' auteure présente le 
contexte socio-économique, les principales perspectives théoriques et la façon dont elles 
traitent le changement : contexte (pourquoi), contenu (quoi) et le processus (comment) . 
L' annexe B présente sous forme de tableau, un résumé de cet article en indiquant pour 
chaque courant théorique les auteurs clés, la perspective théorique, le niveau d'analyse 
fourni à cette époque pour tenter d'expliquer le changement (contexte, contenu et/ou 
processus) ainsi que le rôle des dirigeants. 
Pour conclure cette section, il est important de mentionner qu'étant donné l'objectif 
poursu ivi dans cette recherche, il s'est avéré pertinent de garder en tête l' ensemble de ces 
notions servant à définir le changement organisationnel, puisqu 'elles font ressortir les 
différentes dimensions de ce concept et en permettent une compréhension globale . Les écrits 
que l' on retrouve dans la littérature tendent également à démontrer que la notion de 
changement organisationnel se modifie et se structure à travers le temps. 
1.2 L'opérationnalisation du changement organisationnel 
Afin d'opération na liser le changement, nous constatons qu'une multitude de théories 
et de modèles sur la gestion du changement sont proposés dans la littérature. Ainsi, cela 
démontre qu'i l existe bel et bien des cadres d' appuis offerts aux entreprises concernant des 
pratiques formelles en gestion du changement qu'elles peuvent mettre en place. Cette 
10 
section présente la définition de la gestion du changement retenue dans le cadre de cette 
recherche. Ensuite les modèles en gestion du changement les plus populaires en contexte 
québécois sont exposés. Enfin, pour conclure cette section, le thème de la capacité 
organisationnelle à changer est introduit, étant donné qu' il semble être associé à une 
évolution des traditionnels modèles en gestion du changement (Demers, 1999; Lemieux, 
2013; Soparnot, 2005) . De plus, cette façon de percevoir la conduite des changements permet 
de constater qu' il peut être risqué pour une organisation de s'appuyer uniquement sur les 
aspects techniques d'un cadre de référence ou de dédier la responsabilité en gestion du 
changement uniquement à un expert en la matière sans se soucier de développer les 
compétences de ses membres. 
1.2.1 La gestion du changement 
Il est possible de définir la gestion du changement comme étant « un domaine de 
compétences multidisciplinaires qui fournit une approche systémique afin d'orchestrer tous 
les aspects de la transformation de l' entreprise (employés, organisation, technologie et 
processus)[ ... ] et qui utilise, afin de supporter la dimension humaine, des processus structurés 
et prédéfinis qui sont planifiés puis gérés et mesurés » (Gowigati et Grenier, 2001) . Pour 
Sherer et al., (2003), ce concept se rapporte au « processus qui réduit la résistance au 
changement et qui accroît le support et l' engagement envers le changement ». La définition 
de la gestion du changement qui sera retenue dans le cadre de cette recherche est celle 
proposée par Bareil, Beausoleil et Charbonneau (2011) : 
Une démarche structurée et dynamique qui permet d'apporter du soutien aux 
personnes et aux équipes, pour les aider à composer avec le changement et à traverser 
leur propre période de transition, avec le moins de perturbations, et le plus de 
productivité et de créativité possibles, pour en tirer les bénéfices escomptés. Les efforts 
déployés en gestion du changement visant à susciter l' engagement des personnes, et 
à dégager leur plein potentiel pour qu'elles puissent à la fois innover et réinvestir les 
apprentissages et résultats des expériences passées dans l'amélioration continue de 
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l'organisation (Bareil, Beausoleil et Charbonneau, 2011 :8) 
Cette définition permet de définir la gestion du changement comme un processus 
dynamique et non comme un événement sporadique. Elle fait également ressortir la notion 
d'évolution de la pratique en fonctions des expériences et apprentissages de l'organisation. 
Enfin, elle fait ressortir l'aspect humain et technique de ce concept, en plus de mettre de 
l'avant l'apport que cette pratique peut apporter à une organisation. 
1.2.2 Les modèles de gestion du changement 
Afin de s'équiper pour gérer le changement de manière efficace, la mise en place de 
pratiques formelles par l'entremise d' un modèle en gestion du changement semble 
permettre d'établir une certaine rigueur de conduite et une transparence dans le 
déroulement du changement et de sa gestion, ce qui, par conséquent, empêche 
l'improvisation et l'intuition qui risquent plutôt de nuire à sa réussite (Rondeau, 1999). À cet 
effet, la littérature présente une multitude de modèles de gestion du changement. Malgré 
cette grande variété, ces modèles servent généralement à répondre aux questionnements 
suivants : Pourquoi le changement se produit ?; Comment le changement va se produire ?; 
Quels sont les acteurs impliqués et Quelles seront les retombés du changement? (Rondeau 
1999, 2008) . Ils fournissent également de l' information sur les causes, les étapes, les 
particularités des processus, le contenu et les moyens mis en place pour atteindre les 
résultats en lien avec le changement (Rondeau 1999, 2008) . 
Sans prétendre exposer l'ensemble des modèles disponibles dans la littérature, cette 
sect ion s' attarde à présenter les activités communes incluses dans les modèles de gestion du 
changement qui ressortent de la recension d' écrits réalisée par Le mieux (2009) . Cela a tout 
d'abord permis de brosser un premier portrait des pratiques en gestion du changement 
pouvant être présentées lors des entrevues réalisées avec des experts en gestion du 
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changement. Ensuite, les résultats de Lemieux (2009) sont complétés par la présentation de 
modèles précurseurs en gestion du changement, soit ceux de Lewin (1951) et Kotter (1995) 
étant donné qu'ils ont influencés et influencent encore de nos jours certains modèles en 
gestion du changement (Collerette, 2003; Ocasio, 2008) . Également, les modèles de Bareil 
(2010), Collerette (2003, 2013) et Rondeau (1999) sont présentés étant donné qu' ils ont été 
testés empiriquement et qu' ils sont largement enseignés dans les institutions 
d'enseignement québécois1, ce qui présume que ce sont sur ces modèles que sont formés les 
gestionnaires ainsi que les experts en gestion du changement du Québec. Enfin, certains 
modèles provenant de firmes de consultants externes sont exposés étant donné que 
certaines entreprises font encore appel à une ressource externe afin de les aider à bâtir un 
cadre de référence (Granger et Renaud, 2012). À cet effet, les modèles présentés sont ceux 
de la firme A+ Transition, Brio Conseils, Change Guides et Prosci puisque ces firmes sont 
spécialisées en changement, offrent des formations, participent à des congrès (ex. : ACMP, 
CRHA) ainsi qu'à des colloques (ex. : PMI, SQPTO) comme conférenciers et formateurs . 
1.2.2.1 Recension de Lemieux (2009) 
Lemieux (2009), dans sa recherche sur Le support offert aux gestionnaires par une 
équipe de gestion du changement lors de l'implantation d'un système de gestion intégré a 
identifié vingt-deux modèles en gestion du changement présentés dans la littérature2. De ce 
1 Une recherche effectuée auprès de sites internet d'universités québécoises a permis d'identifier des plans de 
cours démontrant que ces modèles sont enseignés dans les universités ESG UQÀM, HEC Montréal, Université de 
Sherbrooke notamment. 
2 Ces vingt-deux modèles sont ceux de AI-Mashari et Zairi (2000), Backer (1997), Burke (1994), Naoumovab, et ses 
co llaborateurs (2002, 2003a, 2003c, 2004), Fa bi et al. (1999), Gagnon (1995), Grenier et Gowigati (2002), Hafsi et 
Fa bi (1997), Kotter (1995), McNish (2002), Ménard (2002), Mente et al. (2002), Moran et Brightman (2000), Morris 
et Raben (1995), Nadler et Tushman (1995), Orlikowski et Hofman (1997), Palmer (2004), Prosci (2006a, 2006b, 
2006c), Rondeau (1999), Sherer et al. (2003), Soparnot (2005) et Victor et Franckeiss (2002), cité dans Lemieux 
2009 
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nombre, sept ont été retenus par l'auteur 3 puisqu'ils répondent aux particularités suivantes : 
« (1) Les auteurs font référence à des projets de SGI ou du moins à des implantations de 
technologies de l'information; (2) Les auteurs font référence à la présence d'une équipe de 
gestion du changement; (3) Le modèle inclut des activités précises de gestion du changement 
permettant ainsi de visualiser une partie des actions à poser» (Lemieux, 2009:64). Bien que 
les organisations ayant pris part à la présente étude présentent leurs activités pour des 
changements de toutes natures confondues, l'étude de Lemieux (2009) permet tout de même 
de brosser un premier portrait des activités communes en gestion du changement proposées 
dans des modèles émanant de la littérature. 
3 Les sept modèles retenus sont ceux de Collerette et al. (2002, 2003a, 2003c, 2004}, Fabi et al. (1999}, Grenier et 
Gowigati (2002}, Prosci (2006a, 2006b, 2006c}, Rondeau (1999}, Sherer et al. (2003} ainsi que Victor et Franckeiss 
(2002}, cité dans Lemieux, 2009. 
-------------------------------------
Tableau 1.1 Les activités communes aux modèles de gestion du changement 
1. E'<·aiaari.<l'.ll de la siruanaa Llill'!tis;fuisaM! 
(Décrir~ la sî!U!lli=; .. J\n:.:!iyser les besoins: epliquer les mu~) 
2 . Commnnicarion 
(Comrrrtlllll:lue: et p3m1~-er la ;.isioo.. 1~ objeaili. les impacs a 
!" s.v:mceml!llt du projer: Ehooœr enneme en œuvœ des >trn:ligie; et 
des p lans de commnm.Cldon ~>t de In:l:li:eting; A.,--surer L! «>ngrnence 
~=e ].,; co!Jlll!ll'llics.tio115 imemes et e:sœmes) 
3 . 1>1i.S<> en olace des iJJ.ren..,=t> 
{Di:si~ les Jcmm concernés: pM l' action; Cr~a d~>S cl!ampiom 
inœroes; EMoarnger les a§:e,nt~: de c.hangeme.ut; Org:misa des 
~QWP~>S d"' transiticn e;t dl>5 comiti!s de pj].olll!!~) 
~- F on:n::uion 
(Offrir des séa:&es de formation; Coordolmef les fonnatio.ns pM des 
cédules; .. l\.>s.urer un pru!e:n..'< . '"itn ln'ec le ce-mre d'~;.s:mance) 
5. :!.1ollit<>rn.ge 
{E sborer des i:ns trumerus d e contrôle et d ' t!valuatios; Co.lleaer lP...s 
dO!lDées; É-..."aluer les r~sulws, .. l!cur ·.!ro!uri<m er !es ècan:;: Mesurer 
el ~;.'l!.lu& l'imputabilité) 
6.. ~gratien aux a.ulln!s di:D!.i!nsio!!lS " " 1' orpllisation 
(R1!1·oir et aj w!Er .. es. ;ous";y-s:t~ e t les politiques des resou:rc~ 
hum.1ines; H3.IIDo:nEeE .. ~ s.trn.cture-_;.. e; eJploJs! ~ë-S con\'"e!ltio:m 
co ecti-...,s; Ré~iser consiammem les pratiques orgamsatio.Il!leUes 
( o.m@lioration m n.timœ, Ytgie, audit, balisage); D~ploy~r des 
g;:mtiens de-.> nom<!llês fuçon.s de faire; Ré:ilise:r ls tr.!llSi tion. des 
acri-..irés d-2 gestion. du chan.g~ sm ge5tion..naires de> c-pémiOllS 
cournrue;) 
7.. D éctermmation di! la mua don futur@ 
{Éoon.c<!:r la -,isi<m, la œà.ss on et les objectifs du d!angetlv.!OI; 
Pré.ci;,r la !lll.tlm! du projet et tes objecrif5 d ' aff.a.iii'! opÈI:allo.l!Jl!lels) 
8.. E.nmdt-ement 
(Souœn.ir le-.> employ és; Fomnii 1 '~àn;:mem et les re5so.u:rœs 
mk~ssmes) 
9. Dè,....Joppem~ dl' tl!le !ll.E.;.i<> crinqne 
(Assmer l-2 snppon de.; group..s d e pom11ir; lnq>liqu.er les a~~ 
c o&eemt!s) 
1 O. Précision des rôles 
(Dkœmtiner les roli!cs pour d!:!que ille e1 dlaqne emp!cry·f: Offrir des 
exeœ;>tes et des modè es d" rôles) 
1 L Docn:mem:!tl.on ·ettœplaotarioD. des nauvenn pr<>::!!'>ru> d' affaires 
(Assurer Ill. COilgrnE>llte Œ'>'ec la vi5ÏOn., les 1o11!e-urs, les politiques et 
le s .-.roc~duœs} 
12. Recon.n.ais;ance a cklébwion des ruees 
(Offrir des formes de ~c o:nnsissauce et 1ll1 S}"ltème <le ré<:ompe.us.es) 
(Référence: Lemieux, 2009:66) 
Tou; 
Tous 
! OUS 
Tous 
Tous 
Coilrœ.l!e ~r al .. (2 001) 
F:l.bi QI al. (199'9) 
Grenier et G<>..-i g;>ti (2001) 
Prosci Çô015c) 
Ro:nde11u ( 1999) 
Victo:r er Fmnde iss _002) 
C ol!erette 111 al . ÇOOZJ 
Fabi ~r al. (1999} 
Grenier et Go1Nig>ati (2.0 02) 
Ronde:m (1999) 
Victor et Fraoc:lœiss ( 20021 
Col!ere-ue 111 ai.. (2002) 
F~bî qJ ai. (199.9) 
Grarier H G<lwigari (2002) 
Rondew ( 999) 
SJle-rH Q.? ai. (2003J 
Collere-rre q' ai.. (2002) 
Grenier er G<lwi.g;m (2002) 
?rosd ("10015c) 
Roo~au (1 999) 
Grenier et G<l\\igati (2002) 
? rosd (2006c) 
Rondeau (1999) 
Victor et Fra!ldœis. {2002) 
Grenier et G<l·wig;ati (2002) 
?:rosci (2006c) 
Victoret Fra!ldœ!Ss {200~) 
F ~bi ~~ ai. (1999) 
Pto;ci (20015c) 
V ictor e r F~and:eis; (2002) 
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1.2.2.2 Modèles de la littérature précurseurs 
Modèle de Lewin 
Parmi les modèles précurseurs, Kurt Lewin a bâti dans les années 1940 la théorie du 
champ des forces, laquelle propose qu'une organisation correspond à un système dynamique 
étant maintenu en équilibre à l' aide de forces psychologiques et sociales qui agissent à 
conduire ou à restreindre le changement (Ocasio, 2008) . Ainsi, un changement est produit 
soit par l' augmentation des forces motrices, la diminution des forces restrictives ou une 
combinaison des deux (Ocasio, 2008) . De cette théorie, l' auteur a bâti un modèle en trois 
phases, lequel a par la suite inspiré de nombreux auteurs effectuant des recherches sur la 
mise en œuvre des changements (Armenakis et Bedeian, 1999). 
Figure 1.1 Cadre de référence Lewin (1951) 
Décristalllsation Transition Recristallisation 
(Référence: Inspiré de Lewin, 1951) 
L'étape de la décristallisation suppose la mise en place d'actions dans le but 
d'apporter une variation dans les forces en place dans l'organisation. À cette phase, 
l' entreprise doit préparer et sensibiliser les employés au changement. L'étape de la transition 
consiste pour sa part à l' implantation du changement et suppose la mise en place d' actions 
engendrant des modifications à la magnitude, au nombre et à la direction des forces 
organisationnelles en présence. Enfin, la recristalli sation correspond à la clôture du 
changement et présuppose la mise en place d'actions qui renforcent la nouvelle répartition 
des forces afin de créer un état d'équil ibre renouvelé (Ocasio, 2013) . La principale limite de 
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ce modèle est que le changement est perçu comme un processus épisodique et présume la 
mise en place et l'implantation de changementsformels afin de structurer les pratiques et 
stratégies organisationnelles (Ocasio, 2013) . Or, dans le contexte dans lequel œuvre les 
organisations actuellement, il semble être difficile de prétendre qu'une organisation puisse 
gérer et prévoir un seul changement à la fois . En effet, elles doivent davantage faire face à de 
nombreux changements ayant cours en même temps (Soparnot, 2005) . 
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Modèle de Kotter 
Pour sa part, Kotter (1995) propose un modèle constitué de hu it phases. Celui-ci est 
basé sur les expériences terrain de l' auteur et sur son observation de près de cent entreprises 
ayant entrepris des projets de transformation au cours des quarante dernières années. De 
ces expériences, l'auteur a dénoté les éléments envers lesquels la majeure partie des 
organisations ont éprouvé des difficultés lors de l'implantation d'un changement. Les huit 
étapes de son modèle proposent donc des modes d'actions à mettre en œuvre afin d'éviter 
d' effectuer ce type d'erreur. 
Figure 1.2 Cadre de référence Kotter (1995) 
Créer un sentiment d'urgence 
Constituer une coalition pour favoriser l'engagement envers le changement 
Élaborer une vision et une stratégie pour le changement 
Éliminer les obstacles au changement 
~-----------------------
Planifier le changement et démontrer des résultats à court terme 
~----------
Souligner les petits succès et favoriser une culture de changement continue 
~----......;-
Ancrer les nouvelles pratiques dans la culture de l'entreprise 
(Référence: Inspiré de Kotter, 1995) 
Concernant la première étape, celle-ci consiste à créer un sentiment d'urgence ou de 
crises envers un projet de changement potentiel. À titre d'exemple, celui -ci peut être dû à 
l' observation de nouvelles opportunités d'affaire suite à l' analyse de la compétition externe 
de l' entreprise . Par la suite, la deuxième phase consiste à l' implication des leaders de haut 
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niveau afin de bâtir un sentiment d'engagement envers le changement. La troisième phase 
consiste à associer une vision claire et engageante envers le chagement. À cet effet, l' auteur 
met en garde au fait d' avoir de nombreux documents expliquant le plan, la stratégie et les 
programmes à mettre en place mais aucune vision clairement diffusée par les leaders . La 
quatrième phase consiste à utiliser tous les canaux de communication disponibles au sein de 
l' entreprise afn de communiquer la vision sur une base quotidienne. La cinquième phase 
consiste à éliminer les obstacles aux changements tels que des systèmes de performance ou 
d'évaluation du rendement qui vont à l' encontre des objetifs, des demandes non reliées aux 
efforts de changements ou des catégories d'emplois spécifiques ne permettant pas la 
flexibilité nécessaire pour l'adaptation au changement. La sixième phase consiste à planifier 
suffisament le changement et à y associer uniquement des gains à court-terme. Étant donné 
que certains projets de transformation prennent un temps non négligeable à implanter, 
l' identification de tels gains permet de favoriser l'engagement des gens, de maintenir un 
sentiment d' urgence et de diminuer les risques de démotivation ou de résistance envers le 
projet de changement. La septième phase consiste à souligner chaque petits succès du 
changement global à mesure qu' ils surviennent et à éviter de déclarer victoire de façon hâtive. 
Cela permet de conserver les effets bénéfiques du changement et d' éviter de retourner aux 
anciennes façons de faire. Enfin, la phase huit consiste à ancrer les initiatives de changement 
dans la culture de l' entreprise. 
Dans ce modèle, l'emphase est mise davantage sur le rôle des dirigeants en contexte 
de changement et sur les actions qu' ils doivent entreprendre afin d' implanter celui-ci avec 
succès. Il suppose également !:application rigoureuse de l' ensemble des étapes proposées 
afin de favoriser la réussite du changement. 
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1.2.2.3 Modèles de la littérature enseignés dans les institutions d'enseignement québécois 
Modèle de Bareil 
Parmi les modèles les plus fréquemment enseignés dans les institutions 
d'enseignements québécois, Bareil (2010) propose un modèle axé sur les aspects humains. 
Cet auteur propose un·e approche par phase, contrairement à d'autres auteurs qui or ientent 
davantage leur modèle sur la mise en œuvre techn ique des projets et proposent ainsi des 
modèles par étapes. Le cadre de référence est constitué de sept phases concernant les 
préoccupations vécues par les individus impliqués dans le changement ainsi que les activités 
de soutien découlant de chacune de ces phases et devant être prises en charge par le cadre 
intermédiaire. 
Tableau 1.2 Cadre de référence Bareil (2010) 
PHASES OE PRÊOCCIIPAllONS ACTMTÊS OE SOUnft-t 
·--------
(,)jft' 
1 Démontra f~l"JXtta~ do chi!NJemerll 
P-h-as_e_2._P_!_éo_c_c_u_p a-IÏ-G-ns- c.-e-n-1!-ile_s_s_ur_le- de_su._n_a_ts_il_e_:-:nqu_ lil_rode __ s 1 fiasSlKll! ~;-œ qu• t~ ;-;;t su: ce qu1 ,..;-t~l!fa pas 
cqcce IQU4<S~t ilfllli90Ct ~cll:ll'lqem:ruurso•.Sillson~~ •1 Aba~ten a1HflllC •udll 
Phase 1 Aucune preoccunauon : • ot-e à'.nqulli e scea 
taca au chi!NJem 
W $00 -~ èll ~ iatl fmuU!IIes peiJIS t'll.,s il!U)!)ICS 
Phase3. Ptèoccupations eentrees suf l'organrsanoo : <nqu«~ \Ides Démontret r·llfllt~1'11N!Il1 
relatM1$ a faJégr 1te d\1 ~n nt~~ à eap:l!:m~ d.es<lmgeoob •QUet lSié<J• .·nns.la 100. res obtcctl set lese! illsflOSIIri$ 
rlc le mener a r-1me a changemen · nf •tè, · • eh t ' • ttt. 
Phase 4 Prèo~up tians centrees su1 1e changement : rnquliltud!l1 t Croer l adhès!(Jtl 1'1 a :quam tes oeta•.s ~ mrot ~" tle:s t.lt ensllQ'.Jèl du thafll , nt et de sa n• té en œwr 1 CQnsull!lf 1e de:st tar<e ou le ta1111 pmrc.per 
+-
Phase S. P1éoceucamms cemrées surl'expénmentanol'l : 1 fact!1 a tr.JI'I1f des acqi)IS 
onqu•e ~ qu:mt aJ 50\lllt'n o en à la a:xnp~ nsll)tl wpèrleur · €!la isll$.1 100 
Phase 6. Prèoctupati&ns cemr es sur la collaboration : 
•nqu•e · qu.nt au mn~ e ·expertise tau occ:<~.~ons lid\a es 
Phas& 7. Préoccupations cetnroos sur l'amètioranon continue : 
Lnqulf;llldes qu.ant a\ll amelllllaliOIU appoocr ))Wt q\lll J tm~ 
w• oplomal 
(Référence: Bareil, 2010:33) 
~ 
o., 'llll!< une I)(]Ja!'\ISlit.on awenante 
1 
1 
1 V lee r$1lf 1 "l)M~e 
fa a~ l'llml!f e!1Cil o ptstes <famel1013 
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Ce modèle permet de mieux saisir les inquiétudes que vivent les employés en 
situation de changement. Selon l'auteur, les préoccupations vécues par ces derniers sont 
d' autant plus vives que le changement ayant cours dans l' organisation est majeur et affecte 
leur travail. De plus, ces phases suivent normalement une séquence logique et l' individu les 
expérimente au fur et à mesure que le projet de changement progresse . Des pistes d'actions 
pour le gestionnaire sont également proposées afin de gérer les réactions au changement 
provenant des employés sous sa supervision mais également celles provenant de d'autres 
acteurs avec lesquels il doit interagir (Annexe C) (Bareil, 2010) . L'emphase de ce modèle est 
donc davantage mise sur la capacité des gestionnaires à déceler les préoccupations des 
employés sous sa supervision et sur le développement de ses capacités de communication . 
De plus, il permet de sensibiliser les gestionnaires à percevoir les réactions au changement 
des employés comme des sources d' informations et de rétroactions importantes, lui 
permettant d'orienter ses actions de gestion (Bareil , 2010) . 
Modèle de Collerette 
Collerette et al. (2003) proposent une version modifiée du modèle de Lewin . Comme 
le démontre la figure 3, le modèle proposé est constitué de trois phases que doivent traverser 
l'individu, les groupes et l'organisation : Éveil, Transition et Ritualisation . Également, ce 
modèle « ne fa it pas référence à une séquence normalisée » (Vadnais, 2013 :38). En effet, les 
frontières entre les phases sont plutôt floues et ont une durée qui varie selon le changement 
à gérer (Collerette et al, 2003:59). 
Figure 1.3 Modèle Collerette et al. (2003) 
li-an.sit\o\\ 
(Référence : Collerett e et al., 2003:40) 
Ritualisation 
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La phase de l'éveil se produit lorsque l'individu reçoit les premières sollicitations 
extérieures associées au changement. C'est durant cette phase qu' il se questionne au niveau 
des avantages et inconvénients du changement et prend position . L'enjeu de la période 
d'éveil consiste pour le gestionnaire à mobiliser une masse critique pour supporter le 
changement (Collerette et al. , 2003) . La phase de la transition pour sa part constitue la 
période durant laquelle les membres de l'organisation délaissent les anciennes façons de faire 
et intègrent les nouvelles. Enfin, la phase de ritualisation consiste à l'adoption du changement 
par les acteurs concernés. À cette phase, les nouvelles façons de faire se stabilisent et sont 
intégrées dans le quotidien des individus. Ces derniers retrouvent des automatismes et 
deviennent plus efficaces dans les nouvelles façons de faire (Collerette et al., 2003). 
Les auteurs Collerette et al. (2013) proposent également un modèle permettant de 
structurer la conduite des changements organisationnels. Ce dernier est constitué de cinq 
étapes : (1) Mise en place (Par où commencer?), (2) Analyse stratégique de l' organisation 
(Quoi changer et quelle orientation donner au changement?), (3) Bilan de la disposition au 
changement (Sur quoi et auprès de qui faut-il agir pour réussir le changement?), (4) 
Préparation du changement (Comment orchestrer l'action?) et (5) Gestion du changement 
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(Que doivent faire les gestionnaires?) . Ces étapes sont regroupées à l'intérieur de trois 
phases, soit : (1) Analyser (étapes 1 et 2), (2) Préparer (étapes 3 et 4) et (3) Gérer (étape 5) . 
Enfin, chacune des étapes possèdent des modules indiquant concrètement ce qui doit être 
réalisé lors de celles-ci. 
Figure 1.4 Cadre de référence Collerette et al. (2013) 
1 
Il 
La mise en place 
Par où commencer? 
L'analyse s tratégique 
de l'organisation 
Q11oi changer er quelle orien ration 
donner au changement? 
1 Le bilan de la disposition au changement S11r quoi et auprès ae qw faut-zl ag1r pour reussir le changemenr? 
1 La préparation du changement Comment orchestrer l'aaion? 
·- Que doivent faire les gescionnazres? Il La gestion du changement 
(Collerette et al., 2013:5) 
Les modules associés à cette écape: 
1. Les préalables à une opération de ch:mgement 
2. L'analyse préliminaire 
Les modules associés à cette érape : 
3. L'analyse de la conjoncture et les profils 
organisationnels 
4. Ll'S stratégies associees aux pro fils organisationnels 
Les modules associés à cette écape : 
S. Les enjeux du changemen t chez l'être humain 
6. Les leviers et les obstacles au changement 
7. La prévention des résistances au changement 
Les modules associés à ce rte étape: 
8. Lt.)s acteurs en présence 
9 . Le choix d'une approche de gestion 
10. Le plan d'ac tion 
Les modules associés à cette étape: 
11. La gestion de la transition 
1.2. Le monitorage d'un changeml'nt 
13. La communication à l'occasion d 'un changement 
14. L'intervention en situation de crise 
15. L'évaluation des résultats 
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Modèle de Rondeau 
Enfin, la démarche de transformation proposée par Rondeau (1999) est constituée de 
quatre phases : (1) Plan d'action (définir la séquence des activités); (2) Encadrement (définir 
les rôles et responsabilités de chaque acteurs impliqués); (3) Rythme (cadence d'actions à 
maintenir dans la mise en œuvre du changement) et (4) Cibles (objectifs et résultats visés par 
le changement). La démarche de changement est également influencée par trois paramètres, 
soit le contexte du changement, les conditions à créer au sein de l' organisation et les acteurs 
du changement (figure 5) . 
Figure 1.5 Cadre de référence Rondeau (1999) 
le conte.xt" du changement; <onditions ditemünantes 
Haute 
dire<tion B 
Champions 
r-~~;;;;~;J 
'---···~~.~~ .. 
( Or~n tation ) (_~".~~;~:'!~) 
_ ___ ( lnlêgration ) c· Habilitation ) ~--~ 
la progrt:S.S ion du ch imgement :"' capacités "' dè.temün;:mtes 
(Référence: Rondea u, 1999:7) 
(iiéqé;;~;;.; ) 
O(MAR<KE DE ll!ANSFORMATION 
Pour cet auteur, « une transformation réussie sera celle où les objectifs visés sont 
clairs et demeurent bien perceptibles tout au long de la démarche » (Rondeau, 1999:6) et il 
est essentiel de connaitre son point de départ ainsi que sa destination. De plus, il reconnait 
que le changement doit être approprié par l'ensemble des acteurs organisationnels et ne doit 
pas uniquement provenir de la haute direction . En effet, « le changement est conçu comme 
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un effort collectif pour traduire en actions l' intention stratégique » (Rondeau, 1999:4). Le 
modèle suppose également que la démarche de changement doit être adaptée à divers 
éléments tels que le contexte dans lequel œuvre le changement (conditions facilitantes ou 
inhibantes), les acteurs impliqués (enjeux du changement au niveau individuel et rôles 
exercés) et les effets recherchés par la mise en place d'un changement. Ce modèle est 
essentiellement basé sur les meilleures pratiques ainsi que sur les résultats d'études 
empiriques et s' attarde particulièrement à identifier pourquoi et comment les organisations 
changent (Rondeau, 1999). Enfin, l'auteur conscientise au fait qu' un modèle générique à 
toutes les organisations n'est pas envisageable puisque les actions à entreprendre lors de la 
mise en œuvre doivent être fortement contextualisées. De ce fait, son modèle constitue 
davantage des variables types à moduler selon le changement et le contexte de l'entreprise, 
davantage que des étapes à appliquer telles quelles. 
1.2.2.4 Modèles provenant de firmes de consultants externes 
Les firmes de consultants externes présentées dans cette section ont été retenues 
étant donné qu'elles sont reconnues en contexte québécois. Ainsi, les modèles présentés sont 
respectivement Do-It (A+ Transition), Sherpa TO et CAPTE (Brio Conseils), Change 
Management 101 Methodology (Change Guides), 3-Phase Process et Adkar (Prosci). 
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A+ Transition4 
Fondée en 2006, la f irme A+ Transitions possède une offre de service en quatre volets 
qui comprend l'accompagnement stratégique, la méthodologie en gestion du changement, 
l' accompagnement dans la mise en œuvre des projets et le développement du leadership par 
des formations adaptées aux besoins et aux différents acteurs de l' organisation 
(APiusTransition, 2014a) . Tel que démontré à la figure 6, la méthodologie nommée DO-IT est 
personnalisée en fonction des particularités de chaque organisation et constituée de 
quatre étapes : (1) Définir, (2) Organiser, (3) Implanter et (4) Talonner ainsi que 
d'accélérateurs pour la conduite du changement. Celle-ci est basée sur dix-huit meilleures 
pratiques, et propose une série d'activités et de livrables alignés sur la méthodologie de 
gestion de projets (APiusTransition, 2014b) . Chaque étape contient des outils, des livrables, 
une offre de formation et des mécanismes de communication tout en tenant compte des 
enjeux de capacité, de gouvernance, d'alignement, de parrainage et d'impacts au niveau 
organisationnel. 
Figure 1.6 Cadre de reference Do-It (A+ Transition) 
• 
... 
(Référence : http:/ /ap lustransition .com/2012/06/12/la-gestion-du-changement-suffit-el le-p1/) 
4 Les info rmati ons concernant la fi rme A+ Transit ion et leu r modèle Do-it proviennent de leur site int ernet 
http :/ /www.aplust ra nsit ion.com. 
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Ce cadre propose une approche globale afin de gérer l'aspect gestion du changement 
dans les entreprises . Il contient les aspects standards pouvant être pris en charge par les 
spécialistes en gestion du changement tel que l' analyse du changement en soi (analyse 
d' impacts et des part ies prenantes, portée du changement, risques organ isationnels, etc.) et 
les accélérateurs du changement (formation, organisation du travail et communication) . Ce 
modèle se concentre essentiellement sur le développement des compétences des 
gestionnaires afin d' opérationnaliser le changement sur le terrain et de les rendre apte à 
sensibiliser, accompagner et vérifier l'adhésion des employés. Il permet de plus à comprendre 
les résistances et préoccupations de ces derniers. En effet, pour cette firme, afin qu' un 
changement perdure et atteigne ses objectifs, il est essentiel que les gestionnaires soient 
imputables envers le changement et qu' ils le comprennent en profondeur afin d'être en 
mesure de diffuser une vision claire et mobilisante. Pour leur part, les experts en gestion du 
changement ont pour rôle d'accompagner et de coacher les gestionnaires en plus de les aider 
à préparer leurs interventions (APiusTransition, 2014c). 
Brio Conseils 5 
Brio Conseils a été fondé en 2005 et possède à son actif l' accompagnement de plus 
de 200 entreprises à travers le Québec et le Canada et plus de 200 000 heures d'expériences 
terrain réparties entre ses 21 spécialistes (Brio Conseils, 2014a) . Son approche est fortement 
axée sur l'individu et l'appropriation du changement par ces derniers. Cette firme fournit 
l'accompagnement en gestion du changement avant, pendant et après l' implantation d'un 
projet de changement et utilise une approche adaptée au contexte de chaque organisation 
permettant à sa clientèle de devenir autonome dans cette pratique. Leur méthodologie 
CAPTE est constituée de cinq dimensions : (1) Comprendre, (2) Adhérer, (3) Participer, (4) 
5 Les informations concernant la f irme Brio Conseils et leurs modèles Sherpa-To et CAPTE proviennent de leur si te 
internet http:/ /www. brioconseils.com. 
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Transférer et (5) Évoluer. Quatorze outils et activités y sont également associés et permettent 
de réaliser une analyse appronfondie du contexte du projet, d'en identifier les forces 
facilitantes et les freins (Annexe D) . Cette firme utilise également un système en ligne 
SherpaTO, lequel permet d'orienter les organisations dans l'analyse de leurs projets de 
transformation . Pour l'ensemble des outils, l'organisation doit répondre à un questionnaire 
(question baromètre) . Selon les réponses fournies, des actions sont proposées et 
l'organisation retient les recommandations qui semblent les plus adaptées à son organisation, 
lesquels sont par la suite intégrées dans un plan d'action en gestion du changement, en 
formation et en communication. L'entreprise peut également apporter des actions 
additionnelles. Lorsque l'entreprise complète l'ensemble des outils associés à une phase de 
la méthodologie, un diagnostic est proposé et permet d'évaluer le niveau de préparation de 
l'entreprise à cette phase et sa capacité à passer à l'étape suivante. Un tableau de bord 
permet également de voir en temps réelle niveau d'avancement du projet et un post mortem 
de projet est proposé à la fin afin de fournir une rétroaction sur chacune des phases du projet 
(Brio Conseils, 2013a,b,c,d,e) . 
Figure 1.7 Cadre de référence Capte (Brio Conseils) 
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Change Guides6 
La firme Change Guides a été fondée en 2005 et offre des services en gestion du 
changement auprès d'une population diversifiée d'entreprise à l'échelle internationale 
(Amérique du Nord, Australie, Brésil, Nouvelle-Zélande, Royaume-Unis) . Leur méthodologie 
est actuellement utilisée par près de 1 000 entreprises (Change Guides, 2014a) . Tel que 
démontré à la figure 8, cette dernière est constituée de trois étapes et chacune d'elles 
regroupe deux sous-étapes. L'étape de planification inclut l'évaluation des besoins 
organisationnels ainsi que la mise en place d' un plan afin d'amener les ind ividus à modifier 
leurs compétences. L' identification d'un tel plan permet également aux gestionnaires de 
st ructurer leur démarche et d' identifier les obstacles possibles au changement. L'étape de 
mise en œuvre comprend les activités de communication et de transition afin de rendre les 
individus réceptifS au changement et de favori ser son exécution . Enfin, l' étape du soutien 
comprend l' alignement des structures organisationnelles et l' intégration des nouvelles façons 
de faire (Change Guides, 2014b) . Cette étape est essentielle afin d' atteindre les résultats 
escomptés, de faire perdurer le changement et de favoriser l' adhésion des parties prenantes 
pour les projets de changements ultérieurs. De plus, près de trente outils sont associés à la 
méthodologie, tels que l' analyse des parties prenantes, l' analyse d' impacts, l'évaluation de la 
gestion du changement, le plan de travail en gestion du changement, le plan de 
communication, le plan d' implication des gestionnaires (Change Guides, 2014c) . 
6 Les informat ions concernant la f irme Change Guides et leur modèle Management 101 M ethodology proviennent 
de leur site internet ht tp :/ /www.changeguidesllc.com. 
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Figure 1.8 Cadre de référence Management 101 Methodology (Change Guides, 2014) 
(Référence : http:f /www .changegu idesllc.com/resou rces/model.h tm 1) 
Prosci 7 
Prosci offre une méthodologie en gestion du changement, laquelle a été créée en 
1999. L'approche de cette firme est fondée sur la recherche ainsi que sur plus de quinze 
années d'expériences terrain auprès de 3 400 organisations, elle est adaptée selon le type de 
changement à implanter en plus d'être contextualisée aux organisations (Prosci, 2014a) . La 
méthodologie est constitué de trois volets : (1) Prosci 3-Phase Process, (2) Prosci ADKAR 
Mode/ et (3) Prosci Enterprise Change Management {ECM} (Prosci, 2014b) . 
Tel que le démontre la figure 9, le premier volet propose une approche structurée 
pour gérer l'aspect technique du changement (étapes, outils, activités et livrables) . Il est 
constitué de trois étapes, soit : (1) Préparation, (2) Gestion du changement et (3) 
Renforcement (Prosci, 2014b) . 
7 Les informations concernant la fi rme Prosci leurs modè les 3-Phase Process et Adka r proviennent de leur site 
int ernet http :/ /www.prosci.com. 
Figure 1.9 Cadre de référence 3-Phase Process (Prosci) 
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(Référence : http :1/www .change-ma nagernent.corn/Prosci-M ethodology-Overview .pdf) 
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Le deuxième volet propose pour sa part de gérer l'aspect humain du changement et 
est constitué de cinq phases de transition que doivent traverser les acteurs touchés par le 
changement. Il permet en plus d'identifier et d' éliminer les obstacles à la réussite du 
changement (Prosci, 2014b). Ce modèle met l' emphase sur l'appropriation du changement 
par les employés et outille les gestionnaires afin d'accompagner ces derniers tout au long du 
changement (Tableau 3) . 
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Tableau 1.3 Cadre de référence Adkar (Prosci) 
ADKAR Elements Factors lnfluenclng Success 
Awareness - A person's view of t he current state 
Of the need for change - How a person perceives problems 
Cred ibil ity of the sender of awareness messages 
Circu lation of misinformation or rumors 
- Contestability of the reasons for change 
Desi re The nature of the change (what change is and how it wi ll impact each person) 
To support and part ici pate in the The organizational or envi ronmenta l context fo r t he change (his or her perception 
change of the organization or environment th at is subject for change) 
- Each individua l person's situation 
What motiva tes a person (those intrinsic motivators th at are unique to an 
individual) 
Knowledge The cu rrent knowledge base of an individual 
Of how to change The capability of this person to gain additional knowledge 
Resources avai lable fo r education and training 
Access to or existence of the required knowledge 
Ability - Psychologica l blocks 
To implement required skills and Physical capabilities 
behavior - lntellectual capabi li ty 
The ti me available to develop the needed skills 
The ava ilability of resources to support the development of new abilities 
Reinforcement The degree to which reinforcement is meaningfu l and specifie to the person 
To sustain the change impacted by the change 
- The association of the reinforcement with actual demonstrated progress or 
accomplishment 
- The absence of negative consequences 
- An accou ntabi lity system that crea tes an ongoing mechanism to reinforce the 
change 
(Réference: ReprodUit de http://www.proscl.corn/adkar-model/overvtew-3 /) 
Enfin, le volet trois de la méthodologie concerne l' institutionnalisation des pratiques 
et des compétences en gestion du changement (Prosci, 2014b) . À cet effet, la firme propose 
trois outils afin de mesurer le niveau d' institutionnalisation et d' identifier les lacunes et les 
points forts des organisations : Prosci Change Management Maturity Mode/ Audit qui consiste 
en un questionnaire permettant d'identifier le niveau de maturité des pratiques en gestion 
du changement; Prosci ECM Roadmap qui consiste en un outil en ligne fournissant des 
orientations pour l'institutionnalisation des pratiques en gestion du changement, des 
processus, des capacités et des compétences et Prosci ECM Boat Camp qui consiste en une 
formation d'une journée offerte aux entreprises portant sur le questionnaire de maturité et 
le ECM Raad Map (Prosci, 2014c). 
Les cadres de référence présentés dans cette section permettent de dresser un 
portrait des modèles reconnus en contexte québécois afin de gérer l' aspect gest ion de 
32 
changement des projets. Sans prétendre à une liste exhaustive, cela donne un aperçu des 
références auxquelles peuvent avoir recours les organisations afin de structurer leur pratique 
de gestion du changement. 
1.2.3 La capacité organisationnelle à changer 
Il s' avère intéressant de soulever que dans les écrits actuels, le concept de la gestion 
du changement tend à évoluer vers celui de la capacité à changer des organisations. En effet, 
nous dénotons une tendance de plus en plus marquée des auteurs à évoquer l' importance de 
développer la capacité organisationnelle des entreprises afin de favoriser la réussite des 
changements (Bareil, 2010; Collerette, 2013; Demers, 1999; Rondeau, 2008; Saint-Amant et 
Renard, 2004; Soparnot, 2005) . Entre autre, Demers (1999) démontre bien cette tendance. 
En effet, ses travaux font ressortir deux visions différentes, soit la gestion du changement 
organisationnel et la capacité à changer des organisations. L'auteur soutient qu' il existe une 
coupure entre les approches actuelles et les approches antérieures de la gestion du 
changement. Alors que les périodes précédentes dissociaient le changement de l'organisation 
( « Quel changement fait-on et comment le fait-on? (Demers, 1999:137) » ), la période actuelle 
perçoit plutôt le changement comme faisant partie intégrante de l' organisation(« Comment 
le changement se fait-il ? (Demers, 1999:137) »). Cette modification de perception peut 
sembler subtile aux premiers égards, mais elle engendre un impact important au niveau de la 
façon d'aborder le changement au niveau de l'organisation. Dorénavant, il existe un constat 
à l'effet que « stabilité et changement (ordre et désordre) doivent coexister dans 
l'organisation » (Demers, 1999:137). De plus, cela redéfinit les rôles des acteurs de 
l'organisation et particulièrement celui des gestionnaires : « la nouvelle perspective sur le 
changement ajoute aux outils traditionnels des dirigeants (la stratégie, la structure, les 
systèmes) des outils plus subtils, plus informels (l 'observation, le dialogue, l'écoute) [ ... ] on 
n'attend plus de lui qu' il soit un héros omniscient, mais plutôt un guide ou un facilitateur, 
celui qui met en place les conditions pour que les membres de l'organisation fassent le 
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changement » (Demers, 1999:137). L' adoption d'un cadre de référence unique, applicable à 
une multitude d'organisations et à tous les types de changement est donc remise en question. 
Les conditions de réussite d' un changement étant dorénavant largement liées au contexte 
spécifique de chaque organisation et des compétences de ses membres. Également, parmi 
les auteurs qui soutiennent cette tendance, Thiétart (2001, cité dans Soparnot, 2005), en 
faisant référence à la théorie de la complexité, mentionne qu' il est ardu pour une organisat ion 
de prévoir les effets attendus lors du déploiement d'un changement puisque ceux-ci peuvent 
être modifiées en cours de route . Selon lui, « l' élaboration de séquence d'actions 
prédéterminées semble dès lors voué à l'échec » (Thiétart, 2001, cité dans Soparnot, 
2005:39) . La logique de la conduite du changement serait donc dorénavant remplacée par 
l'entreprise apprenante « capable d' installer une révision constante de ses pratiques, 
d'enrichir ses répertoires d'expériences et d'apprentissages » (Soparnot, 2005:39) . Le 
changement est ainsi perçu comme faisant partie intégrante des activités de l'entreprise. 
Soparnot (2005), pour sa part, mentionne également que les modèles en gestion du 
changement pris seuls, ont un potentiel d'action limité puisque leur efficacité repose en 
grande partie sur leur adaptation à la réalité et au contexte organisationnel. Il n' existerait 
ainsi pas de modèle unique ou de recette préétablie pouvant être applicable à l' ensemble des 
organisations. De plus, pour cet auteur, la capacité à changer d'une entreprise est dorénavant 
associée à la gestion des capacités d' apprentissages qui permet à l' entreprise et à ses acteurs 
de renforcer leurs expertises et compétences par l'apprentissage des expériences passées : 
« En apprenant à régénérer ses réponses et son répertoire de solutions, l'organisation accroît 
sa capacité d'adaptation . Elle se dote d'une routine de renouvellement de ses routines et 
instille une propension au changement, car le contexte absorbe mieux les variations » 
(Soparnot, 2005:39) . 
Pour conclure la section associée à la présentation des modèles en gestion du 
changement, il est essentiel de mentionner qu'encore une fois, étant donné l' objectif 
poursuivi , une théorie ou un modèle unique ne pourra être retenu comme cadre conceptuel 
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de cette recherche. En effet, il a été nécessaire de posséder une ouverture envers les 
différents modèles, approches ou activités de gestion du changement qui ont été présentés 
par les répondants. Cela dit, une connaissance approfondie des modèles influents et de ceux 
étant considérés comme populaires en contexte québécois s' est avérée essentielle. De plus, 
lors de la collecte des données, en plus d'avoir en mémoire les modèles présentés 
précédemment, l' étudiant-chercheur a également été sensibilisé à l'effet que certa ines 
entreprises puissent présenter des modèles et pratiques en gestion du changement maison, 
n'étant pas présentés dans la littérature. En effet, certains auteurs reconnaissent que les 
entreprises ont parfois recours à de tels modèles et affirment même que celles adoptant un 
cadre de référence maison développent une culture de gestion du changement plus forte 
auprès des employés étant donné qu' un changement est fortement relié au contexte dans 
lequel l'organisation évolue et qu' il ne peut être généralisable (Rondeau, 1999; Maletto, 
2009) . Quoi qu' il en soit, les modèles présentés dans cette section ont servi à réaliser l' analyse 
des résultats, en permettant d'observer l' influence des modèles théoriques et provenant de 
firmes de consultants externes dans les organisations. Également, la perspective de la 
capacité organisationnelle à changer permet d' ajouter un élément de compréhension 
additionnel à la pratique de gestion du changement et au fait qu' il ne semble pas possible de 
se limiter à l' application stricte d'un cadre de référence technique pour opérationnaliser le 
changement. 
1.3 La maturité des pratiques de gestion du changement 
Cette section s'attarde à introduire le concept de maturité des pratiques ainsi que les 
liens pouvant être établis entre ce concept et les pratiques de gestion du changement. Une 
première partie présente des définitions associées au concept de maturité organisationnelle 
alors qu' une deuxième partie expose le choix du modèle de maturité retenu dans le cadre de 
cette recherche ainsi que les justifications à la base de ce choix. 
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1.3.1 Définition de la maturité organisationnelle 
La maturité peut être définie comme étant « le degré auquel une organisation déploie 
explicitement et systématiquement des processus qui ont été documentés, gérés, mesurés 
ainsi que contrôlés de façon à être améliorés de manière continue et cohérente. La maturité 
organisationnelle peut être mesurée » (CMMI, 2002, cité dans Vadnais, 2013:46) . Pour une 
entreprise, l'identification de son niveau de maturité en gestion du changement lui permet 
d' identifier sur quels facteurs elle doit miser afin d'augmenter le succès associé à la conduite 
des changements (Prosci , 2004a). De plus, la maturité en gestion du changement influence le 
positionnement de la fonction gestion du changement d'une entreprise . Il est démontré 
qu'une entreprise dans laquelle la gestion du changement est fortement ancrée dans ses 
façons de fa ire, se situera à un niveau de maturité supérieur (Granger et Renaud, 2012) . 
Toutefois, au préalable, « l'atteinte d'un niveau plus élevé de maturité et donc une 
amélioration de la conduite du changement, nécessite l'internalisation des pratiques de 
changement » (Bareil et Aubé, 2012; Simon et al., 2009) . Une pratique est internalisée 
lorsqu' une organisation tend à y« consacrer une structure interne spécifique pour la conduite 
du changement (Autissier et Moutot, 2012) » (Lemieux 2013:3), notamment par la création 
d' une méthodologie adaptée à la réalité de l'organisation. Or, ce constat mène de plus en 
plus les entreprises à diminuer le recours à des consultants externes. En effet, nous observons 
qu'« une tendance à l'internalisation des pratiques est en cours dans plusieurs organisations 
[ ... ] au Québec » (Lemieux, 2013:68) . Également, l' internalisation peut favoriser 
l'institutionnalisation de la pratique gestion du changement (Lemieux, 2013) . Une pratique 
est dite institutionnalisée lorsqu'elle est tenue pour acquise par les membres d'un groupe 
social donné (Tolbert et Zucker, cité dans Mignerat et Rivard, 2006:6), ou encore lorsqu'elle 
en est venue « à être considérée comme appropriée, légitime dans un contexte donné et a 
pris un statut de normes ou de quasi-règle dans la pensée et l'action sociale » (Mignerat et 
Rivard, 2006:6) . Pour Buller et McEvoy (1989) le processus d' institutionnalisation « implique 
des actions et des comportements spécifiques où un acte institutionnalisé représente un 
comportement qui persiste à travers le temps » (Lemieux, 2013:68) . Ainsi, selon ces auteurs, 
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le changement en vient à être perçu accepté par les membres de l'organisation comme étant 
présent de façon permanente. De plus, l' institutionnalisation des pratiques de gestion du 
changement semble un moyen permettant de développer les compétences et d'outiller les 
acteurs face aux changements. Ce qui permet de développer les capacité organisationnelles 
rendant l'organisation en mesure de réagir plus adéquatement a un bouleversement de son 
environnement (Rondeau, 2008) . Ainsi, une forte interrelation existe entre les concepts de 
pratiques de gestion du changement, d' institutionnalisation, d' internalisation et de maturité 
des pratiques. En effet, il semble que l'adoption de pratiques formelles en gestion du 
changement et leur institutionnalisation dans l'entreprise, favoriser au préalable par leur 
internalisation, permettent aux organisations d' améliorer la maturité de leurs pratiques. De 
plus, ces composantes semblent augmenter la probabilité de réussite d' implantation d' un 
changement organisationnel (Granger et Renaud, 2012; Maletto, 2009; Prosci, 2004a; 
Rondeau, 1999). 
1.3.2 Modèle de maturité 
Un modèle de maturité peut être défini comme « un ensemble de niveaux structurés 
qui décrit des comportements, des pratiques et des processus et qui implique des expériences 
antérieures, des bénéfices issus d'une communauté, un langage commun et une vision 
partagée, un cadre de références pour prioriser les actions et une façon d' identifier les 
moyens de s'améliorer au niveau de l'organisation tout en permettant une comparaison 
(benchmark) avec d'autres organisations » (Lemieux, 2013:71) . Les modèles de maturité en 
gestion du changement sont normalement constitués de cinq niveaux (Ahmed et Carpretz, 
2012; Rasula et al., 2008; Simon et al. , 2009) : 
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Figure 1.10 Modèle de maturité 
Niveau élevé 
Niveau inférieur 
Performance faible Performance élevée 
Réf. : lemi~>Ux [2011) 
(Réfé rence : Le mieux, 2013 :69) 
Dans le domaine de la gestion du changement, trois modèles de maturité ont été 
recensés, soient ceux de Granger et Renaud (2012), Prosci (2012) et Zephir, Min el et Chapotot 
(2011, cité dans Lemieux, 2013). Celui de Prosci a été retenu dans le cadre de cette recherche 
puisque de nombreux articles précisent ce modèle. Également, depuis 1998, Prosci mène des 
recherches auprès d'organisations dans le but d' identifier les meilleures pratiques en gestion 
du changement et réal ise également des études depuis 2004 sur l'institutionnalisation des 
pratiques et des compétences en gestion du changement dans les entreprises (Prosci, 2014d). 
Enfin, ce modèle permet de positionner concrètement les pratiques en gestion du 
changement d' une entreprise en fonction de son expertise et du niveau 
d' institutionnalisation de ses pratiques (Granger et Renaud, 2012) . Pour ce faire, il est possible 
d'obtenir le questionnaire afin d'évaluer le niveau de maturité des organisations. Son objectif 
est de proposer des niveaux normalisés de compétence organisationnelle en gestion du 
changement (Prosci, 2004e). Tel qu'illustré au tableau 4, il décrit cinq niveaux de capacité de 
gestion du changement dans les organisations, passant de l' absence de gestion du 
changement à la création d' une compétence organ isat ionnelle en gestion du changement 
(Prosci, 2004e) . 
Tableau 1.4 Modèle de maturité de Prosci 
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Au niveau 1 du modèle de maturité, les équipes de projets au sein des organisations 
ne considèrent pas la gestion du changement comme étant une approche formelle 
permettant de gérer l'aspect humain du changement. La gestion du changement est 
uniquement appliquée en dernier recours, lorsque les réactions des employés risquent de 
compromettre la réussite du projet (Prosci, 2004e) . Au niveau 2, la pratique gestion du 
changement commence à apparaitre dans certaines régions de l'entreprise. Toutefois, les 
efforts entrepris pour gérer l'aspect humain du changement sont rares et non centralisés. À 
ce niveau, la gestion du changement sera normalement appliquée que dans les circonstances 
où il y a émergence de résistance de la part des employés. Certains projets isolés y auront 
également recours en début de projet. La gestion du changement n'est pas pleinement 
intégrée dans la gestion de projet et dans certains cas, il se peut qu' il y ait présence d'un 
acteur encourageant l'intégration de ces deux pratiques (Prosci , 2004e) . Au niveau 3, certains 
groupes commencent à se doter d' une pratique formelle en gestion du changement et celle-
ci commence à être appliquée dès l'étape de la planification dans certains projets. Toutefois, 
une majorité des projets utilisent cette pratique que lorsqu' il y a émergence de résistance de 
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la part des employés. Certaines équipes intègrent également la gestion du changement à la 
méthodologie de gestion de projets et des communications sont effectuées lors de la phase 
de planification (Prosci, 2004e) . Au niveau 4, l'organisation s'est dotée d'une approche 
commune et de normes formelles en gestion du changement, lesquelles sont appliquées au 
début de chaque projet de changement. De plus, le cadre de référence est adapté à chaque 
projet. La gestion du changement et la gestion de projet sont totalement intégrés l'une à 
l'autre (Prosci, 2004e). Enfin, au niveau 5, la gestion du changement fait partie des 
compétences de l'organisation. L'application de cette pratique débute avant les projets et il 
y a une intégration totale entre la gestion du changement et la gestion de projet. 
Tel que démontré au tableau 5, l'identification du niveau global de maturité passe 
également par l'évaluation par questionnaire du niveau de maturité de cinq zones de 
capacités qui sont le leadership, l'application, les compétences, la standardisation et la 
socialisation . 
Tableau 1.5 Les cinq zones de capacité de Prosci 
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Le leadership se rapporte à la mise en place d'actions par les leaders clé de 
l' organisation, permettant de favoriser l'engagement des acteurs envers la gestion du 
changement, de communiquer l' importance associée à cette pratique et de souligner les 
efforts entrepris afin de renforcer les capacités organisationnelles et les compétences en 
gestion du changement (Prosci, 2004f) . L'application pour sa part, se réfère à la proportion 
des projets de changement et des divisions ou départements de l'entreprise qui utilisent un 
processus et des outils de gestion du changement (Prosci, 2004f) . Pour ce qui est de la zone 
des compétences, celle-ci réfère à la disponibilité de la formation, son efficacité, la possibilité 
d'apprentissage continu et les compétences démontrées pour les acteurs suivants : experts 
en gestion du changement, haute direction, gestionnaires de premier niveau, équipe projet 
et employés (Prosci, 2004f) . Ensuite, la standardisation se réfère aux mécanismes et systèmes 
qui peuvent être utilisés pour institutionnaliser la gestion du changement (l'utilisation d'une 
approche commune, l'intégration avec la gestion de projets, la création de déclencheurs pour 
la gestion du changement, l'inclusion de la gestion du changement dans d'autres approches 
d'amélioration) (Prosci, 2004f) . Enfin, la socialisation comprend l'ensemble des actions 
entreprises par l' organisation afin de bâtir l'engagement de l'ensemble des acteurs à 
l'importance de la gestion du changement (Prosci, 2004f) . 
1.4 Synthèse de la recension des écrits 
Comme le démontre la multitude d'écrits sur le changement et la gestion du 
changement, il existe plusieurs modèles sur lesquels les entreprises peuvent se baser pour 
conduire le changement. Des firmes de consultants spécialisés dans les domaines rendent 
même leurs expertises disponibles pour aider les entreprises en cette matière. Toutefois, 
nous observons que les entreprises vivent des difficultés lorsqu' il est question de mettre en 
place des projets de changement. Il est alors pertinent de se questionner à savoir qu'est-ce 
qui peut expliquer ces difficultés. Parallèlement, bien que certaines théories et courants de 
pensées demeurent influents et précurseurs dans le domaine de la gestion des organisations, 
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nous observons une évolution des connaissances dans ce domaine, ce qui suppose également 
une évolution des pratiques et des façons de faire au sein des organisations. Au niveau de la 
gestion du changement, cela s'observe notamment par l' analyse de la capacité à changer des 
organisations qui remet en question l' implantation d'un cadre de référence trop technique et 
applicable à l'ensemble des changements de l'entreprise ainsi que le recours à une ressource 
externe pour la conduite des changements. Ainsi, à partir des connaissances actuelles, cette 
recherche désire observer comment se déroule l' opérationnalisation de la gestion du 
changement dans le quotidien des organisations, et ce, afin d'éclaircir et d' identifier les 
véritables enjeux auxquels celles-ci sont confrontées. 
CHAPITRE Il 
DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 
Dans cette section, nous élaborerons sur la méthodologie ayant permis de répondre 
aux questions de recherche . Selon Hlady Rispal (2002:25), le cadre méthodologique consiste 
en « une approche ou démarche générale structurée qui permet d' étudier un thème de 
recherche [ .. . ] les méthodologies établissent la façon dont on va analyser, découvrir, 
décrypter un phénomène ». Tout d'abord, afin de permettre au lecteur de situer ce travail 
dans l' univers de la recherche scientifique, ce chapitre présente la stratégie de recherche et 
le cadre méthodologique retenus. Ensuite, sont présentés le devis de recherche, les méthodes 
de collecte de données et leur développement, l'échantillonnage, le déroulement de la 
collecte de données et les stratégies retenues pour en effectuer l' analyse . Enfin, ce chapitre 
se clôt par la présentation de la qualité des données de la recherche . 
2.1 Stratégie de recherche 
Le choix de la stratégie de recherche dépend du sujet et de l'objectif de recherche 
visés (Gagnon, 2012) . La recherche porte sur l' identification et l'évolution des pratiques de 
gestion du changement dans les entreprises québécoises, dans le but d' observer comment 
s' opérationnalise les changements au sein des organisations. De plus, la not ion d'évolution 
des pratiques permet de positionner les organisations sur un modèle de maturité . 
Ainsi, l' orientation de la recherche a préconisée l' adoption d' une stratégie de type 
descriptive-exploratoire . D'une part, la stratégie de recherche descriptive a été retenue 
puisqu'elle permet d' identifier de façon factuelle les pratiques de gestion du changement 
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adoptées par les organisations. En effet, elle pose « la question des mécanismes et des 
acteurs (le comment et le qui des phénomènes) » (Pou part et al. 1997:88) et s' intéresse « à 
la description pure et simple d'états » (Gauthier, 2009:172) . D'autre part, l'exploration a 
mené à l' identification des pratiques de gestion du changement en fonction du vécu des 
acteurs. Cela a permis d' identifier si des phénomènes ou enjeux particuliers pouvaient 
expliquer pourquoi les entreprises semblent faire face à des difficultés lors de 
l'opérationnalisation des changements. De plus, étant donné que peu d'études empiriques se 
sont attardées à identifier les modèles de gestion du changement adoptés par les 
organisations, cette stratégie a permis d'approfondir « des thèmes qui ont été peu analysés 
et dont le chercheur n'est pas en mesure d' établir un portrait à partir des connaissances 
existantes[ ... ] »(Gauthier, 2009:171). Un autre avantage de cette stratégie de recherche est 
qu'elle permet « de s'imprégner de l'essence d'une situation, d'en capter la complexité et 
d'en imprégner le sens » (Gauthier, 2009:171) . Enfin, il est à noter que les stratégies de 
recherche de type descriptive et exploratoire sont le plus souvent associées aux recherches 
qualitatives inductives et utilisant comme devis de recherche l'étude de cas, devis qui sera 
discuté dans une section ultérieure de ce chapitre (Gauthier, 2009:171; Hlady Rispal, 
2002:33) . 
2.2 Cadre méthodologique 
Une démarche de type qualitative inductive a été adoptée afin de répondre aux 
questions de la recherche puisque cette démarche permet de comprendre des phénomènes 
subjectivement construits ( Bergadaa et Nyeck, 1992:35), d'entrer en « contact personnel avec 
les sujets de la recherche, principalement par le biais d'entretiens et par l'observation des 
pratiques dans les milieux mêmes où évoluent les acteurs[ ... ] et qu'elle vise la compréhension 
et l' interprétation des pratiques et des expériences [ .. . ] » (Paillé et Mucchielli, 2008:9). De 
plus, elle est préconisée dans le cadre de recherche visant la compréhension et 
l' approfondissement de processus et de phénomènes, afin de découvrir les raisons pour 
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lesquelles certaines pratiques échouent et lorsque la recherche porte sur les processus 
organisationnels et leurs liens informels (Marshall et Rossman, 1989, cité dans Poupart et al., 
1997). Un raisonnement de type inductif a également permis de formuler des propositions 
générales à partir de l'analyse des données récoltées auprès de l' échantillon de l' étude (Blais 
et Martineau, 2006). De plus, selon Hlady Rispal (2002), contrairement aux études de type 
déductives dont la visée consiste à tester des théories, la recherche inductive possède plutôt 
une visée compréhensive et contextualisée du monde. Son objectif est de « saisir le sens 
subjectif et intersubjectif d'une activité humaine concrète, à partir des perceptions et actions 
des différents acteurs en présence » (Hiady Rispal, 2002:62) . Ainsi, ce cadre méthodologique 
est tout indiqué pour répondre à l'objectif de recherche et a permis de conduire cette 
dernière de façon rigoureuse et de saisir le vécu des acteurs sur le terrain . 
2.3 Devis de recherche 
Le devis de recherche retenu dans le cadre de cette recherche est celui de l' étude de 
cas multiples puisqu ' il permet, dans le cadre d'études empiriques, d'enquêter sur un 
phénomène particulier et de le décrire en profondeur (Gauthier, 2009) . Il permet également 
d'extraire des interprétations qui dépassent les frontières du phénomène étudié et 
s' intéresse aux composantes du cas, tels que son contexte, son historique et ses dimensions 
(Gauthier, 2009) . Ce type de devis est également idéal lorsque l' on désire découvrir, 
comprendre ou approfondir un phénomène complexe, nouveau ou difficile à mesurer 
(Gauthier, 2009). De plus, étant donné que l' objectif de la recherche consiste à identifier les 
pratiques de gestion du changement et que le niveau d'analyse se situe au niveau 
organisationnel, ce type de devis permet effectivement d' identifier un phénomène externe à 
l' individu (Gauthier, 2009). 
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2.4 Méthodes de collecte des données8 
Cette recherche fait appel à trois méthodes de collecte de données: l'entrevue semi-
dirigée, le questionnaire et les sources documentaires internes remises par les organisations. 
2.4 .1 Entrevue semi-dirigée 
Dans le cadre de cette recherche, la méthode principale pour la collecte des données 
s'est effectuée par l' intermédiaire de dix entrevues semi-dirigées avec des experts en gestion 
du changement, afin d' identifier les pratiques utilisées dans leurs organisations respectives 
ainsi que leur niveau de maturité (Annexe R) . Ce type de méthode de collecte de données 
« consiste en une interaction verbale animée de façon souple par le chercheur. Ce dernier se 
laissant guider par le rythme et le contenu unique de l' échange dans le but d' aborder, sur un 
mode qui ressemble à celui de la conversation, les thèmes généraux qu' il souhaite explorer 
avec le participant à la recherche » (Savoie-Zajc, 2009:340) . Cette méthode a été retenue 
puisqu' elle permet de « fournir des informations directes sur le phénomène étudié et 
l' examen du vécu et des interprétations des acteurs au regard d' un phénomène donné » 
(Hiady Rispal, 2002 :125). De plus, elle permet de « rendre explicite l' univers de l'autre » 
(Savoie-Zajc, 2009:342), c' est-à-dire que les personnes interrogées ont décrit de façon 
détaillée et nuancée les pratiques en gestion du changement présentes dans leur entreprise 
(Savoie, Zajc, 2009) . De plus, elle a l' avantage d'exclure l' imposition d'une catégorisation qu i 
lim iterait la compréhension du phénomène et déclenche la réflexion et la prise de conscience 
8 Les informat ions contenues dans le chapitre des rés ultats proviennent des entrevues et des docu ments reçus. 
Pour des rai sons de confidentialité, le nom de ces documents ne sont pas cités dans la bibli ographie. Le tableau 
en annexeE résume l'ensemble des documents internes remis par les organisa tions. 
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des interlocuteurs, ce qui permet d'approfondir la discussion et même d'aborder de nouveaux 
thèmes essentiels à la compréhension du phénomène (Savoie-Zajc, 2009) . 
2.4.2 Questionnaire 
Comme méthode de collecte de données secondaire, un questionnaire sur la maturité 
des pratiques en gestion du changement a été distribué aux répondants sous format 
électronique (Annexe S) . Cet outil, basé sur le Prosci Change Management Maturity Mode/ 
Audit (Prosci, 2004e, 2014a,f), a permis de fournir un élément d'analyse additionnel au niveau 
de l' évolution des pratiques de gestion du changement dans les entreprises sous étude. Étant 
donné qu' une partie des questions de l'entrevue a portée sur la maturité et l'évolution des 
pratiques, cela a permis de relier le discours des participants aux réponses du questionnaire. 
Des auteurs reconnaissent également le recours à des recherches « mixtes comportant un 
volet quantitatif et un volet qualitat if » (Poupart et al., 1998:40) en mentionnant que dans 
certains cas,« le volet qualitatif occupe une place dominante, que vient appuyer la démarche 
quantitative dont les résultats sont présentés à titre d' informations complémentaires >> 
(Guberman, Maheu et Maillé, 1991, cité dans Poupart et al. , 1998:41) . 
2.4.3 Sources documentaires 
Enfin, des sources de données secondaires internes ont également été recueillies à 
titre de complément d'information. Ces documents ont également permis de valider 
certaines informations recueillies au moyen de l' entrevue. L'annexeE, présente le type de 
document(s) remis pour chaque organisation . 
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2.5 Développement des méthodes de collectes de données 
Le guide d'entrevue a été bâti en vue de couvrir l' ensemble des thèmes du cadre 
conceptuel à partir d' une grille de vingt-quatre questions et dix sous-questions divisées selon 
les six thèmes suivants : types de changements, équipe gestion du changement, acteurs 
gestion du changement, méthodologie, évaluation et imputabilité ainsi que maturité des 
pratiques de gestion du changement. Cette façon de faire a permis de recueillir des données 
similaires et d'autoriser la comparaison entre les cas (Hiady Rispal, 2002) . Les questions 
étaient dirigées de façon telle à ce que le répondant puisse effectuer des liens entre ses 
activités quotidiennes et la gestion du changement. Elles étaient également assez ouvertes 
afin de lui laisser l'amplitude nécessaire pour s'exprimer sur l'ensemble des thèmes de 
l'entrevue ainsi que parfois, sur d'autres thèmes connexes pouvant favoriser la 
compréhension du contexte de l'entreprise ou faisant émaner des pistes de réflexions 
pertinentes. 
Le questionnaire a pour sa part été distribué aux participants suite aux entrevues via 
Survey Monkey. Cet instrument est composé de cinquante-sept questions fermées 
permettant de mesurer le niveau de maturité des entreprises en termes de gestion du 
changement. Les questions ont été regroupées à l'intérieur de cinq volets : niveau de 
leadership, application de la gestion du changement, compétences en gestion du 
changement, standardisation d'une approche de gestion du changement et socialisation. 
2.6 Échantillon nage 
L'échantillon a été créé à partir d'une population d'organisations membres du Centre 
d'excellence en gestion du changement (CE-GDC). Pour chaque organisation, un expert en 
gestion du changement a été interviewé. La technique d'échantillonnage retenue est celle de 
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l' échantillon d'experts par choix raisonnés. Tout d'abord, « une technique d'échantillonnage 
est un moyen de sélectionner un sous-ensemble d'unités dans une population aux fins de la 
collecte de l' information sur ces unités » (Statistique Canada, 2003) . Plus particulièrement, 
l' échantillon d'expert par choix raisonnés permet de choisir les éléments de l'échantillon dans 
le but de respecter des éléments préétablis (Royer et Zarlowski, 1999, cité dans Thiétart, 
2007) . Cette méthode permet également de sélectionner les participants étant dans la 
meilleure position pour fournir les informations nécessaires (Royer et Zarlowski, 1999, cité 
dans Thiétart, 2007) . Puisque les organisations proviennent du CE-GDC et que celui-ci 
constitue « un carrefour novateur favorisant la co-construction et le partage des meilleures 
pratiques en gestion du changement ainsi que le développement des compétences de la 
discipline » (Site Internet du CE-GDC), cela a assuré que les entreprises incluses dans 
l'échantillon possédaient un minimum d'expertise en gestion du changement. 
La principale force de cette méthode d'échantillonnage est qu'elle ne requiert aucune 
procédure particulière ou base de sondage (Royer et Zarlowski, 1999, cité dans Thiétart, 
2007). Toutefois, il existe un risque à l'effet que les entreprises sélectionnées ne soient pas 
représentatives de la population puisqu'elles font parties du CE-GDC. Toutefois, pour limiter 
ce biais, l' étudiant-chercheur s' est assuré qu' il y ait une variabilité concernant le nombre 
d'années d'adhésion de l'entreprise au CE-GDC. De plus, les organisations sélectionnées 
proviennent de secteur d'activités différents. Il est également à noter que, tel que mentionné 
ci-haut, la validité externe ne constitue pas le principal enjeu dans le cas de cette étude. En 
effet, « l' utilisation trop intensive de données empiriques dans le but de généraliser 
condu irait presque inévitablement à une théorie trop complexe où il serait difficile de 
distinguer les relations générales de celles qui sont particulières à chaque cas » (Gagnon, 
2012:3) . 
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2.7 Déroulement de la collecte des données 
Il a été convenu que seul l'étudiant-chercheur participe à la collecte des données, 
servant à répondre à l'objectif du mémoire. Cette partie présente l'ensemble des étapes 
effectuées pour recueillir les données auprès des dix organisations prenant part à l'étude. 
Tout d'abord, une première prise de contact avec chaque organisation s'est effectuée 
par courriel afin de leur demander leur intérêt de participer à l'étude. Le document expliquant 
le but de la recherche et les considérations éthiques a également été transmis lors du premier 
envoi courriel (Annexe T) . Par la suite, des courriels ont été échangés avec les personnes 
désireuses de participer à la recherche afin de planifier une date et un lieu de rencontre, de 
leur transmettre la grille d' entrevue et le formulaire d'information et de consentement 
(Annexe U) . Lors de ces échanges courriels, une demande a été faite par l' étudiant-chercheur 
afin de recevoir de la documentation sur la gestion du changement. Suite à cette étape, les 
entrevues ont eu lieu avec dix entreprises et se sont étalées sur une période de deux mois, 
soit de décembre 2013 à janvier 2014, afin de tenir compte de la disponibilité des répondants. 
Lors des entrevues, chaque répondant a eu à signer le formulaire d'information et de 
consentement et une copie a été conservée par chacun d'eux. Après chaque entrevue, 
l' étudiant-chercheur a transmis le questionnaire sur la maturité des pratiques par courriel. 
Des rappels à cet effet ont été effectués auprès de certaines entreprises pour obtenir le 
questionnaire complété . 
De façon plus spécifique, en ce qui concerne la réalisation des entrevues, celles-ci ont 
été d'une durée variant entre 60 et 90 minutes et ont été menées par l' étudiant-chercheur 
directement dans l' organisation des répondants afin de limiter leur déplacement. L'offre à 
l' effet que les entrevues puissent avoir lieu à l'extérieur de l'organisation a également été 
proposée. En ce qui concerne le déroulement des entrevues, l' étudiant-chercheur a tout 
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d'abord débuté par se présenter et à effectuer un rappel des objectifs de la recherche. 
Ensuite, les aspects de confidentialité et de consentement libre et éclairé ont été abordés et 
appuyé par le formulaire d' information et de confidentialité . Les entrevues ont été 
enregistrées avec le consentement préalable de chacun des participants, ce qui a permis de 
rédiger des verbatims et d' utiliser un logiciel d' analyse qualitative NVivo. Afin d'assurer 
l' anonymat des données, le nom exact des organisations, des répondants et des projets ont 
été maintenus confidentiels et un numéro a été assigné dès la transcription des verbatims. 
Quant aux documents fournis par l'organisation, ceux-ci ont été conservés en lieu sûr 
(bureaux et classeurs fermés à clé) . Également, des rappels à l' effet que la participation des 
répondants est volontaire et non obligatoire ont été effectués lors de la prise de rendez-vous 
pour la réalisation des entrevues et dès le début de l' entrevue. 
2.8 Stratégies d'analyse 
Les stratégies retenues pour effectuer l'analyse des données récoltées sont : l' analyse 
de contenu, l' analyse descriptive et l'analyse compréhensive. 
Tout d' abord, l' analyse de contenu a permis de classer le contenu des verbatims dans 
un ensemble de catégories afin de faire ressortir les éléments d'analyse nécessaire pour 
répondre à l' objectif de la recherche (L' Écuyer, 1987). Cette méthode a également assuré à 
l' étudiant-chercheur d'accorder une importance égale à l'ensemble des témoignages 
recueillis en plus de diminuer les biais liés à la subjectivité de ce dernier (L' Écuyer, 1987). Pour 
procéder à l' analyse de contenu, les entrevues ont été codées selon les quatre étapes 
proposées par Blais et Martineau (2006) : (1) préparation des données brutes; (2) lecture 
attentive et approfondie; (3) identification et description des premières catégories et; (4) 
révision et raffinement des catégories . Premièrement, la préparation des données brutes a 
été réalisée en effectuant la transcription de chaque entrevue sous un format commun (police 
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Times New Roman, 12 pts, double interligne) . Chaque document a par la suite été sauvegardé 
sur une clé usb et conservé en lieu sûr. Cela a permis de prendre connaissance des thèmes 
émergents des entrevues et de créer une première ébauche de liste de codification . 
Deuxièmement, une lecture en profondeur de chacun des cas a été réalisée avec annotations 
des textes pour favoriser la classification des éléments, ce qui a permis de valider et de 
préciser la liste de codification. Troisièmement, l' identification et la description des premières 
catégories a par la suite permis de revoir les annotations des textes afin de valider la liste de 
codification et de s'assurer que celle-ci était en lien avec les objectifs de la recherche 
(Martineau et Blais, 2006). Les verbatims ainsi que la liste de codage ont par la suite été 
transférés dans le logiciel de traitement de données qualitatives NVivo « pour faciliter et 
accélérer le processus de codage » (Blais et Martineau, 2006:8) . Quatrièmement, la révision 
et le raffinement des catégories ont été réalisés, ce qui a mené à créer de nouvelles catégories 
pour y insérer certaines portions des données récoltées. En effet, « il peut arriver que des 
portions de données [ ... ] soient difficilement codables dans les catégories existantes » (Blais 
et Martineau, 2006:8) . « Une entreprise de reconstruction et de synthèse [a lieu lorsque] le 
chercheur s'apercevra que des données ne vont pas ensemble, ou que certaines catégories 
contiennent des éléments d'informations qu' il faut distinguer ou séparer » (Deslauriers, 
1991:82). 
Par la suite, une analyse descriptive a permis de présenter de façon factuelle les 
pratiques de gestion du changement adoptées par chacune des cas (Tremblay et Perrier, 
2006) . À cet effet, la description des dix cas s'est réalisées en 4 sections : Contexte 
organisationnel, Pratiques de gestion du changement, Modèle en gestion du changement, 
Équipes et acteurs pour la conduite du changement. 
Enfin, une analyse compréhensive a permis d' approfondir le degré d'analyse des 
données en effectuant des liens entre ces dernières, en faisant ressortir les similitudes et les 
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différences entre les études de cas et a également permis de nuancer certaines données 
(Tremblay et Perrier, 2006) . 
2.9 La qualité des données de la recherche 
Cette recherche s'est basée sur des principes méthodologiques strictes et rigoureux 
afin d'assurer la véracité des résultats récoltés auprès de chaque organisation . La réplique 
des éléments du cadre méthodologique présentés dans cette section, peut également 
permettre d'obtenir des résultats pouvant être reproduits avec d'autres terrains de 
recherche. Cette partie présente maintenant les types de biais pouvant survenir dans le cadre 
d' une recherche qualitative et les mesures mises en place pour tenter de les éliminer. De plus, 
la validité ainsi que la fidélité des données sont abordés . 
2.9.1 Les biais 
Selon Pou part et al. (1997), trois types de biais peuvent survenir lors d' une recherche 
qualitative, soient les biais liés au dispositif d'enquête, ceux étant associés à la relation 
intervieweur-interviewé et à leur situation sociale respective ainsi que les biais rattachés au 
contexte de l'enquête. 
Le premier biais correspond aux « déformations que pourraient engendrer, par 
exemple, la manière d' interroger (le contenu et la forme de questions), les techniques 
d'enregistrement des données (prises de notes, magnétophone, vidéo) ou les circonstances 
de temps et de lieu dans lesquels s' effectuent l'enquête » (Pou part et al., 1997:194). Or, dans 
le cas de cette recherche, des mesures ont été mises en place afin de diminuer ces biais. En 
effet, la grille d' entrevue utilisée a permis de poser des questions uniformes à chaque 
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répondant et lors de chaque entrevue, l'ensemble des questions ont été couvertes. Enfin, 
l'étudiant-chercheur s'est assuré que les participants étaient en position de pouvoir répondre 
aux questions posées et avaient une bonne compréhension de celles-ci. À cet effet, des 
critères pour l' identification des participants recherchés ont été inclus dans le document de 
présentation du projet de recherche, lequel document a été transmis aux participants lors de 
la création de l'échantillon. De plus, la grille d'entrevue a été transmise par courriel environ 
une semaine avant la tenue de l' entrevue afin que ceux-ci puisse en prendre connaissance. 
Une confirmation de la date, de l'heure et du lieu de l'entrevue a également été transmise à 
chaque participant la veil.le ou l'avant-veille de la tenue de l'entrevue, et ce, afin d'assurer 
que les répondants étaienttoujours disposés à insérer l'entrevue dans leur horaire du temps. 
Également, au début de chaque entrevue, l' étudiant-chercheur s'est assuré de la 
compréhension des questions auprès des participants. Enfin, chaque participant a été 
interviewé de la même façon, soit à l'aide d'un enregistreur. 
Le deuxième biais correspond aux biais attribuables à l'intervieweur concernant 
notamment l'impact de ses interventions verbales et non verbales sur le participant, la 
manière de poser les questions, la façon d' interpréter les réponses et l'influence des 
caractéristiques sociales de l'intervieweur sur l' interviewé. À cet effet, Poupart et al. (1997) 
suggèrent d'avoir un niveau équilibré de différences et de similitudes entre le répondant et 
l'intervieweur puisqu'une trop grande similitude sociale peut empêcher le chercheur de 
prendre la distance requise pour « remettre en question les évidences ou les rationalisations 
propres au groupe» (Poupart et al., 1997:195). Cet aspect s'est avéré plus ardu étant donné 
que l'étudiant-chercheur n'est pas un professionnel dans le domaine et ne possède pas 
d'expérience terrain, ce qui aurait pu laisser croire aux participants qu'il lui serait plus difficile 
de comprendre certains termes ou enjeux associés à la gestion du changement. Toutefois, 
afin de limiter ce biais, l'étudiant-chercheur a effectué une revue de la littérature préalable 
afin de se familiariser avec l'ensemble des concepts associés à la gestion du changement. Il a 
également réalisé de la recherche documentaire sur chaque organisation afin de se 
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familiariser avec le contexte de l'entreprise. De plus, il a participé à une expédition 
apprenante en France quelques mois avant la collecte de données. Cette expédition avait 
notamment pour but de permettre à l'étudiant-chercheur d'apprendre sur les pratiques de 
gestion du changement adoptées par les entreprises européennes. Pour ce faire, six 
organisations françaises ont présenté leurs pratiques de gestion du changement et deux 
journées de conférences ont également eu lieu afin de discuter de cette pratique. De plus, 
étant accompagné de professionnels et de chercheurs québécois, cela a également permis à 
l'étudiant-chercheur d'échanger et de comparer les pratiques avec celles adoptées par les 
entreprises québécoises. 
Enfin, le troisième biais se rapporte à savoir si « les propos du répondant 
correspondent vraiment à la réalité telle qu'elle est» (Poupart et al., 1997:196). En effet, la 
collecte des données est limitée à un espace-temps spécifique. Il est donc possible que les 
propos des personnes interviewées sur le moment, ne représentent pas le phénomène étudié 
dans sa globalité (Savoie-Zajc, 2009) . De plus, les personnes interviewées peuvent vouloir 
bien paraître (désira bi lité sociale) ou présenter des blocages de communication, ce qui risque 
d'influencer négativement la crédibilité des informations divulguées (Savoie-Zajc, 2009). Or, 
afin de réduire l' effet de ces limites, il y a eu multiplication des méthodes et sources de 
mesures. Ainsi, en plus des entrevues semi-dirigées, l'étudiant-chercheur a eu accès à de la 
documentation interne remise par les organisations et a préalablement effectué de la 
recherche documentaire sur le sujet de recherche . Également, l'aspect de la maturité des 
pratiques a été évalué par questionnaire, ce qui a permis d'établir des liens entre les réponses 
du questionnaire et les propos des répondants. Cette façon de faire a donc permis de réduire 
les biais associés à chacun des méthodes de collecte d'information utilisées (Gauthier, 2004) . 
Des mesures ont également été prises afin de créer un climat de confiance et d'ouverture. En 
effet, l'étudiant-chercheur a rappelé les aspects éthiques et de confidentialité à plusieurs 
reprises par courriel ainsi qu'au début de l'entrevue. De plus, il s'est assuré d'obtenir le 
consentement des participants pour l'enregistrement des entretiens, en plus de mentionner 
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aux participants qu' il était possible de l' interrompre à tout moment. Ces derniers ont 
également été informé que les entretiens allaient ensuite être transcrits et accessibles 
uniquement à l' étudiant-chercheur et à son professeur. Pour terminer, ce type de biais ne 
semble pas à premier égard avoir été un enjeu puisque les participants étaient très ouverts à 
participer à la recherche. En effet, ils percevaient cela comme un moyen leur permettant 
d'avoir une meilleure compréhension de la gestion du changement. Ainsi , le fait pour eux de 
communiquer des données étant les plus factuelles possibles était tout à leur avantage afin 
de pouvoir par la suite utiliser les résultats de cette recherche dans leur pratique. 
2.9.2 La validité 
Il est possible d'établir une distinction entre la validité interne et la validité externe. 
D' une part, la validité interne se rapporte à « la justesse et la pertinence du lien établi entre 
les observations empiriques et leur interprétation » (Poupart et al. , 1997:377) . D'autre part, 
la validité externe correspond « au degré de généralisation des résultats d' une recherche à 
d'autres populations, lieux et périodes de temps ayant les mêmes caractéristiques (Cook et 
Campbell, 1979, p.37, cité dans Pou part et al., 1997:379). 
En ce qui a trait à la validité interne, certains auteurs affirment que le devis retenu 
dans le cadre de cette recherche « s'appuie sur des informations partielles, ne représentant 
pas toute la réalité du cas réel [ ... ] soit parce que le chercheur peut négliger certains 
témoignages et mettre l' accent sur d'autres qui l' intéresse davantage, soit parce que les 
données ne sont pas uniformes » (Gauthier, 2009:207) . Or, afin de limiter ce biais, l' étudiant-
chercheur à poser l'ensemble des questions contenues dans la grille d'entrevue à l'ensemble 
des répondants, afin d'uniformiser le plus possible les données récoltées . Cette méthode de 
collecte de données a également permis d'aborder des thèmes en nombre suffisant et 
d'orienter les propos des participants de façon telle à pouvoir répondre à l' objectif de la 
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recherche. De plus, l'étudiant-chercheur a validé les propos des répondants en se basant sur 
des sources de données secondaires remises par les organisations. Afin d'analyser les 
données, la même liste de codification a également été utilisée pour l' ensemble des 
entrevues, laquelle était basée sur l'objectif de la recherche ainsi que sur la théorie. 
En ce qui concerne la validité externe, l' une des faiblesses de l'étude de cas se 
rapporte au fait qu'il est difficile de parvenir à une généralisation des résultats à l' aide de 
cette méthode de recherche, et ce, étant donné « qu' il y a peu de chances d'avoir 
suffisamment d'études d' autres cas exactement comparables pour rendre les conclusions 
applicables à toute une population » (Lecompte et Goetz, 1982; Lucas, 1974; McMillan et 
Schumacher, 1984; Whyte, 1963; Worthman et Roberts, 1982, cités dans Gagnon, 2012:3) . 
Toutefois, il est à noter qu'étant donné que cette recherche est de type inductif, la validité 
externe ne constitue pas un enjeu majeur. En effet, l'objectif de cette démarche consiste 
davantage à traduire la signification d'un phénomène, plutôt que de généraliser les constats 
découlant dudit phénomène (Hiady Rispal, 2002) . De plus, le devis de l' étude de cas 
« s' intéresse à un nombre limité de sujets et ne prétend pas à la représentativité statistique » 
(Gauthier, 2009:205). En effet, cette recherche se concentre davantage sur l' étude d' un 
processus social, lequel est indépendant de la structure d'une unité et d'une situation 
concrète et délimitée, telle qu' une entreprise (Glaser, 1978 cité dans Pou part, 1997). En effet, 
« le processus est indépendant du lieu et du moment de la situation [ ... ] [et] variera 
différemment dans une autre unité[ ... ] » (Glaser, 1978 cité dans Pou part, 1997:381) . De plus, 
selon cet auteur, « les processus sociaux [ .. . ] peuvent [également] varier suffisamment pour 
s' insérer dans d'autres unités différentes » (Glaser, 1978 cité dans Poupart, 1997:381) . Le fait 
que la recherche porte sur l' étude de plusieurs cas a tout de même permis d'observer s' il y a 
eu redondance des processus étudiés auprès des différents cas (Yin, 1984, cité dans 
Broussel le et al. , 2011) . 
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2.9.3 La fiabilité 
La fiabilité consiste à « s'assurer que les résultats de recherches ne sont pas le fruit 
de circonstances accidentelles [ ... ] » (Poupart et al., 1997:382) et qu'il est possible de les 
reproduire dans des conditions similaires (Poupart et al., 1997). Or, les cinq mesures de 
Gagnon (2012) ont été utilisé dans cette recherche afin d'augmenter la fiabilité interne. De 
plus, quatre mesures proposées par ce même auteur (Gagnon, 2012) ont été utilisées afin 
d'accroître la fiabilité externe des résultats. 
Pour la fiabilité interne, l' étudiant-chercheur s'est assurée (1) d'utiliser des 
descripteurs précis. Cela consiste à rapporter mot à mot les propos des répondants et le 
narratif pour décrire leurs activités ou leurs comportements (Gagnon, 2012) . Ainsi, l'étudiant-
chercheur a en effet procédé à la reproduction mot à mot de l'ensemble des entrevues, en 
plus d'utiliser à plusieurs reprises des citations dans la présentation et l' analyse des résultats 
afin de bien démontrer l' acuité des propos. De plus, tel que mentionné, il a (2) protégé les 
données brutes de la recherche de diverses façons. Pour ce qui est de la mesure du (3) recours 
à de multiples chercheurs pour l'interprétation et l'analyse des données, seul l'étudiant-
chercheur est intervenu à ce niveau. Toutefois, étant supervisé par son directeur de 
recherche, il est arrivé que ce dernier intervienne afin de valider le questionnaire et la grille 
d'entrevue ainsi que pour valider et discuter des pratiques de gestion du changement utilisées 
par les organisations. Pour ce qui est de la mesure de (4) la confirmation des données 
récoltées, cela a été réalisé de deux façons . Tout d'abord, lors des entretiens, l' étudiant-
chercheur a procédé à maintes reprises à la reformulation dans ces mots de la compréhension 
qu'il avait des propos du répondant, ce qui a permis à ce dernier de valider ou de venir 
nuancer ses propos. De plus, le professeur a émis ses commentaires à quelques reprises lors 
de la présentation des résultats, ce qui a permis à l' étudiant-chercheur de se questionner et 
de retourner dans les données collectées afin de valider l'information. Enfin, la mesure de (5) 
la révision de l'interprétation des données a été effectuée par la citation directe de certains 
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propos des répondants lors de l'analyse des résultats. De plus, des précisions du professeur 
au niveau de l' analyse des résultats ont encore une fois permis à l'étudiant-chercheur de 
revalider les données recueillies. 
Pour ce qui est de la fiabilité externe, la première mesure soit (1) l'établissement de 
la position du chercheur a été effectuée dès la prise de contact avec les organisations. En 
effet, dans le document qui leur a été transmis, était clairement indiqué les objectifs de la 
recherche ainsi que le rôle de l'étudiant-chercheur. De plus, ce dernier a été en mesure 
d'établir un climat professionnel teinté de confiance, et ce, tout au long du processus de 
collecte de données. C'est-à-dire que le comportement adopté n'était ni trop rigide ni trop 
complaisant, ce qui a permis de démontrer le sérieux de la recherche tout en favorisant un 
climat d'ouverture. Ensuite, la mesure (2) de la description du processus de sélection des 
informants a été assurée en identifiant dans le document de présentation du projet de 
recherche, les critères recherchés pour la sélection des répondants. La mesure de (3) la 
définition des concepts, construits et de l' unité d'analyse ainsi que (4) du choix de la stratégie 
de collecte des données de l'étude ont été clairement identifiés dans les chapitres de la revue 
de littérature et de la méthodologie de la présente recherche . Ce sont également les concepts 
et construits de la recherche qui ont permis de bâtir les instruments de collecte de données. 
2.10 Synthèse de la démarche méthodologique 
La recherche a été menée dans le but d'identifier les pratiques de gestion du 
changement dans certaines entreprises québécoise. Du côté de la littérature, nous constatons 
que peu d'études empiriques ont été réalisées afin d' identifier les cadres de références 
utilisés par les organisations et afin d'élaborer des pistes d'analyse pouvant expliquer les 
difficultés éprouvées par ces dernières pour la conduite des changements . Face à cette 
problématique, l' étudiant-chercheur a retenu une stratégie de recherche de type 
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exploratoire-descriptive ainsi qu'une cadre qualitatif inductif permettant de saisir un 
phénomène complexe . Cela a également permis à l' étudiant-chercheur d'utiliser des 
méthodes de collecte de données permettant aux répondants de posséder la latitude 
nécessaire pour pouvoir s'exprimer sur l'ensemble des enjeux entourant la pratique gestion 
du changement dans leur organisation. Le cadre méthodologique s'est également souscrit à 
des principes directeurs rigoureux afin d'assurer la qualité des données récoltées. La partie 
suivante permettra d'aborder le cœur de cette recherche par la présentation des résultats 
auprès des dix organisations participants à l'étude. 
CHAPITRE Ill 
LES RÉSULTATS 
Cette section présente les résultats recueillis auprès des dix études de cas et 
comporte quatre sections. Tout d'abord, le descriptif des cas consiste à effectuer une 
présentation factuelle des données ayant émergé des entrevues et du questionnaire de 
maturité distribué aux participants. Une première partie expose, pour chaque organisation, 
le contexte organisationnel, les pratiques de gestion du changement (incluant la 
structuration, la formalisation de la pratique et l'évaluation des projets de changement), la 
méthodologie ainsi que l' équipe et les acteurs impliqués dans la conduite des changements 
organisationnels. Une deuxième partie présente les résultats du questionnaire de maturité, 
lesquels sont également présentés et comparés avec les propos des participants, en ce qui 
concerne leur perception du niveau de maturité de leurs pratiques. Une troisième section 
présente une évaluation, réalisée par chacun des professionnels rencontrés, des facteurs 
ayant un impact positif et négatif sur l'efficacité de leurs interventions en gestion du 
changement. Enfin, une quatrième partie effectue une comparaison entre les cas (analyse 
compréhensive), afin d'identifier les points saillants concernant la structuration de la pratique 
de gestion du changement des dix cas. 
3.1 Le descriptif des cas 
3.1.1 Description de l'organisation de l'étude de cas 1 
3.1.1.1 Contexte organisationnel- Cas 1 
L'organisation offre des services de formation dans le domaine de l'aviation et 
possède plusieurs établissements répartis dans différents pays. Elle se définie comme le chef 
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mondial dans son domaine d'activité et mise sur le développement technologique, 
l' innovation, l'offre de produits inédits sur le marché et les compétences hautement 
spécialisées de ses employés afin de se démarquer de sa concurrence . Cette entreprise est 
d' envergure internationale, ce qui augmente le niveau de complexité pour le déploiement de 
ses solutions d'affaires . 
3.1.1.2 Pratiques de gestion du changement - Cas 1 
Formalisation et structuration de la pratique 
L'organisation possède depuis 2006-2007, un département de gestion du 
changement à l'intérieur du département des technologies de l'information (Tl) au niveau 
corporatif. Ce département possède une équipe et une méthodologie pour la conduite de ses 
changements de nature technologique composée de cinq membres. 
Des changements seront apportés dans la méthodologie actuellement utilisée par 
l' équipe, et ce, pour trois raisons principales. Premièrement, l' entreprise désire augmenter 
l' autonomie et la responsabilité des unités d'affaires dans la conduite des changements. Ce 
désir a été suscité par l' arrivée d'un nouveau président dans l'entreprise en 2011. 
Parallèlement, l'entreprise constate qu'il peut arriver que les unités d'affaires gèrent certa ins 
changements sans faire appels au service des Tl alors qu' ils ne sont pas habiletés à le faire. 
Ainsi, ce service se trouve actuellement dans une situation où il devra modifier son offre de 
service et certains aspects de sa méthodologie pour répondre à ce besoin . Deuxièmement, 
l' équipe gestion du changement désire valoriser son intégration en amont des projets. En 
effet, celle-ci a de la difficulté à s'intégrer dès la phase de planification et cela a eu des 
répercussions négatives dans le passé. Troisièmement, l' équipe gestion du changement 
désire bonifier sa méthodologie en se basant sur les meilleures pratiques et sur les 
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connaissances de consultants externes, et ce, afin de se doter d'un cadre encore plus 
rigoureux qui sera approuvé et légitimé par l' organisation . Cela facilitera également la 
compréhension du rôle joué par l' équipe dans les projets et lui permettra de mettre en place 
un plan stratégique en gestion du changement qui sera approuvé par les unités d'affaires. 
Cela permet de plus d'adapter la méthodologie en fonction de l'envergure du changement, 
du nombre de personnes touchées et de la nature des apprentissages requis de chaque 
projet. 
L'équipe de gestion du changement Tl fait appel à des consultants externes sur les 
projets de grande envergure, lorsque les ressources à l' interne sont insuffisantes. Cette façon 
de faire leur permet également de bonifier continuellement leur méthodologie et de légitimer 
les activités et livrables à réaliser en gestion du changement au niveau de la gouvernance des 
projets. Également, afin de favoriser l'efficacité du partenariat, l'équipe désire se doter d' une 
liste préétablie de consultants avec lesquels l' offre de service et les taux seront négociés à 
l'avance. Cela leur permet d'éviter les délais associés au processus d'approbation des coûts 
au sein de l'entreprise. Pour ce qui est de la gestion des changements de nature non 
technologique, aucune équipe structurée n'est actuellement présente dans l'organisation. Un 
prochain objectif consiste à étendre la pratique gestion du changement à l' ensemble de 
l'organisation en créant notamment une communauté de pratiques au sein des partenaires 
d'affaires ressources humaines. À cet effet, une journée de formation portant sur l'adoption 
d' un cadre de référence a été prévue. Toutefois, cette formation portera sur un cadre 
différent de celui utilisé actuellement par le service des Tl. 
Actuellement, l'équipe est normalement impliquée dans les changements 
technologiques de grande envergure mais elle a encore a de la difficulté à légitimer sa 
pratique afin d'être intégrée dans des projets de plus petite envergure . En effet, dans ce type 
de changement, les acteurs de l' organisation ont parfois tendance à vouloir procéder 
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rapidement et à implanter le changement dans un but de répondre à des objectifs de nature 
quantitative tels que le respect des budgets et des délais. Cela a pour conséquences que la 
gestion du changement est souvent escamotée dans ce type de projets. Dans le futur, des 
efforts restent à déployer afin de légitimer l'intégration de la pratique gestion du changement 
dans les projets technologiques de toute envergure, avec une emphase mise sur la 
planification en amont des projets. Cela sans compter les efforts à mettre pour étendre et 
uniformiser cette pratique à l'ensemble des types de changements et fonctions de 
l' entreprise . 
Évaluation des projets de changements 
Au niveau de l'évaluation des projets de changement, l' équipe ne possède pas 
d' indicateurs permettant de mesurer l'aspect gestion du changement des projets en termes 
de réalisation et de bénéfices. L'équipe veut toutefois mettre en place un outil de mesure en 
formation qui permettra de mesurer le degré de connaissance que les gens ont avant et après 
la formation afin de vérifier le degré de maîtrise des utilisateurs. Elle désire également 
implanter prochainement des mesures d'évaluation permettant de mesurer l'efficacité des 
interventions en gestion du changement, et ce, dans un but de promouvoir la valeur ajoutée 
de la pratique et son intégration plus tôt dans le processus. Elle planifie aussi de mettre en 
place des sondages permettant de mesurer le niveau d'appropriation des employés aux 
différentes phases du projet et veut implanter de façon plus officielle les post mortem de 
projet. 
3.1.1.3 Modèle en gestion du changement- Cas 1 
L'entreprise possède la méthodologie Macroscope. Cette dernière provient d'un 
fournisseur externe et permet d'outiller les organisations sur la gestion des projets de nature 
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technologique. Tel qu' illustré à l'annexe F, le modèle est constitué de six phases: évaluation 
d'opportunité, analyse préliminaire, architecture, conception et réalisation, implantation et 
clôture . À chacune des phases est inséré des activités et livrables en gestion du changement. 
Bien que ce cadre de référence possède quelques activités en gestion du changement, il est 
davantage axé sur la gestion de projets. Pour cette raison, l'équipe gestion du changement à 
bonifier les outils et livrables proposés en y intégrant des éléments provenant de différentes 
méthodologies utilisées dans des expériences de travail antérieures. 
3.1.1.4 Équipe et acteurs pour la conduite du changement- Cas 1 
Équipe pour la conduite du changement 
L'équipe gestion de changement Tl a été créée en 2007-2008 et est actuellement 
constituée de cinq membres, soit de deux spécialistes en formation, deux spécialistes en 
gestion du changement et un spécialiste possédant ces deux compétences. Lors d' un projet, 
le promoteur désigne une personne dans son unité d'affaire qui sera responsable de prendre 
les décisions, d'identifier les gens qui vont participer puis d' aider à mobiliser l'organisation en 
amont du projet. Ainsi, le rôle de l'équipe gestion du changement est de s' adjoindre à cette 
personne identifiée afin de l' encadrer en gestion du changement, de lui fournir les outils à 
utiliser à chacune des étapes et de bâtir une stratégie gestion du changement. De plus, 
l' équipe va énormément travailler à comprendre la solution d'affaire afin de sensibiliser les 
acteurs au début du projet, au niveau des enjeux d' appropriation pouvant être vécus par les 
parties prenantes. Elle se charge également du plan de communication . 
La majorité des membres de l'équipe proviennent de l'externe avec une formation en 
gestion du changement ou dans un domaine connexe ainsi qu'avec de l'expérience de travail 
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dans le domaine. Un seul membre a développé ses compétences en formation à l' interne et 
a grandi dans ce rôle . 
En ce qui concerne le développement des compétences, aucune obligation précise en 
la matière ne semble être imposée aux membres de l' équipe. Toutefois, une manière pour 
eux de développer leurs connaissances s'effectue par la collaboration avec des consultants 
externes afin de comparer les expériences et les outils. 
Acteurs pour la conduite du changement 
Outre l'équipe, les acteurs qui occupent un rôle en gestion du changement sont un 
agent de changement au sein de l'unité d'affaire (cet acteur a été identifié ci-haut), le 
propriétaire de la solution d'affaires et la haute direction. 
L'équipe gestion du changement désire que l'équipe projet au sein de l' unité d'affaire 
s' approprie la stratégie gestion du changement et de formation de façon telle à ce que le 
propriétaire de la solution d'affaires de chaque projet soit en mesure d'aller la présenter par 
lui-même au comité de direction. Ce dernier aura donc éventuellement un rôle actif à jouer 
en gestion du changement. 
La haute direction pour sa part, a un rôle au niveau de la promotion et de la 
légitimation de la pratique gestion du changement au sein de l'organisation. 
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3.1.2 Description de l' organisation de l' étude de cas 2 
3.1.2.1 Contexte organisationnel- Cas 2 
Cette organisation se qualifie comme étant le leader mondial dans le secteur de 
l'énergie. Elle approvisionne tout le territoire du Québec et effectue des transactions à travers 
l'Amérique du Nord . De plus, elle mise sur l'adoption de pratiques d' excellence afin de fournir 
des services de qualité à sa clientèle . L' entreprise doit son statut de leader mondial à 
l' engagement, la mobilisation et l' innovation de ses employés. Elle favorise également le 
développement durable et le respect de l' environnement. 
Étant donné notamment des enjeux environnementaux, l' entreprise doit se 
conformer à des politiques et des réglementations rigoureuses qui encadrent l' ensemble de 
ses activités. Également, la culture d' entreprise semble influencée par une organisation du 
travail de type bureaucratique et hiérarchisée ainsi que par des prises de décisions du haut 
vers le bas qui permet d'assurer la structuration de l' ensemble de ses activités et prises de 
décision . La culture également de type père de famille favorise la consultation et l'implication 
des employés de l' entreprise sur certains aspects clé, ce qui favorise l'engagement du 
personnel. Enfin, il est possible d'observer des variations dans la culture d'entreprise dans les 
différentes divisions et cela semble être dû en partie aux gestionnaires en place. 
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3.1.2.2 Pratiques de gestion du changement- Cas 2 
Structuration de la pratique 
Le désir de structurer la pratique gestion du changement au sein de l' entreprise est 
survenu suite à l' implantation d' un système SAP en 1997. À cette époque, une équipe avait 
été attitrée à ce projet mais n' est pas devenue permanente et s'est dissolue lors de la 
terminaison du projet. Par la suite, ce sont davantage les grandes initiatives de nature 
technologique qui ont poussé l' entreprise à développer ses outils et approches en gestion du 
changement. 
Actuellement, il n' existe pas d'équipe formelle dédiée à la gestion du changement. 
L'entreprise possède toutefois deux niveaux hiérarchiques responsables de la pratique : le 
niveau corporatif et le niveau des divisions d' affaires. Les tâches des professionnels identifiés 
ne se limitent pas à la gestion du changement. Ils sont également appelés à effectuer d'autres 
tâches reliées à la fonction ressources humaines. 
À ce jour, l'organisation ne fournit pas de ressources attitrées à la gestion du 
changement sur l' ensemble de ses projets. Afin d'évaluer s' il y aura une implication en gestion 
du changement, le client interne (haut dirigeant de chacune des divisions) et la direction des 
ressources humaines se basent sur des critères d'évaluation précis : l'ampleur et l' importance 
du changement (celui-ci doit figurer à l' intérieur du plan d'affa ire des divisions et être de 
grande envergure), les ressources financières impliquées, la visibilité du projet au sein de 
l' entreprise, l' aspect politique, les impacts du projet de changement au niveau des relations 
de travail et les risques engendrés si l' entreprise ne tient pas compte de l' aspect gestion du 
changement dans la mise en œuvre du projet. De plus, l' entreprise fait appel à des consultants 
externes lorsque les ressources à l' interne sont insuffisantes ou lorsqu'elle a besoin d'une 
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expertise pointue . Les rôles et responsabilités des consultants varient selon le projet. 
Toutefois, les professionnels identifiés au niveau corporatif ou des unités d'affaires s' assurent 
que leurs interventions soient adaptées à la culture d'entreprise et intègrent adéquatement 
les ressources internes. 
Formalisation de la pratique 
Lors de la collecte des données, l'entreprise procédait au déploiement d'un cadre 
uniforme en gestion du changement. Ce besoin est survenu à la suite d'une coupure de 25% 
des effectifs ressources humaines en 2011. Cela a eu pour conséquence que les gestionnaires 
de premier niveau n'avaient plus de soutien de proxim ité de la part des ressources humaines 
pour les conseiller dans l' exécution de leurs tâches et dans la conduite des changements, ce 
qui a conduit la fonction ressources humaines à revoir son offre de service afin d'augmenter 
le degré d'autonomie des gestionnaires. Ainsi, au niveau de la gestion du changement, cela a 
mené au constat qu' il était nécessaire d'outiller les gestionnaires dans la conduite des 
changements par la mise en place d' une méthodologie commune. L'entreprise constate que 
la création d'un tel cadre de référence est d' autant plus importante puisqu'elle cons idère le 
gestionnaire comme étant imputable de la livraison des projets de changements . Ainsi, la 
gestion du changement a commencé graduellement à être formalisée au sein de l' entreprise. 
Toutefois, il demeure difficile pour la fonction ressources humaines de légitimer et de 
promouvoir cette pratique au sein de l' entreprise, et ce, pour deux principales raisons: 
(1) Les échecs et expériences passées ont laissé des marques et demeurent ancrés dans la 
mémoire collective . En effet, il est arrivé dans le passé que l' entreprise ait mis beaucoup 
d'emphase sur l' aspect gestion du changement dans des projets n' en nécessitant pas 
autant et inversement. Il est même possible que dans certaines divisions, le terme gestion 
du changement soit bann i et remplacé par un autre terme. 
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(2) L'organisation implique une ressource en gestion du changement dans les projets de plus 
grande envergure, lesquels sont le plus souvent de nature technologique, 
comparativement aux projets transformationnels qui sont normalement de plus petite 
envergure avec de plus petits budgets. Dans un tel contexte, il est ardu pour les 
professionnels responsables de la pratique gestion du changement de promouvoir leurs 
interventions étant donné la différence des interventions entre la gestion des projets de 
nature technologique (axe davantage sur l' aspect technique) et ceux de nature non 
technologique (axe davantage sur l'aspect humain). Il est également plus ardu pour la 
fonction ressources humaines de démontrer les bénéfices monétaires et le retour sur 
investissement découlant de la gestion du changement dans les projets. 
Évaluation des projets de changements 
Afin d'évaluer ses projets de changements, l'organisation effectue des bilans et des 
post-mortem de projets ainsi qu' une lecture informelle (observation des comportements et 
commentaires des employés sur le terrain) du niveau d'adhésion des employés au 
changement. Aucun indicateur pour mesurer le retour sur investissement des interventions 
en gestion du changement n'est disponible au sein de l' entreprise. Les professionnels 
identifiés pour conseiller les gestionnaires dans les projets de changement possèdent 
toutefois certains indicateurs pour mesurer les activités de communication, d'habilitation, de 
soutien, lesquels permettent de faire le bilan du projet sur le volet gestion du changement. 
Ces indicateurs servent uniquement à identifier les actions ayant été prise ou non et ne 
permettent pas de calculer en termes de résultats . 
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3.1.2.3 Modèle en gestion du changement- Cas 2 
Quelque temps avant la collecte de données, l' aspect gestion du changement était 
géré différemment au sein de chaque division . Toutefois, la coupure des effectifs ressources 
humaines a porté l' entreprise à vouloir uniformiser la pratique. Ainsi, la création du cadre de 
référence a été réalisée d'avril à août 2013 . Ensuite, la mise en forme sur internet par les 
correcteurs et graphismes ainsi que la stratégie de communication se sont réalisés du mois 
d'août à septembre 2013. Entre temps, le professionnel en charge de bâtir la méthodologie a 
commencé à faire la promotion au sein des équipes et des directions des ressources 
humaines. La mise en application de la stratégie de communication s'est réalisée de 
septembre à décembre 2013. Ainsi, le cadre de référence est accessible à l'ensemble des 
gestionnaires depuis le mois de décembre 2013 et l'entreprise va poursuivre ses efforts de 
communication et de promotion au courant de l' année 2014. 
La méthodologie découle de la mise en commun de l'ensemble des outils et livrables 
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utilisés par les acteurs de l' organisation impliqués dans la gestion du changement et s' inspire 
également des meilleures pratiques que l'on retrouve dans la littérature (Bareil et Kotter 
notamment). Le cadre de référence est adapté au style de gestion et à la culture de 
l' entreprise et sert également à véhiculer certaines valeurs prônées par celle-ci . Il a de plus 
été bâti de façon à ce qu' il puisse être facilement utilisable par les gestionnaires de 
l' organisation et est constitué d'étapes et d'outils généraux facilement applicables à 
l' ensemble des changements de l'entreprise tels que l'analyse des parties prenantes, l' analyse 
d' impacts, le plan de gestion du changement (Annexe G) . Le cadre de référence est disponible 
pour l'ensemble des gestionnaires sur le site Internet de l' organisation via une adresse 
électronique qui leur est destinée. Ce site fournit également d'autres outils de gestion afin 
d'encadrer les gestionnaires dans l'accomplissement de leurs tâches. Les outils et livrables du 
cadre de référence sont intégrés à la méthodologie du Project Management lnstitute (PMI) 
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qui est constituée de trois phases : définir et organiser le changement, mettre en œuvre et 
suivre le changement, consolider le changement. 
Enfin, bien que l'entreprise ne soit plus en mesure d'octroyer une ressource pour 
accompagner les gestionnaires sur chacun des changements, il est tout de même possible 
pour ces derniers d'être accompagné sur des changements de plus grande envergure qui 
dépasse le cadre de leur propre unité . Une ligne d'aide est également disponible afin de 
répondre à leurs questions et de les conseiller au niveau des différents aspects des ressources 
humaines. Également, les gestionnaires peuvent utiliser leurs propres outils mais l'entreprise 
fait beaucoup de promotion de la nouvelle méthode pour orienter les gestionnaires à adopter 
une approche commune. 
3.1.2.4 Équipe et acteurs pour la conduite du changement- Cas 2 
Équipe pour la conduite du changement 
L'entreprise ne possède pas d'équipe formelle en gestion du changement. Des 
acteurs sont toutefois identifiés au niveau corporatif ainsi qu'au niveau des divisions 
d'affaires afin d'apporter un support en gestion du changement. Au total, l' entreprise dispose 
d'environ quatre-vingt professionnels identifiés (niveau corporatif, conseillers projets et 
partenaires d'affaires) afin de fournir un rôle conseil aux gestionnaires sur différents volets 
incluant la gestion du changement. Sur ce nombre, environ dix professionnels sont dédiées à 
des changements à temps plein . Les professionnels au niveau corporatif se situent dans 
l'unité du développement du leadership et de l'organisation et se chargent principalement de 
fournir les grandes orientations, les stratégies et les directives en matière de gestion du 
changement à l'ensemble des divisions de l'entreprise. De plus, ils sont davantage impliqués 
dans des enjeux corporatifs plus larges, touchant l'ensemble des divisions de l'organisation . 
Ils n'ont toutefois pas la main mise sur la façon dont le changement est géré au sein de chaque 
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division ni sur les intervenants ciblés au sein des unités d'affaires. Chaque année, les 
professionnels en place créent un carnet de commande afin d' identifier les projets de 
changements qui auront cours durant l'année auprès des unités d'affaire. Ce carnet de 
commande permet d'identifier entre autre les priorités pour le déploiement des ressources 
en gestion du changement à l' interne. Lorsque le changement à gérer se situe uniquement au 
sein d'une division, celui -ci sera pris en charge par les équipes situées au niveau des unités 
d'affaires, incluant les conseillers projets et les partenaires d'affaires qui se chargent de 
fournir le support aux gestionnaires. 
Les professionnels identifiés en gestion du changement proviennent majoritairement 
de l' interne et possèdent une formation en gestion ou en développement organisationnel. Au 
niveau du développement de leurs compétences en gestion du changement, ceux-ci ne 
possèdent aucune obligation particulière. Toutefois, la gestion du changement est identifiée 
dans leur profil de compétences. De plus, la lecture stratégique et politique, ainsi que la 
connaissance de la réalité terrain sont des compétences clés recherchés chez les 
professionnels identifiés à exercer un rôle conseil en gestion du changement. 
Acteurs pour la conduite du changement 
En plus des professionnels identifiés afin de fournir un rôle conseil en gestion du 
changement, les acteurs sont les gestionnaires de projet, l'équipe de communication et les 
relat ions de travail. 
Les gestionnaires de premier niveau se chargent d' informer les employés du 
changement et sont imputables de la mise en œuvre du changement et des livrables. Chaque 
nouveau gestionnaire doit suivre une formation, laquelle comprend un volet dédié à la 
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gestion du changement qui comprend l'identification des résistances au changement, la 
communication en contexte de changement et le cadre de référence. 
Le service des communications se charge de faire la promotion du cadre de référence 
et de communiquer les projets de changement au sein de l'entreprise. 
L'entreprise doit également tenir informer les relations du travail de toutes actions 
ayant un impact sur les employés. Une omission d'informer ce groupe pourrait avoir pour 
impact de faire échouer un projet. 
3.1.3 Description de l'organisation de l'étude de cas 3 
3.1.3.1 Contexte organisationnel- Cas 3 
L'organisation œuvre dans le milieu de la santé du secteur publique. Elle compte 
plusieurs établissements de santé regroupant plus de 50 000 professionnels à son service. Les 
établissements possèdent une structure de bureaucratie professionnelle et son personnel 
constitue une communauté de membres hautement spécialisés les rendant autonomes dans 
leurs fonctions. De ce fait, afin de favoriser leur engagement envers les projets de 
changement, les projets doivent être fortement orientés vers les individus et ceux-ci doivent 
percevoir le sens et la valeur ajoutée pour leur travail. 
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3.1.3.2 Pratiques de gestion du changement- Cas 3 
Formalisation de la pratique 
La formalisation de la pratique s'est réalisée suite à la mise en place d'un changement 
de nature technologique de très grande envergure touchant trente établissements de la 
région de Montréal et plus de 50 000 employés. La mise en place de ce projet provient d' une 
orientation ministérielle concernant l'optimisation du réseau, laquelle passe entre autre par 
l'optimisation des systèmes informatiques. L'emphase de ce projet est telle qu' il n'impacte 
pas uniquement les employés au niveau informatique mais également au niveau de 
l'organisation du travail, des relations entre les professionnels et des ordres professionnels. 
Ce projet est divisé en deux phases et la majorité des établissements avaient débuté la 
première phase par eux-mêmes. Toutefois, des difficultés avaient été rencontrées puisque les 
établissements ne possèdent pas de structure formelle afin de gérer le changement. Ainsi, 
ces difficultés s'étaient rendues jusqu'à l'instance ministérielle et c'est dans ce contexte qu'a 
été exprimé le besoin de bâtir une équipe dédiée à la gestion du changement au niveau 
corporatif, et ce, afin de piloter, outiller et offrir de l'accompagnement en matière de gestion 
du changement aux établissements à l'échelle de la région de Montréal. 
Structuration de la pratique 
L'équipe gestion du changement a été implantée en 2012 et est constitué de deux 
membres, soit un conseiller en gestion du changement et gestion de projets ainsi qu' un 
conseiller stratégique gestion du changement. L'équipe se situe au niveau corporatif et ce 
niveau hiérarchique a pour sa part été créé en 2006 suite à une volonté ministérielle dans le 
but d'assurer la gouvernance des établissements afin d'en améliorer la performance et de 
contribuer à l'amélioration de la santé et du mieux-être de la collectivité . L' équipe des 
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technologies de l'information au niveau corporatif et les équipes projets constituées de 
cliniciens situées au sein de chaque établissement travaillent également en étroite 
collaboration avec l'équipe gestion du changement. 
Évaluation des projets de changements 
Afin de mesurer la notion d'échec ou de succès de la gestion du changement sur un 
projet, l' équipe utilise des statistiques d'utilisation du système tel que le nombre de 
personnes et le corps d'emploi utilisant le nouveau système ainsi que la fréquence 
d' utilisation. Cela leur permet notamment de mesurer le niveau d'appropriation du système. 
De plus, suite à l' implantation du système, des mesures telles que le nombre d'erreurs du 
système, l' efficacité, l' amélioration de la prestation clinique seront également mesurés. La 
méthodologie possède également cinq indicateurs de performances présentés sous formes 
de questionnaires à compléter en cours de projet afin de mesurer pour les parties prenantes, 
leur niveau de compréhension du projet, d' adhésion, de participation, de transfert et 
d' intégration. Elle comprend de plus un bilan de projet de changement qui permet d'i dentifier 
les bons coups et les bénéfices, les points à améliorer et les points à poursuivre suite à 
l' implantation du projet. 
Étant donné que l'intégration de l'aspect gestion du changement à l' intérieur des 
projets est récente, cela fait en sorte qu' il n' existe pas de critères d'évaluation préétablis au 
sein des établissements permettant de mesurer la réussite ou l'échec d' un projet. C'est 
l' équipe gestion du changement qui se chargera de rédiger de tels critères d'évaluation lors 
des projets pilotes. 
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3.1.3.3 Modèle en gestion du changement- Cas 3 
L'équipe possède depuis sa création le cadre de référence de Brio Conseils pour la 
conduite des changements. Les outils, livrables et indicateurs de performance de la 
méthodologie ont été insérés en format Excel sous clé usb afin d'en faciliter l' utilisation par 
les membres de l' équipe projet au sein des établissements. De plus, un mode d' emploi et une 
définition de l' utilité de chacun d'eux est présenté ainsi qu'un menu déroulant pour choisir 
des acteurs et des choix de réponses préétablis pour certains outils et livrables. 
Pour la phase deux du projet, ce cadre de référence a tout d'abord été implanté 
auprès de quatre établissements pilotes, ce qui a permis par la suite de le bonifier. De plus, 
étant donné qu' il existe des différences dans les missions des différents établissements, sept 
à huit modèles seront créés afin de répondre aux besoins et de formaliser l' approche pour 
environ 80% des établissements. 20% des établissements restants seront traités au cas par 
cas. 
Les établissements sont également fortement encouragés mais non forcés à utiliser 
la méthodologie proposée. Les établissements qui décident de ne pas y avoir recours doivent 
toutefois soumettre des redditions de compte de leurs interventions, le but ultime étant 
d'implanter ce changement avec succès. 
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3.1.3.4 Équipe et acteurs pour la conduite du changement- Cas 3 
Équipe pour la conduite du changement 
L'équipe gestion du changement a comme rôle d'accompagner et de former les 
équipes de projets au sein des établissements au cadre de référence ainsi qu'à identifier les 
acteurs potentiels au sein des établissements pour gérer l' aspect gestion du changement. 
Ils ont été sélectionnés en fonction de leur expérience et connaissances de la gestion 
du changement, de la gestion de projets et du milieu de la santé. L' un des membres était 
présent dans l'entreprise avant la mise en place du projet de changement et l'autre a été 
embauché pour l'implantation du projet. 
Acteurs pour la conduite du changement 
En plus de l' équipe, les acteurs ayant un rôle à jouer en gestion du changement sont 
les équipes projets, l'équipe des communications, les cliniciens et des fournisseurs externes. 
Afin d'implanter le projet et de le mener à terme, se trouve également une équipe 
technologie de l' information (Tl) au niveau corporatif ainsi qu'une équipe de projet dans 
chacun des établissements. L'équipe au niveau corporatif a pour rôle d'adapter et de moduler 
le système afin de l'adapter à la réalité clinique des organisations . Les équipes au niveau des 
établissements sont constituées de cliniciens ayant été libérés à temps complet ou partiel de 
leurs tâches pour faire partie de l'équipe projet et d' une personne Tl identifiée comme 
directeur de l'équipe . C'est également dans cette équipe que des acteurs sont identifiés pour 
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la conduite de l' aspect gestion du changement du projet. La sélection des membres de cette 
équipe s'est effectuée via une grille de tâches et de compétences requises. En général, ces 
acteurs ne possèdent pas de connaissances en gestion du changement. Toutefois, certains 
acteurs identifiés pour faire partis de l'équipe possèdent des compétences connexes 
puisqu ' ils proviennent soit d' un département de développement organisationnel, de 
communication, d'amélioration continue ou d' une direction de la qualité et qu' ils ont été 
formés à la méthode Six Sigma ou en revue de processus. 
L'équipe gestion du changement est également appelée à collaborer avec l'équipe 
des communications au niveau corporatif (diffusion des communiqués et soutien pour la 
diffusion des formations sur le cadre de référence); un chargé de projet au niveau corporatif 
ayant pour tâche de mettre à jour l' intranet afin d'y intégrer la boite à outils, la 
documentation gestion du changement, le e-Learning et les accès e-Learning (1/3 de son 
temps); un clinicien (1/3 de son temps) ainsi que des fournisseurs externes qui offrent leur 
services pour des cours de formation en communication, en revue de processus et gestion du 
changement. 
La formation des acteurs (équipe de projets au sein des établissements, équipe de 
communication, équipe Tl) au cadre de référence est offerte par des cliniciens de l'équipe de 
développement organisationnel provenant de l'établissement ayant participé à bâtir la 
méthodologie . Cette formation sert également à l'équipe gestion du changement pour 
animer des ateliers de revue de processus afin d'aider les acteurs à identifier les processus 
actuels, les processus futurs et l' étude des écarts. 
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3.1.4 Description de l'organisation de l' étude de cas 4 
3.1.4.1 Contexte organisationnel - Cas 4 
Cette organisation œuvre dans le domaine du divertissement depuis 45 ans et 
possède cinq filiales réparties au Québec. Elle possède également une visibilité à l'extérieur 
du Québec par la création d'une filiale qui permet de diffuser son savoir-faire sur le marché 
international. 
La présentation du cas repose sur la présentation d' un établissement attaché à l'une 
des filiales. Cette dernière met l' emphase sur la qualité du service offert à sa clientèle et la 
diversité de ses produits et services. De plus, elle s'est récemment dotée d' un programme de 
gestion de la performance au quotidien afin d'améliorer ses processus d'affaires et de 
favoriser l' innovation. 
3.1.4.2 Pratiques de gestion du changement 
Formalisation de la pratique 
Trois événements ont fait prendre conscience à cette filiale l' importance de structurer 
ses façons de faire en gestion du changement. (1) Une première tentative d'introduire un 
cadre de référence commun dans l' établissement a été initiée par le service des ressources 
humaines en 2008 avec la firme de consultants externe Brio Conseils. Cette tentative n'a pas 
eu les résultats escomptés et n'a pas perm is à la filiale de se doter d' une pratique formelle 
étant donné que les directions n'avaient pas été préparées et que le besoin ne provenait pas 
de leur niveau; (2) L'équipe de l' amélioration continue au niveau corporatif déploie depuis 
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2013 une culture de gestion de la performance au quotidien et cela a mené à instaurer la 
pratique gestion du changement dans ses différentes interventions. Cela a également mené 
à la formation des gestionnaires du comité de direction à la nouvelle approche de gestion du 
changement. Les conseillers en amélioration continue et une conseillère gestion du 
changement au niveau de l' unité d'affa ire ont également été formés à l'approche ainsi qu'à 
la méthodologie gestion du changement qui avait préalablement été initié en 2008; (3) Un 
changement mal géré dans l'un des secteurs de la filiale a mené le service des ressources 
humaines à intervenir en gestion de crise au printemps 2012. Ce qui a permis de démontrer 
l' importance de mieux préparer les acteurs de l' organisation lors de l' implantation d'un 
changement. 
Or, la mise en commun de ces trois événements a mené l'organisation à percevoir 
l' importance de se doter d'une pratique uniforme en gestion du changement. Ainsi, en 
décembre 2012, l'ensemble des gestionnaires ont été formés au modèle instauré en 2008. La 
formation a été initiée par la conseillère gestion du changement du service des ressources 
humaines en collaboration avec une con sultante externe. 
Structuration de la pratique 
Les intervenants en gestion du changement se situent à deux niveaux, soit (1) le 
niveau corporatif dans lequel se retrouve l' équipe du développement organisationnel, 
l' équipe d'amélioration continue et le bureau de projets et (2) le niveau des unités d'affaires 
(établissements) qui comprend le comité de direction ainsi que le chef de service des 
ressources humaines qui chapeaute une équipe de développement organisationnel 
comprenant trois conseillers (un spécial iste en formation, un conseiller sénior en gestion du 
changement, un conseiller junior en gestion du changement) . 
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Évaluation des projets de changements 
Afin d'évaluer les projets de changement au sein de l'entreprise, un outil permettant 
d' identifier le statut des projets sera déployé sous peu dans l' entreprise . Cet outil permettra 
d'évaluer le statut en fonction d' indicateurs et d' un système de couleur. Ce dernier sera défini 
davantage dans la section suivante . De plus, l' organisation effectue des exercices de 
résolution de problèmes lorsqu' il y a des écarts entre les objectifs fixés et la situation réelle . 
Des post-mortems sont également réalisés à la fin des projets. L'entreprise réalise en plus un 
sondage de mobilisation. Les résultats découlant de ce sondage lui permet entre autre 
d'évaluer la perception des employés à l'égard de leur niveau d' implication et de consultation 
ainsi que de leur compréhension de l'orientation de l' entreprise. Des plans d'actions 
clairement identifiés sont également mis en place en fonction des résultats du questionnaire. 
L' entreprise ne possède pas d' indicateur précis lui permettant d'évaluer l'aspect 
gestion du changement des projets. Elle effectue plutôt des mesures informelles afin 
d'observer des éléments tels que le mécontentement des employés, leur prestation de 
travail, l' acceptation et les réactions du syndicat. 
3.1.4.3 Modèle en gestion du changement- Cas 4 
L'entreprise possède un cadre de référence préétabli pour gérer l'aspect gestion de 
changement des projets. Celui-ci a été mis en place dans l' entreprise en 2008 par la firme Brio 
Conseils et a été officiellement diffusé en 2012. À l' automne 2013, tous les gestionnaires de 
la filiale ont été formés à une version adaptée au contexte organisationnel de ce cadre de 
référence . Les superviseurs et gestionnaires de premier niveau ont toutefois été formés 
un iquement sur le discours ascenseur qui correspond à une activité incluse dans la première 
étape de la méthodologie et sera détaillé plus loin. La diffusion du cadre de référence s' est 
poursuivie au début de l'année 2014, par la formation des directeurs et chefs de services des 
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comités de direction (une journée de formation), des agents de changement (deux journées 
de formation), des autres professionnels (une journée de formation) et des gestionnaires de 
premier niveau (une demie journée de formation sur les préoccupations) . 
Le cadre de référence est constitué de quatre étapes : démarrage, planification, 
exécution et mise en œuvre ainsi que clôture . Chaque étape inclut une brève définition lui 
étant associée, des activités et des livrables à réaliser ainsi que la personne en charge de les 
accomplir. Il est également modifié en fonction de l'ampleur du changement à gérer (Annexe 
H) . Ainsi, les professionnels responsable d'accompagner les gestionnaires bâtissent une 
stratégie de gestion du changement et présentent uniquement les livrables et activités qui 
seront appliqués à ce changement. De plus, afin de gérer l' aspect huma in du changement, 
l' entreprise utilise entre autre un modèle des phases d' appropriation et un outil des phases 
de préoccupation, ces derniers étant inspirés des travaux de Rondeau (1999) et de Bareil 
(2010) . 
La personne rencontrée insiste également beaucoup sur la promotion auprès des 
gestionnaires du discours ascenseur qui, selon elle, correspond à un livrable à réaliser dans la 
première étape du cadre de référence. Celui-ci permet de se questionner sur cinq éléments 
du projet : pourquoi, pourquoi maintenant, quels sont les bénéfices, quel est le plan de mise 
en œuvre et quels sont les effets/résultats attendus. La sensibilisation des gestionnaires à ce 
livrable est importante puisque celui-ci constitue le principal mécanisme de communication 
qui est utilisé par les gestionnaires afin de communiquer le projet de changement auprès de 
leurs employés et afin de cadrer le projet et les attentes des acteurs. 
Un outil instauré par le bureau de projets permet également d'effecteur le statut 
mensuel des projets. Une fiche pour chaque projet identifie : le type de projet (tel que 
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amélioration continue, projet d'affaires, corporatif, programme), le nom du projet, une 
description du projet, le propriétaire, les livrables à réaliser, l' identification des faits saillants 
et les prochaines étapes à réaliser. Le statut du projet est ensuite évalué en fonction 
d' indicateurs (respect des livrables, respect des délais, respect des coûts, appropriation des 
changements) auxquels est identifié une couleur : rouge (risque élevé), jaune (risque modéré) 
ou vert (en contrôle) . 
3.1.4.4 Équipe et acteurs pour la conduite du changement- Cas 4 
Équipe pour la conduite du changement 
Deux niveaux d'acteurs dans l' entreprise sont associés à la gestion du changement, 
soient corporatif et local. Au niveau corporatif, l' équipe de développement organisationnel 
se charge de piloter les changements touchant deux établissements et plus. L' équipe 
collabore avec un conseiller gestion du changement situé dans chacun des établissements et 
effectue des rencontres hebdomadaires et des appels téléphoniques avec ces derniers. Un 
conseiller en communications collabore également avec l' équipe du développement 
organisationnel afin de diffuser les communications en lien avec les projets en cours. Au 
niveau local (établissement), une équipe de développement organisationnel est également 
en place et est constituée de trois conseillers gestion du changement. Uniquement l' un des 
membres est de niveau senior et se charge à temps plein de la gestion du changement et du 
développement organisationnel. Un autre conseiller possède une expertise davantage axée 
sur la formation et se consacre à mi-temps à la gestion du changement. Un troisième 
conseiller est de niveau junior et est présentement en période d'entraînement à la tâche . 
Le conseiller gestion du changement se charge de la conduite des changements en 
collaboration avec les gestionnaires lorsque l' ampleur du changement se lim ite à son unité 
84 
d'affaire. Lorsque le changement est d'envergure corporative, il joue davantage un rôle 
d'accompagnement des gestionnaires en plus de s' impliquer dans les comités de gestion . Il 
sera impliqué dans la majorité des activités reliées au cadre de référence. 
Les conseillers gestion du changement au sein de l' établissement proviennent pour la 
plupart de l' interne avec une formation dans leur domaine d'expertise . Ils ont également été 
formés sur le cadre de référence de gestion du changement. 
Il n' existe aucune obligation en ce qui concerne le développement de leurs 
compétences en gestion du changement et cela est laissé à la discrétion de chacun. La 
conseillère gestion du changement au niveau local fait partie du centre d'excellence en 
gestion du changement (CE-GDC) afin de favoriser le partage des connaissances et d' accroître 
ses compétences dans le domaine. 
Acteurs pour la conduite du changement 
Outre les équipes, d'autres acteurs jouent un rôle en gestion du changement, 
notamment le bureau de projets, les gestionnaires, le comité de pilotage du projet, le service 
des communications et les consultants externes. 
Le bureau de projet se charge de l' identification et de la conduite des différents 
projets de changement au sein de l'entreprise . L' identification des projets s'effectue par 
vague d' une durée de six mois chacune . Chaque vague identifie le nombre et le statut des 
changements en cours et le nombre de changements à venir. Ce qu i permet un meilleur 
contrôle au niveau de la capacité d'absorption des projets de changement au sein de 
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l'entreprise. Ainsi, au terme de chaque vague, cette équipe identifie quels projets sont encore 
en cours ou ont dépassés les délais. Cela leur permet de repousser s' il y a lieu les projets 
identifiés dans la vague suivante. 
L' ensemble des gestionnaires sont impliqués dans les comités de direction et sont mis 
au courant des projets de changement dans l'entreprise. Les chefs de service et les cadres 
intermédiaires sont ceux étant les plus interpellés afin d'opérationnaliser les projets sur le 
terrain . Plus précisément, leur rôle consiste à apporter du support pour diverses activités 
telles que l' analyse d'impacts, l' identification des mesures d'atténuation, la bonification et 
l' adaptation du plan de gestion du changement en fonction des enjeux et préoccupations 
recueillies, la réalisation des post mortem de projet et l'identification des points forts et 
faibles des projets. 
Le comité de pilotage de projet offre son support dans la réalisation de l'analyse 
d' impacts et des post mortem de projets ainsi que dans la communication des points forts et 
faibles des projets. Il se charge également d' identifier les mesures d'atténuation afin de 
répondre aux impacts, enjeux et préoccupations et il adapte le plan gestion du changement 
en fonction des enjeux et des préoccupations recueillies . 
Le service des communications soutient les personnes concernées dans la 
préparation et la validation du discours ascenseur, en plus de jouer un rôle dans 
l' identification des mesures d'atténuation et dans l' adaptation du plan de gestion du 
changement en fonction des enjeux et des préoccupations recueillies. 
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3.1.5 Description de l'organisation de l'étude de cas 5 
3.1.5.1 Contexte organisationnel- Cas 5 
Cette organisation œuvre dans le secteur agricole et alimentaire depuis plus de 90 
ans. Elle est constituée de plusieurs installations réparties au Québec, au Nouveau-Brunswick, 
en Ontario, en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan. Ses activités se divisent en cinq 
secteurs d'activités ayant chacun sa propre marque ainsi que sa propre structure 
hiérarchique. 
L'orientation de sa mission et de sa culture organisationnelle sont fortement axées 
sur la valeur humaine. Ainsi, l'entreprise reconnaît que c'est le personnel qui contribue à la 
pérennité de ses activités. De plus, des valeurs d' honnêteté, d'équité, de responsabilité 
personnelle et mutuelle ainsi que de solidarité sont au cœur des façons de faire et sont 
partagées par l'ensemble des membres de l' entreprise. 
3.1.5.2 Pratiques de gestion du changement- Cas 5 
Formalisation et structuration de la pratique 
L'entreprise a reconnu l' importance de gérer l' aspect gestion de changement des 
projets lors de l' implantation d' un système informatique de grande ampleur en 2007 
touchant l' ensemble des établissements. Cela a amené l' entreprise à identifier une personne 
à temps plein sur le projet. Ensuite, un deuxième projet informatique en 2008 a mené 
l' entreprise à identifier un deuxième intervenant en gestion du changement sur ce projet. 
Toutefois, au cours de ces deux grands projets, aucune pratique formelle n'existait . Ainsi, 
c' est par la suite que l'entreprise a réaliser l' importance de mettre en place une équipe 
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responsable de structurer la pratique gestion du changement et d'offrir un support en la 
matière envers les acteurs impliqués directement dans la conduite des projets. Ainsi, une 
équipe constituée de sept personnes est maintenant présente sous la vice-présidence 
ressources humaines au niveau corporatif. La gestion du changement est actuellement 
appliquée sur l'ensemble des projets de l' entreprise. Il est arrivé à quelques reprises que 
l' équipe ait eues à refuser des mandats étant donné qu'elle n' était pas outillée en termes 
d'effectif pour répondre à l' ensemble des demandes. L'équipe prévoit embaucher de 
nouvelles ressources en gestion du changement afin d'être apte à répondre à la demande. 
L'équipe se retrouve actuellement dans une situation où les difficultés éprouvées par 
l' équipe gestion de projets impacte sa possibilité d'évolution . En effet, l' équipe projet a vécu 
beaucoup de roulement de ses effectifs, ce qui a engendré la dispersion des compétences et 
du savoir-faire de ses membres. Cela a pour conséquence que cette équipe n'a pas de 
méthodologie formelle pour la conduite du changement. Elle a donc recours à divers 
consultants externes pour l' aider à structurer ses projets. Ainsi, cela demande un ajustement 
constant de la part de l'équipe gestion du changement puisqu' elle ne peut pas intégrer ses 
outils et livrables à une méthodologie de gestion de projets et elle doit s' adapter aux 
différentes méthodologies des consultants. L' entreprise se retrouve également dans une 
situation où les conseillers en gestion du changement sont parfois appelés à accompagner 
des chargés de projets dans leur propre structure et à les aiguiller au niveau de la structure 
de gouvernance ou sur la façon de mener le projet. 
Évaluation des projets de changements 
La personne rencontrée insiste sur le fait qu' il est difficile de mesurer le succès ou 
l' échec d' un changement puisque les mesures peuvent être très subjectives et variables d'un 
établissement à l'autre. Malgré tout, l'équipe gestion du changement et les gestionnaires de 
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projets établissent des indicateurs quantitatifs lors de la planification des projets tels que la 
mise en place d' un budget et d'un délai pour la conduite du changement. Lors de la mise en 
œuvre du projet, des mesures concernant l'état d' avancement du projet ainsi que des 
mesures du niveau de préoccupations des membres sont réalisées. Suite à l'implantation, ils 
évaluent s' ils ont atteints les objectifs établis au départ (respect du budget et du délai, retour 
sur investissement, etc.) et effectuent au besoin d'autres mesures telles que le taux 
d'util isation du système, le nombre de départ dans l'entreprise . Dans le cadre de 
changements de grande envergure touchant à plusieurs secteurs, des sondages Survey 
Monkey de satisfaction auprès de la clientèle et des employés peuvent être effectués. 
L'entreprise effectue également des post-mortem de projet afin de favoriser leurs 
apprentissages et de bonifier leur cadre de référence . De plus, dans les petits projets touchant 
un seul secteur, l'équipe gestion du changement mise davantage sur la gestion de proximité 
en s' intégrant dans les rencontres d' équipe et en étant présent sur le terrain . Cela leur permet 
plus facilement de réaliser des mesures informelles afin d'évaluer le niveau de satisfaction et 
de préoccupation des acteurs. 
3.1.5.3 Modèle en gestion du changement - Cas 5 
Depuis 2008, l' équipe gestion du changement possède un cadre de référence, lequel 
a été bâti à l'aide d' un consultant externe . Il a ensuite évolué au gré des expériences et en le 
bonifiant à partir des travaux d'auteurs reconnus, notamment Pierre Collerette et Céline 
Bareil ainsi que des travaux de firmes de consultation québécoises ou américaines (A+ 
Transitions, Brio Conseils, Prosci) . Tel qu' illustré à l' annexe 1, il est aujourd' hui constitué de 
quatre étapes : conception, réalisation, déploiement, post-implantation . Chaque étape est 
composée d' un ensemble d'outils et de livrables lui étant associée . Ce cadre n'est toutefois 
pas communiquer à l'ensemble de l'organisation, et ce, pour deux raisons : (1) l'équipe ne 
veut pas donner l' impression aux acteurs impliqués dans les projets que la gestion de 
changement est complexe à gérer(« On le partage pas ce cadre-là parce que un ça fait peur ») 
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et (2) ils ne veulent pas que les acteurs utilisent le cadre de façon trop technique ou comme 
une recette préétablie et applicable à tous les changements. Ainsi, l'équipe estime qu' il est 
plus efficace de communiquer uniquement les livrables et outils en lien avec la stratégie de 
changement retenue pour chaque projet. 
3.1.5.4 Équipe et acteurs pour la conduite du changement- Cas 5 
Équipe pour la conduite du changement 
Chaque membre de l' équipe a comme titre d'emploi conseiller ressources humaines 
et gestion du changement. Leurs tâches sont divisées entre la gestion des ressources 
humaines et la gestion du changement et selon le nombre de changements en cours, une plus 
grande proportion de leur temps sera consacrée à la gestion du changement. Les rôles de 
l' équipe est d' accompagner l' équipe projet au niveau de la gestion du changement, de bâtir 
la stratégie gestion du changement et de participer à la réalisation des livrables en gestion du 
changement. Également à chaque début de projet, le conseiller effectue une brève formation 
en gestion du changement afin d'expliquer ce qu'est la gestion du changement, la stratégie 
retenue et son rôle dans l'équipe projet. Chaque membre de l'équipe fait également partie 
du comité de direction et de l' équipe de projets du secteur auquel il est attitré . Cela lui permet 
d' avoir une vue d'ensemble des projets de changement en cours et à venir dans l'entreprise. 
L' équipe peut également être appelée à gérer des projets réseaux touchant l'ensemble des 
secteurs d'activités de l'entreprise. Dans une telle situation, plusieurs membres de l'équipe 
sont attitrés au projet et ils s' associent avec les PARH situés dans chaque secteur d'act ivité 
afin de coordonner les initiatives. 
Les membres de l'équipe proviennent de l'externe et ont été sélectionnés sur la base 
de leur formation en lien avec le domaine des ressources humaines, de la gestion du 
90 
changement ou d' un domaine connexe tel que la communication, la psychologie ou 
l'efficacité opérationnelle . 
En ce qui concerne le développement des compétences, l'équipe possède un profil 
de compétence qu'elle utilise lors du recrutement des nouveaux membres. De plus ceux-ci 
sont coachés et mentorés lors de leur entrée en fonction par les membres de l' équipe plus 
expérimentés. De plus, le conseiller rencontré se charge d'effectuer la vigie sur les meilleures 
pratiques et de ramener les connaissances acquises au sein de l'équipe. Cela s'effectue par 
exemple par sa participation au CE-GDC. 
Acteurs pour la conduite du changement 
Outre l'équipe, les principaux acteurs impliqués en gestion du changement sont : 
l' équipe projet (laquelle est constituée d'un propriétaire du projet, d'un gestionnaire de 
projet, d'un super utilisateur, d' analystes d'affaires et d'un contributeur d'affaireL les 
gestionnaires de premier niveau et la haute direction. 
Le propriétaire et porteur du projet participe aux diagnostics (incluant le diagnostic 
ressources humaines et gest ion du changementL demeure à l'affût des préoccupat ions des 
meneurs d'enjeux et contribue à l'élim ination des obstacles (résolution de problèmes) . Il est 
imputable du succès des changements. 
Pour sa part, le gestionnaire du projet évalue l'avancement des activités en matière 
de gestion du changement et produit des statuts à cet effet. Il participe à l'évaluation des 
risques afin de diminuer les barrières au succès et demeure à l' affût des préoccupations des 
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meneurs d'enjeux. Il travaille également avec le conseiller gestion du changement afin de 
soulever les enjeux auprès du comité directeur pour diminuer les barrières au changement. 
Le super utilisateur agit à titre d'agent de liaison entre l'équipe de projet et son unité 
d'affaires et transmet au mieux ses connaissances dans le diagnostic des impacts du 
changement et ce tout au long du projet. Il effectue également la promotion des aspects 
positifs du changement auprès des employés, demeure à l'affût des préoccupations de ses 
collègues, assimile les changements proposés avant les utilisateurs, contribue à la formation 
des utilisateurs et fait office de personne ressource. 
Les analystes d'affaires participent aux diagnostics ressources humaines et gestion du 
changement et à l'analyse des impacts du changement, forment et supportent le super-
utilisateur et relèvent les préoccupations des employés et des gestionnaires. 
Le contributeur d'affaire rend disponible les ressources nécessaires (matérielles, 
humaines et financières) à l' implantation du projet, livre les communications clés auprès de 
son service à propos des changements actuellement en cours et demeure à l'affût des 
préoccupations afin d'en faire part à la personne responsable de la gestion du changement. 
Le gestionnaire de premier niveau se charge pour sa part de communiquer et 
d' appliquer le changement dans son secteur. 
Enfin, la haute direction permet de légitimer la prat ique gestion du changement au 
sein de l' organisation. C'est de la haute direction que provient le désir de formaliser la 
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pratique au sein de l' entreprise et d' assigner une ressource à chaque projet. De plus, elle joue 
un rôle sporadique au besoin, lorsqu' il y a des enjeux de grandes envergures à gérer ou afin 
de promouvoir et légitimer la pratique et les projets de changement au sein de l' entreprise. 
3.1.6 Description de l'organ isation de l'étude de cas 6 
3.1.6.1 Contexte organisationnel- Cas 6 
L' organisation œuvre dans le secteur financier. Elle offre des services d'assurance 
ainsi que des services de gestion des investissements aux particuliers et aux entreprises à 
travers le Canada. Elle mise sur les compétences de ses employés, l' accessibilité de ses 
services, en plus d'encourager l' expression de nouvelles idées et des différents points de vue 
de ses membres. 
3.1.6.2 Pratiques de gestion du changement- Cas 6 
Formalisation de la pratique 
L'organisation est en contexte de réorganisation organisationnelle et structurelle 
s' étalant sur une période de six à sept années, soit de 2011 à 2017 environ. Cela a amené la 
haute direction à identifier dans son plan stratégique la gestion du changement comme étant 
un élément clé permettant de soutenir l'organisation afin de gérer l' ensemble des 
changements engendrés par cette réorganisation . La haute direction a également exprimé 
dans son plan stratégique, le désir d' implanter la gestion du changement dans la culture et 
les façons de faire de l'entreprise. 
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Avant la restructuration, il n'y avait pas d'équipe dédiée à la gestion du changement 
et la pratique n'était pas uniformisée au sein de l' entreprise . Une conseillère au sein de 
l' équipe de développement organisationnel jouait un rôle en gestion du changement. 
Toutefois, beaucoup de secteurs faisaient appels à des consultants sélectionnés de façon 
aléatoire, ce qui a engendré des problèmes de cohésion et de transfert des connaissances. De 
plus, les gestionnaires avaient uniquement été formés sur la méthodologie des phases de 
préoccupations de Bareil puisque cette formation était incluse dans leur programme de 
développement. 
Structuration de la pratique 
Depuis le mois de mars 2013, ce n'est plus l'équipe responsable du développement 
organisationnel qui est responsable de la gestion du changement. L'organisation a plutôt mis 
en place un centre d'expertise en gestion du changement (CE-GDC), situé sous la vice-
présidence ressources humaines au niveau corporatif, dans le but de développer un réseau 
d'agents de changement, de mettre en place un cadre de référence commun et de fournir de 
l'accompagnement aux gestionnaires et aux équipes projets. Ce centre offre ses services de 
façon transversale à l' ensemble de l' organisation et deux ressources y ont été assignées. De 
plus, l' imputabilité de la conduite des changements au sein de l' entreprise incombe à la haute 
direction ainsi qu'à tous les acteurs qui parrainent des initiatives de changements. Le centre 
d'expertise pour sa part est responsable de fournir des outils, des services conseils et de 
l' accompagnement. 
Afin d'y associer une identité reconnue par tous, un offre de service a également été 
créé et précise les éléments suivants : stratégie d' implantation; raison d'être et principes 
directeurs du centre d'expertise; rôle des professionnels en faisant partie; partage des coûts 
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et des responsabilités en terme de gestion du changement et de communication entre les 
membres de l'organisation ayant une responsabilité dans la conduite des changements; 
fonctionnement du centre d'expertise et actions à entreprendre pour la première année. 
Le CE-GDC se trouve dans une situation où elle peine à répondre à la demande 
d'accompagnement. Dans l' éventualité où le centre d'expertise ne parviendrait plus à 
répondre aux demandes, l' équipe a prévue faire appel à des consultants externes, 
préférablement ceux ayant aidé à bâtir leur cadre de référence. Le recours à une ressource 
externe est également encadré dans l'offre de service, en précisant que l'ensemble des 
demandes de contribution d'une ressource à l'externe doivent être traitées par le centre 
d'expertise. Cela leur permettra donc d'effectuer un contrôle sur le choix du fournisseur en 
fonction du changement à gérer et de sa connaissance du modèle adopté par l' entreprise. 
Évaluation des projets de changements 
L'entreprise ne possède pas d' indicateurs précis pour l'évaluation des projets au 
niveau de la gestion du changement. Ils effectuent toutefois des mesures telles que le nombre 
d' heures consacrées à un projet versus son ampleur, la vérification des feuilles de temps pour 
évaluer le nombre d'heures consacrées à de la formation ou à la gestion du changement et la 
distribution de questionnaires d'appréciation via Survey Monkey. 
3.1.6.3 Modèle en gestion du changement- Cas 6 
Étant donné que la personne rencontrée a été responsable de développer la 
méthodologie et qu'elle n'était pas in itialement experte en gestion du changement mais 
plutôt généraliste en gestion des ressources humaines, le CE-GDC a fait affaire avec la firme 
de consultants externe A+ Transition afin de leur fournir l' expertise et de développer la 
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méthodologie . L'entreprise a choisi cette firme de consultants en fonction de l'affinité de la 
méthodologie avec la culture de l'entreprise et sa facilité d'application . Elle a également 
modifié le visuel du cadre de référence afin de l'adapter au logo, slogan et mission du centre 
d'expertise . En faisant ainsi, cela a permis de créer une identité à la gestion du changement 
et de légitimer la pratique. Enfin, lors de la collecte de données, le CE-GDC n'avait pas encore 
déployé ce modèle au sein de l' entreprise. Celui-ci sera diffusé durant l' année 2014. 
Afin d'évaluer leur niveau d' implication dans un projet, le centre d'expertise a 
également développé des outils pour mesurer l' ampleur des changements dans les initiatives 
qui se passent à l' intérieur de l' organisation . Cela leur permet de déterminer plus facilement 
avec le porteur du projet s' il est nécessaire de les accompagner à temps plein ou à temps 
partiel et s' il est nécessaire d'assigner un agent de changement au projet. Le centre 
d'expertise privilège également les changements d' affaires ayant un impact sur la clientèle et 
la croissance de l' organisation ainsi que les projets qui amènent de l' efficacité opérationnelle. 
3.1.6.4 Équipe et acteurs pour la conduite du changement- Cas 6 
Équipe pour la conduite du changement 
Le centre d'expertise en gestion du changement est situé au niveau corporatif sous la 
vice-présidence des ressources humaines et est constitué de deux membres. L'un possède le 
titre de directeur principal gestion du changement et gestion de projets en ressources 
humaines et se charge de deux volets, soit la gestion des projets de développement en 
ressources humaines et la gestion du changement. La moitié de son temps est consacré à 
cette dernière fonction . L'autre membre possède le titre d'emploi de conseiller en 
développement organisationnel et consacre l' ensemble de son temps à la gestion du 
changement. Ainsi, l'organisation dispose d'une ressource et demie afin de gérer l' ensemble 
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des changements. Les membres du CE-GDC possèdent trois rôles principaux, soit : (1) la 
formation des acteurs; (2) l'offre de services conseils qui consistent en des interventions 
ponctuelles d'accompagnement auprès des leaders de changement qui en font la demande; 
(3) interventions et jumelage en mode projets qui consiste à la participation directe des 
membres du CE-GDC dans le cadre d'un projet donné. 
Les deux membres du CE-GDC proviennent de l'interne et ont été identifiés par la 
haute direction. L'un était le seul de l'équipe ressources humaines ayant déjà fait de la gestion 
du changement dans un emploi antérieur et l' autre était un conseiller en développement 
organisationnel ayant en charge la gestion du changement dans l'ancienne structure. 
Le développement et le maintien des compétences des membres du CE-GDC sont 
assurés de diverses façons. Tout d'abord, étant membre de l'Ordre des conseillers en gestion 
des ressources humaines (CRHA), ils doivent suivre un nombre prédéterminé d'heures de 
formation dans leur domaine de compétences . De plus, lors de la sélection des consultants 
pour la mise en place du cadre de référence, ils ont suivi une formation de quatre jours sur le 
modèle et l'approche offerte par le fournisseur. 
Acteurs pour la conduite du changement 
Outre le centre d'expertise en gestion du changement, certains acteurs ont une 
implication au niveau de la gestion du changement dans les différents projets de l'entreprise, 
notamment : les partenaires d'affaires ressources humaines (PARH), les directeurs et chargés 
de projets et les agents de changement. Leurs rôles peuvent être amenés à varier selon la 
nature et l' ampleur du projet. 
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Lorsque le changement touche uniquement l' unité d'affaires, les PARH ont pour rôle 
de fournir le support et d' intervenir auprès des gestionnaires se retrouvant au sein de l'unité 
d'affaires. Ils produisent également certains livrables. Lorsque le projet touche l'ensemble de 
l'organisation, ces acteurs sont en plus appelés à contribuer à l' élaboration de la stratégie et 
du plan de gestion du changement et à effectuer du support au déploiement. 
Les directeurs ainsi que les chargés de projet ont pour rôle d'initier la demande de 
support auprès du PARH (lors de changement au niveau des unités d'affaires) ou auprès du 
CE-GDC (lors de changement de niveau corporatif). Ils élaborent et approuvent la stratégie de 
gestion du changement et en effectuent le suivi. Ils peuvent également être appelés à réaliser 
certains livrables. 
L'organisation désire développer un réseau d'agents de changement à travers 
l'organisation par la formation de certains employés des lignes d'affaires et du secteur 
corporatif spécifiquement identifiés par leur gestionnaire. Cela permettra à chaque division 
d'avoir une personne ressource au sein de son unité afin de l' accompagner et de fournir un 
service conseil en gestion du changement. Ceux-ci auront comme rôle d'identifier les 
obstacles et les enjeux en termes de gestion du changement. Ils collaboreront avec l'équipe 
de projets et de gestion du changement en plus d'accompagner les gestionnaires de leur 
unité d'affaires. 
Afin d'assurer que les acteurs organisationnels impliqués en gestion du changement 
aient les compétences nécessair~s, ces derniers ont reçu ou recevront de la formation sur le 
cadre de référence et du coaching. Le calendrier de formation est inclus dans l'offre de service 
du CE-GDC. 
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3.1.7 Description de l'organisation de l' étude de cas 7 
3.1.7.1 Contexte organisationnel- Cas 7 
L'entreprise œuvre dans le secteur de la fabrication de boissons et exploite 
aujourd'hui un portefeuille de plus de 100 marques. Elle possède des établissements au 
Canada, au Royaume-Uni, en Asie, aux États-Unis et en Amérique Latine . L'entreprise mise 
sur l'innovation, la créativité et la pensée critique de ses employés afin d'éviter le statut quo 
et d' être en mesure de proposer constamment de nouveaux produits aux consommateurs. 
Bien qu'elle soit aujourd' hui d' envergure internationale, cette entreprise conserve ses racines 
locales et les valeurs ayant inspiré son fondateur. 
L'organisation se trouve dans un marché fortement compétitif et quelque peu en 
déclin dû à la grande diversification des goûts des consommateurs, ce qui fait en sorte qu'elle 
doit plus que jamais miser sur l' innovation et le renouvèlement de ses produits. De plus, elle 
doit se conformer à diverses règlementations gouvernementales en matière de recyclage 
ainsi qu'en lien avec son secteur d'activités. Cela, associé à sa récente expansion 
internationale, constituent des facteurs contextuels qui à eux seuls engendrent de nombreux 
changements dans l' entreprise, en plus des autres types de changement pouvant avoir cours 
dans l' entreprise (santé et sécurité au travail , restructuration, Tl , amélioration des processus, 
etc.). 
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3.1.7.2 Pratiques de gestion du changement- Cas 7 
Formalisation de la pratique 
Deux éléments ont fait prendre conscience à l'entreprise de l'importance d' instaurer 
une pratique formelle en gestion du changement ainsi qu'un cadre de référence y étant 
associé. (1) Tout d'abord, l'expertise gestion du changement se retrouvait initialement dans 
le département des technologies de l' information . Vers 2002-2003, ce service a débuté à 
affecter des agents de changement dans les gros projets technologiques. Toutefois, lors de 
changements non technologiques, ce service faisait affaire avec des consultants externes, ce 
qui créait beaucoup de confusion dans les façons de faire et dans le vocable utilisé. Pour cette 
raison, ce service s'est doté de la méthodologie Prosci en 2006-2007 afin d'uniformiser les 
pratiques et les outils gestion du changement à l'interne. Ils ont également bonifié cette 
méthodologie en associant le leadership et la gestion de projets et en lui associant un nom. 
(2) Ensuite, en 2008-2009, le besoin de standardiser la pratique et de l' appliquer à l' ensemble 
des changements a été identifié par la haute direction. En effet, le président de l'époque avait 
une approche de gestion fortement centrée sur l' individu et rencontrait informellement les 
employés sur une base régulière afin d'obtenir le pouls sur la façon dont se déroulait les 
activités sur le terrain . Ce dernier a constaté que les employés étaient très stressés et saturés 
par les changements. Ainsi, la personne rencontrée qui se trouvait auparavant au 
département des technologies de l'information a été identifiée afin de déployer son expertise 
à l'ensemble de l'entreprise par la création d'une structure exclusivement dédiée à la gestion 
du changement. 
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Structuration de la pratique 
Ces prises de conscience ont mené l'entreprise à créer en 2010, un département de 
transformation organisationnelle sous le département des ressources humaines afin de bâtir 
une expertise en gestion du changement. La localisation de cette nouvelle expertise découle 
d'un choix stratégique afin de permettre à cette fonction de jouer un rôle plus actif et 
stratégique dans l'entreprise . Au fil des années, la personne en place a créé une équ ipe en 
gestion du changement formée de huit partenaires d'affaires gestion du changement dont le 
rôle est d' accompagner et de coacher les équipes de projets. Cette approche a été retenue 
dans le but d'augmenter la compétence et l' autonomie des gestionnaires et des acteurs pour 
la pratique gestion du changement. 
L'entreprise a donc uniformisé la pratique gestion du changement au fil des années 
et celle-ci est actuellement appliquée à chaque projet ayant cours dans l'entreprise. L'équipe 
est actuellement dans une situation où la demande d'accompagnement est tellement élevée 
qu'elle peine à répondre à toutes les demandes. Ainsi, cela a eu pour conséquence que dans 
le cadre de quelques changements majeurs demandant de dédier minimalement une 
ressource à temps plein à la gestion du changement, il lui est arrivé d'embaucher des 
consultants externes pour offrir de l'accompagnement sur ces projets. De plus, le nombre de 
changements élevés fait en sorte qu' il n'est plus possible pour l' équipe dédiée à la gestion de 
changement d' instaurer les meilleures pratiques dans l' ensemble des projets de l' entreprise. 
Ils essa ient donc de regrouper des projets ensemble et d'effectuer les interventions de 
changement par groupe de projets au lieu d'un seul projet à la fois et vise 
l' institutionnalisation de la pratique. 
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Évaluation des projets de changements 
L'entreprise ne possède pas d'indicateur lui permettant de mesurer le succès ou 
l' échec des projets de changement. De plus, les changements à gérer sont souvent de grande 
envergure et ne sont pas de nature technologique. Ainsi, dans un tel contexte, il arrive 
fréquemment que les objectifs prévus au départ se modifient ou que des impondérables 
surviennent en cours de projet. Ainsi, il n'est pas aisé dans un tel contexte d'établir des 
indicateurs de mesure. La personne rencontrée estime également qu'environ 70% des projets 
ne rencontrent pas les objectifs en terme de coût ou de délai. 
Bien qu' il n'existe pas d'indicateurs de mesures formelles pour la conduite des 
changements, la personne rencontrée tente graduellement d'introduire des post-mortems 
de projets afin d'évaluer si les objectifs de départ d'un projet ont été atteints. En effet, il arrive 
régulièrement que l'équipe projet ne prenne pas le temps d' évaluer s'ils ont atteint leurs 
objectifs puisqu'ils font face à un nombre important de projets à gérer simultanément et 
qu' ils passent automatiquement à un autre projet sans effectuer d'évaluation. 
3.1.7.3 Modèle en gestion du changement- Cas 7 
L'entreprise possède un cadre uniforme pour la conduite de ces projets de 
changement depuis 2002. L'aspect gestion du changement de ce cadre de référence provient 
de Prosci et lors de la création d' une fonction exclusivement dédiée à la gestion du 
changement, l'entreprise l'a adapté afin d'y intégrer la gestion de projet et le développement 
du leadership. De plus, une formation a été développée pour la haute direction afin de les 
outiller sur leurs rôles pendant un changement. Ce cadre est également appliqué à l'ensemble 
des changements et peut être adapté en fonction de la nature ou de l' ampleur du projet. 
Toutefois, certaines étapes doivent être appliquées à l' ensemble des projets (telles que 
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création d' un plan de communication, d'un plan de formation , d'une stratégie gestion du 
changement) . Tous les acteurs impliqués dans les projets de changement ont été formés à ce 
cadre de référence et l'équipe gestion du changement effectue une mise à jour des 
connaissances au début de chaque gros projet. 
L' entreprise utilise également un « Heath Map » qui lui permet d'effectuer 
l'inventaire de tous les projets de changements dans l'entreprise. Cela leur permet également 
de sensibiliser la haute direction au nombre de changements affectant les employés et de 
tenter d'éviter la saturation qui engendrerait possiblement une baisse d'efficacité. En effet, 
étant donné le nombre élevé de changements ayant cours dans l' entreprise et le fait que 
certains changements sont souvent précipités par rapport à l' échéancier, cela a pour 
conséquence que les employés vivent de la confusion et demeurent parfois préoccupés par 
des changements implantés plusieurs mois dans le passé lorsque l' entreprise n'a pas été en 
mesure de les informer des résultats de ces changements. Ainsi, le « Heath Map » a pour 
avantage d'alimenter les discussions pertinentes, particulièrement auprès de la haute 
direction. Cet outil permet également de repousser, d' éviter ou de promouvoir certains 
changements, de regrouper des changements ensemble, de prioriser les efforts et de dédier 
les ressources nécessaires. 
L' équipe gestion du changement recommande également (1) d' impliquer une 
ressource gestion du changement dans le processus de décision lors d'un projet de moyenne 
ou grande envergure et (2) d' allouer des ressources financières et humaines en gestion du 
changement et en formation pour chaque initiative de projet . Afin d' identifier l' agent de 
changement, l' équipe possède un aide-mémoire permettant au département visé par le 
changement, d' identifier s' ils doivent libérer à temps partiel ou à temps plein un employé de 
leur département afin de le dédier à la gestion du changement du projet. Ainsi, un projet de 
moyenne ampleur requiert une ressource à temps partiel (50% du temps dédié à la gestion 
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du changement) alors qu'un projet de grande ampleur, requiert de dédier un employé à 
temps plein sur la gestion du changement. 
3.1.7.4 Équipe et acteurs pour la conduite du changement- Cas 7 
Équipe pour la conduite du changement 
L'équipe gestion du changement est actuellement constituée de six partenaires 
d'affaires. Ceux-ci ont été choisis en fonction de leur ancienneté au sein de l'organisation leur 
permettant d'avoir une crédibilité suffisante afin d'influencer les acteurs impliqués dans les 
projets de changement ainsi qu'en fonction de leurs habiletés de communication. 
Le rôle de l'équipe consiste à évaluer la capacité d'adoption des changements par les 
employés et l'organisation. Pour ce faire, elle {1) relie les changements à la vision de 
l' entreprise ainsi que certains changements entre eux afin de prévenir la saturation et (2) 
fournit le support à l'équipe projet (formation sur la gestion du changement, support pour 
compléter les outils et livrables, communications sur le suivi des changements, informations 
concernant les préoccupations et les résistances des employés). 
Afin d'assurer un certain niveau de compétences en gestion du changement, chaque 
nouveau partenaire d'affaires reçoit une formation portant spécifiquement sur la gestion du 
changement, soit les outils, la stratégie et la théorie émanant du cadre de référence. De plus, 
ils doivent suivre une formation sur le cadre de référence en entier, qui combine la gestion 
du changement, la gestion de projet et le développement du leadership. L' équipe se 
rencontre également sur une base mensuelle afin d'échanger sur les meilleures pratiques 
lorsqu' ils ont participé à des conférences ou des formations durant le mois ou s'ils ont lu des 
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articles sur la gestion du changement. Ils partagent également les leçons apprises des 
changements sur lesquels ils travaillent 
Acteurs pour la conduite du changement 
Outre l' équipe, les principaux acteurs impliqués en gestion du changement sont 
l'agent de changement et le comité gestion du changement. 
L'agent de changement est un employé étant identifié au sein d' un service ou d' un 
département vivant un changement. Ce dernier est coaché et soutenu par l'équipe gestion 
du changement afin de bâtir la stratégie ainsi que les activités et livrables à réaliser tout au 
long du projet. Certains agents de changement ayant été identifiés à quelques reprises pour 
s' impliquer dans un projet ont acquis une expérience en gestion du changement leur 
permettant d'effectuer au quotidien de la gestion du changement dans leur service. 
Les membres du comité de gestion du changement ont pour rôle de mettre à jour le 
Heat Map, de communiquer les nouveaux changements qui impactent ou nécessitent des 
ressources provenant d'autres départements, d' évaluer l' impact de chaque changement sur 
les tâches des employés, d'entamer des discussions avec la haute direction sur les 
implications, de négocier les ressources et les échéanciers, d'effectuer des post mortem des 
projets et de partager les meilleures pratiques. 
L' ensemble des acteurs impliqués en gestion du changement ont reçu une formation 
portant sur le cadre de référence. 
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3.1.8 Description de l' organisation de l'étude de cas 8 
3.1.8.1 Contexte organisationnel- Cas 8 · 
Cette organisation œuvre dans le secteur des services financiers et compte plusieurs 
succursales situées majoritairement en territoire canadien ainsi qu'à l'international par 
l'entremise de ses bureaux de représentation, de ses filiales et de ses alliances. Elle met 
l'emphase sur l'amélioration constante de ses services afin de favoriser une relation de 
confiance avec sa clientèle et devenir son fournisseur unique de solutions bancaires. Sa 
structure bureaucratique composée de plusieurs niveaux hiérarchiques semble également 
favoriser la rigueur et l'intégrité de ses processus d'affaire. 
3.1.8.2 Pratiques de gestion du changement- Cas 8 
Formalisation de la pratique 
L'entreprise possède une structure en gestion du changement depuis près de dix ans. 
Au fil des années, elle a développé et amélioré ses compétences en la matière. Elle a 
également diminué le recours à des consultants externes pour l'aider dans la mise en œuvre 
de ses projets mais les experts de la pratique travaillent toujours à normaliser sa pratique et 
ses outils. 
Structuration de la pratique 
L'entreprise divise ses projets de changement en deux grandes catégories, soit les 
projets d'affaire (budget inférieur à 500 000$) et les projets d' envergure (budget supérieur à 
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500 000$) . L' entreprise se trouve dans un contexte dans lequel elle doit gérer de nombreux 
changements de façon simultanée et dont l'ampleur varie. En effet, lors de la collecte des 
données, elle devait gérer trois projets de très grande envergure, trente projets d'envergure 
moyenne et près de deux cent projets qu'elle qualifie de plus petite envergure (entre 
50 000$ et 500 000$). La majorité des projets de changement au sein de l' entreprise sont de 
nature technologique mais peuvent également être associés à des acquisitions, 
restructurations, amélioration des processus d'affaire et modification de la culture envers sa 
clientèle . 
Lors de la collecte des données, l'entreprise venait de subir un changement structurel 
de l'ensemble de sa fonction ressources humaines. Afin d'augmenter l' efficacité de sa 
pratique gestion du changement, les professionnels responsables de la pratique ont été 
transférés sous la vice-présidence ressources humaines alors qu'auparavant ils étaient sous 
les technologies de l' information. Une résultante de cette restructuration consiste également 
à la création d' un bureau de gestion du changement . 
Également, bien que l' entreprise ait diminué le recours aux consultants externes au 
cours des dernières années, il arrive qu'elle y ait encore recours lorsqu'ils ont besoin d'une 
expertise pointue ou lorsque les ressources ne sont pas disponibles à l'interne. De plus, il peut 
arriver que les ressources soient disponibles mais que les professionnels en place ne 
possèdent pas le niveau d'expertise requis. En effet, l'entreprise possède quatre niveaux de 
professionnels (formation, junior, intermédiaire, senior) . À cet effet, l'entreprise désire 
augmenter et uniformiser le niveau d'expertise de ses membres afin d'assurer la distribution 
entière de ses ressources avant de faire appel à des consultants. Le rôle des consultants 
consiste à accompagner et soutenir l' équipe de projet tout au long du projet. Ceux-ci utilisent 
le cadre de référence de l' entreprise. Pour la sélection des consultants, l'entreprise se réfère 
au service de l'approvisionnement qui possède une liste de fournisseurs identifiés par profil. 
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Évaluation des projets de changements 
L'entreprise évalue ses projets de changement à l' aide d' indicateurs de performance 
qui sont identifiés dans le projet tel que le taux d'utilisation d'un système et le nombre 
d'erreurs. Le nombre d'employés formés est également un indicateur de mesure utilisé par 
l'entreprise. 
3.1.8.3 Modèle en gestion du changement- Cas 8 
Le bureau de gestion du changement possède une méthodologie constituée de sept 
étapes pour la conduite des changements, laquelle est intégrée à la méthodologie gestion de 
projets : (1) évaluation haut niveau, (2) diagnostic haut niveau et proposition gestion du 
changement, (3) diagnostic détaillé et stratégie préliminaire; (4) stratégie finale et plan 
détaillé, (5) mise en œuvre du déploiement et transition aux secteurs d'affaires, (6) évaluation 
de l' appropriation, (7) suivi de l'adoption et de la performance par les secteurs d'affaires 
(Annexe J) . Cette dernière a été développée il y a huit ans à l'aide de consultants externes et 
est totalement adaptée au contexte organisationnel. Pour chaque étape, des activités, des 
outils et des livrables obligatoires sont identifiés. Les activités ainsi que les outils sont divisés 
selon l' ampleur du changement (projet d' envergure ou petits projets) . Ainsi, certaines 
activités et certains outils sont communs aux deux types d'envergure alors que d'autres sont 
spécifiques à chacun d'eux. Le cadre de référence inclut également une courbe 
d'apprentissage, laquelle identifie le niveau d'engagement des parties prenantes tout au long 
du processus de changement. Le niveau d'engagement aux différentes étapes est 
normalement mesuré par questionnaire . Cet outil n'est toutefois pas formal isé au sein de 
l'entreprise et chaque acteur utilisant ce cad re de référence mesure le niveau d'engagement 
à sa façon . 
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Le modèle est communiqué au sein de l'entreprise mais n'est pas utilisé par tous les 
acteurs de l'organisation. Il arrive ainsi que certains acteurs utilisent encore leurs propres 
outils. De plus, dans le passé, une tentative de contrôle plus stricte pour l' utilisation de ce 
cadre de référence par les membres impliqués en gestion du changement avait été réalisée 
et cela avait engendré des frustrations. Cela fait en sorte qu'actuellement, l'entreprise 
concentre ses efforts afin que les membres utilisent minimalement les outils et activités 
communs proposés . De plus, le spécialiste rencontré qui est responsable de la pratique 
gestion du changement, désire effectuer une mise en commun de l' ensemble des pratiques 
de tous les membres impliqués en gestion du changement et de créer des tables d'échange 
et de partage, et ce, afin de tenir compte de l'expertise de chacun et de favoriser l' utilisation 
d'une approche commune. Les gestionnaires sur le terrain ont pour leur part accès à une 
version simplifiée du cadre de référence. 
3.1.8.4 Équipe et acteurs pour la conduite du changement- Cas 8 
Équipe pour la conduite du changement 
Le bureau de gestion du changement a été formé suite à la restructuration de la 
fonction ressources humaines en novembre 2013. Il est constitué de neuf directeurs 
principaux répartis entre les différents modules, d'un conseiller principal et de quarante 
conseillers gestion du changement qui sont assignés sur chaque projet de changement de 
l'entreprise . Les rôles des membres du bureau de gestion du changement consistent à fournir 
un conseil stratégique en gestion du changement et dans la réalisation des projets, fournir 
l' expertise dans la réalisation des projets, soutenir et coacher dans la mise en œuvre des 
changements, habiliter les gestionnaires et les employés . Ils sont également imputables face 
à la stratégie globale et au déploiement des activités en gestion du changement et possèdent 
une vue d'ensemble des changements impactant la fonction ressources humaines. 
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Les membres du bureau de gestion du changement proviennent soit de l' interne ou 
de l' externe avec une maîtrise spécialisée ou de l' expérience en gestion du changement. 
Ceux-ci s' assurent du maintien et du développement de leurs compétences 
principalement de deux façons. Tout d'abord, ils possèdent un plan de développement qui est 
mis à jour annuellement en fonction de l' évaluation du rendement. De plus, les membres 
suivent différentes formations en gestion du changement mais également afin de développer 
des compétences connexes telles que les habiletés d'animation, relationnelles et politiques. 
Les besoins de formations sont basés sur les résultats des évaluations de rendement ainsi que 
sur les demandes individuelles des membres. 
Acteurs pour la conduite du changement 
En plus du bureau de gestion du changement, il est également possible d'observer 
différentes instances et acteurs pour la conduite des changements au sein de l' entreprise, 
soit : les directeurs principaux ressources humaines (DPRH) et les partenaires d'affaires 
ressources humaines (PARH), l'équipe des communications, l' équipe de la formation, la haute 
direction, les gestionnaires des lignes d'affaires, le bureau des initiatives stratégiques et le 
comité de gestion du changement. 
Les DPRH sont directement liés aux unités d'affaires. Ils se chargent de créer le groupe 
d' intervention en gestion du changement et de proposer l' intervention auprès des 
gestionnaires. Ils valident également les livrables, assurent la pérennité de l' approche gestion 
du changement et identifient les spécialistes ressources humaines requis pour la conduite des 
changements. Ils sont imputables de la stratégie et du plan de gestion du changement au sein 
de leur unité d'affaires. 
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Les PARH pour leur part, participent à l' identification des agents de changement dans 
les secteurs qu' ils desservent et collaborent avec ces derniers. Ils valident le réalisme des 
stratégies en gestion des ressources humaines et les mettent en place, soutiennent les 
gestionnaires dans la conduite de leurs changements et fait part des enjeux sur 
l' appropriation du changement à l'équipe gestion du changement. 
Ces deux acteurs (DPRH et PARH) constituent la courroie de transmission au quotidien 
avec le bureau de gestion du changement. 
L' équipe communication effectue la promotion et la diffusion des projets de 
changement devant être implantés au sein de l' entreprise et participe à l' identification des 
préoccupations des parties prenantes. 
L'équipe de formation est responsable de livrer les stratégies de développement des 
compétences et les activités d'apprentissage qui en découlent. 
La haute direction joue également un rôle dans la légitimation de la gestion du 
changement au sein de l'entreprise. Cela s' effectue notamment en informant les équipes 
projets et les gestionnaires des actions réalisées en gestion du changement et des résultats 
associés. Ceci se fait lors des rencontres de projet ou encore lors de conférences. 
Les gestionnaires des lignes d'affaires ont pour leur part la responsabilité et 
l' imputabilité d'établir et d'articuler une vision mobilisante pour faire participer et adhérer 
les employés aux divers changements. Ils informent également ces derniers de la nature et 
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des impacts des changements au niveau de leur tâches, approuvent la stratégie globale de 
changement et réalisent certains livrables et activités en gestion du changement. 
Le bureau des initiatives stratégiques, constitué entre autre par des gestionnaires du 
comité de direction et du comité exécutif, procèdent à l'approbation des projets d'envergure, 
ce qui assure la visibilité au niveau de la gestion du changement. 
Enfin, l'entreprise a également mis sur pied un comité de gestion du changement 
comprenant un DPRH, un PARH, un spécialiste en communication, un spécialiste en 
formation, un conseiller gestion du changement (leur nombre varie selon l'ampleur du projet) 
et un analyste d'affaires afin d'assurer l' alignement et la pérennité des projets. 
Afin d'assurer le développement et le maintien des compétences, l'entreprise offre 
une formation sur l' introduction à la gestion du changement à toutes les ressources ayant à 
travailler de près ou de loin avec cette pratique. De plus, l'organisation possède sa propre 
école à l'interne pour la formation des différents corps d'emploi . Cette école comprend un 
institut des leaders dédié à la formation des ressources en gestion. Ainsi, chaque gestionnaire 
participe à une formation portant sur le développement de leur leadership en lien avec la 
gestion du changement. Le profil de développement des gestionnaires et des acteurs 
impliqués dans la pratique inclut également une compétence en gestion du changement. 
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3.1.9 Description de l'organisation du cas 9 
3.1.9.1 Contexte organisationnel- Cas 9 
L'organisation œuvre dans le secteur du transport et possède des établissements 
répartis à travers le monde. Elle mise essentiellement sur l'excellence et la performance de 
ses processus d'affaires ainsi que les compétences hautement spécialisées de ses employés 
afin de fournir un service hors pair à sa clientèle internationale. De plus, l' entreprise a pour 
objectif de devenir le leader mondial dans son domaine de compétences. Étant dans un 
marché fortement concurrentiel, l'atteinte de cet objectif passe principalement par 
l' innovation et l' importance marquée accordée à sa responsabilité sociale, laquelle inclut le 
respect de ses employés, de ses fournisseurs, de ses partenaires d'affaires et de 
l' environnement. Cette organisation possède deux filiales et la collecte des données s'est 
effectuée au sein de l' un d'elle. 
3.1.9.2 Pratiques de gestion du changement- Cas 9 
Formalisation de la pratique 
L'entreprise est en contexte de transformation depuis le début des années 2000, suite 
à un événement ayant impacté de façon marquée son secteur d'activités. Cela a engendré 
principalement deux impacts majeurs au niveau de la gestion du changement. Tout d'abord, 
afin d'être apte à réagir plus adéquatement à son environnement externe, l' entreprise a mis 
en place une démarche de Lean Manufacturing . Cette nouvelle approche a engendré de 
nombreux changements, et ce, à tous les niveaux de l' entreprise . Également, un diagnostic 
organisationnel réalisé suite aux événements de 2001 avait identifié la fonction ressources 
humaines comme une fonction clé permettant de soutenir l' entreprise dans la mise en œuvre 
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de l' ensemble de ces changements. Ce diagnostic a également mené au constat que cette 
fonction n'était pas outillée pour ce faire, étant donné la dispersion des compétences en 
gestion du changement au sein de l' entreprise et le manque de cohésion dans les pratiques 
et façon de faire . 
Structuration de la pratique 
Cela a porté l' entreprise à repositionner la fonction ressources humaines et à 
développer un centre d'expertise en développement organisationnel. Ainsi, depuis la création 
de l'équipe en 2007, cela a permis à l' entreprise de centraliser ses efforts en gestion du 
changement et à uniformiser la pratique en se dotant d'une méthodologie basée sur les 
meilleures pratiques. Aujourd'hui, nous observons que la gestion du changement fait de plus 
en plus partie des pratiques courantes et du langage commun . 
Il est également possible d'identifier trois niveaux d'acteurs pour la conduite du 
changement au sein de l'entreprise, soient corporatif, local et unités d'affaires. Ainsi, l'équipe 
gestion du changement se retrouve au niveau corporatif et se charge à chaque année de 
mettre sur pied un plan stratégique en collaboration avec la haute direction afin d' identifier 
les contributions qu' ils auront a effectué pour l'année en cours auprès des différentes unités 
organisationnelles. De plus, ils identifient les besoins d'accompagnement émanant des unités 
d'affaires. L'équipe travaille également de concert avec la communauté ressources humaines 
et le leadership des différents niveaux de l' entreprise (gouvernance) afin d'assurer 
l' alignement des pratiques. Elle va également rechercher régulièrement l'appui, les 
approbations et le sponsorship nécessaire à la mise en marche des changements auprès des 
leaders clé de l'organisation lors des comités de gestion. Au niveau local, l' équipe soutient les 
spécialistes en développement organisationnel qui eux soutiennent les partenaires d'affaires 
se situant au niveau des unités d'affaires. 
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Évaluation des projets de changements 
L'entreprise possède un tableau de bord pour l' évaluation des projets de 
changements. Chaque projet est évalué mensuellement par les spécialistes en 
développement organisationnel comme étant vert ou rouge. L'évaluation se fait sur la base 
d' indicateurs basés sur un ensemble de comportements attendus et d' étapes à suivre. 
3.1.9.3 Modèle en gestion du changement - Cas 9 
Avant la création de l' équipe gestion du changement, une méthodologie en sept 
étapes existait dans la division ressources humaines de l' entreprise. Toutefois, sa très grande 
complexité faisait en sorte que les acteurs de cette division utilisaient plutôt leur propre 
méthodologie. Ce qui a engendré de la confusion et un manque d'alignement dans la pratique 
ainsi qu' un manque d'efficacité dans la conduite des changements au sein de l' entreprise. 
Lors de la création de l' équipe en 2007, une méthodologie commune a été mise sur 
pied . Cette dernière a été créée par l' analyse et la comparaison des méthodologies utilisées 
par chaque membre de l'équipe. Un exercice de remue-méninges ( « brainstorming ») a porté 
l' équipe à adopter une méthodologie composée de 5 leviers : (1) l' engagement des parties 
prenantes, (2) la communication, (3) l' alignement organisationnel, (4) l'apprentissage, (5) la 
mesure de la préparation (Annexe K) . Chaque levier possède une définition puis un ensemble 
d'outils, de processus et de gabarits qui y sont rattachés, incluant des consignes et une offre 
de formation . Ce cadre n'est pas utilisé de façon linéaire ou séquentielle. De plus, les leviers 
sont interdépendants l' un de l' autre et utilisés de façon complémentaire puisque les résultats 
pour chacun d'eux alimentent les réflexions reliés aux autres. 
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Ce cadre de référence a été diffusé à l'ensemble de l'organisation et tous les acteurs 
impliqués en gestion du changement ont été formés sur ce modèle. L' équipe gestion du 
changement mise aujourd'hui sur l'autonomie et l' imputabilité des gestionnaires pour la 
conduite des différents changements dans l'entreprise. Cette méthodologie est également 
réévaluée à chaque année et bonifiée régulièrement en fonction des expériences acquises. 
3.1.9.4 Équipe et acteurs pour la conduite du changement- Cas 9 
Équipe pour la conduite du changement 
Afin d'orchestrer les changements, l' organisation s' appuie sur une équipe constituée 
de six personnes. Cette équipe se situe dans un centre d'expertise en développement 
organisationnel, lequel est situé dans la fonction ressources humaines au niveau corporatif. 
Elle est responsable de coacher les gestionnaires, spécialiste en développement 
organisationnel et parties prenantes pour la mise en œuvre des changements de nature 
organisationnelle et culturelle. Les membres de l'équipe effectuent également des suivis, des 
mesures de perception et des focus-groupe. Ils rapportent l' ensemble des interventions 
réalisées aux sponsors des projets et au comité de gestion . Cette équipe a également pour 
rôle de déployer et de former les acteurs à la méthodologie, de développer les stratégies en 
gestion du changement et de s'assurer que les pratiques soient constamment adaptées au 
contexte et à la réalité organisationnelle. En ce qui a trait aux projets de changements, 
l' équipe priorise les grandes initiatives corporatives touchant l' ensemble des employés de la 
division et travaille en étroite collaboration avec les spécialistes en développement 
organisationnel se trouvant au niveau de chacune des unités d'affaires. Une deuxième équipe 
responsable de gérer les changements de nature technologique est également présente dans 
l' entreprise. Celle-ci se situe dans la fonction des technologies de l' information . Les deux 
équipes sont indépendantes l' une de l' autre. Toutefois, lorsqu'un changement arrive auprès 
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des mêmes populations et dans une même période temporelle, il arrive que leurs stratégies 
s' arriment au niveau des acteurs ayant à intervenir au niveau local. 
Les membres de l' équipe sont sélectionnés en fonction de deux facteurs : (1) leurs 
compétences techniques en gestion du changement et (2) leurs aptitudes à influencer les 
acteurs organisationnels, et ce, dans le but de légitimer les actions à entreprendre pour la 
conduite des changements. Selon la spécialiste rencontrée, cette dernière compétence est 
difficile à trouver sur le marché et rend le recrutement et le développement ardu puisque 
cela requiert une aptitude à travailler dans un haut niveau d' incertitude et d' ambiguïté. En 
effet, lors de la conduite d'un changement, il arrive que les objectifs et la cible changent en 
cours de route, que l'équipe ait à s'adapter à des impératifs organisationnels et qu'elle ait à 
remettre en question leurs interventions. Ce contexte complexe a également pour 
conséquence qu' il est difficile d'amener les gestionnaires à bien identifier une vision et à 
l' articuler de façon mobilisante. 
Pour ce qui est du maintien et du développement de leurs compétences, les membres 
de l'équipe effectuent des lectures spécialisées, participent à des webinaires et des 
conférences offertes par le Centre d'étude en transformation des organisations {CETO) . Ils 
effectuent régulièrement des comptes rendus (débriefing) en équipe afin d'enrichir leur 
méthodologie et leurs façons de faire. Cela leur permet notamment de maintenir le recul et 
la réflexion nécessaires pour les faire évoluer. Également, l'équipe possède un plan 
d' intégration lors de l' arrivée d' un nouveau membre, un plan de développement personnel 
et un plan de développement d'équipe afin d'évaluer et d' accroître leurs compétences. Les 
évaluations s' effectuent sur une base mensuelle et les plans sont bonifiés en fonction des 
expériences et des connaissances acquises en gestion du changement. 
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Acteurs pour la conduite du changement 
Outre l'équ ipe, les principaux acteurs impliqués en gestion du changement sont les 
spécialistes en développement organisationnel, les partenaires d'affaires au niveau des unités 
d'affaires, les gestionnaires des différents niveaux hiérarchiques et la communauté 
ressources humaines. 
Les gestionnaires ont la responsabilité et l' imputabilité de la mise en œuvre des 
changements au sein de l'organisation . De plus, ce sont eux qui entrent en relation directe 
avec les employés. 
Les spécialistes en développement organ isationnel pour leur part, reçoivent les 
directives de l'équipe gestion du changement et ont la responsabilité d' intervenir au niveau 
de chacune des unités d'affaires à l'aide des mêmes outils, processus et méthodologie. Ils 
supportent les partenaires d'affaires se situant au niveau des sites et des usines. 
Chaque acteur impliqué en gestion du changement est systématiquement formé par 
l' équipe gestion du changement sur le cadre de référence. li est par la suite coaché et soutenu 
par l'équipe lors de la conduite des changements . La compétence gestion du changement est 
également incluse dans leur plan de développement. 
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3.1.10 Description de l' organisation de l' étude de cas 10 
3.1.10.1 Contexte organisationnel- Cas 10 
L'organisation œuvre dans le domaine du transport. Elle offre ses services partout en 
Amérique du Nord ainsi qu'en Amérique du Sud et en Asie. L' entreprise met beaucoup 
d'effort afin d'offrir à sa clientèle des services permettant de répondre à l'ensemble de leurs 
besoins. Elle mise également sur la sécurité de ses employés et du public. Pour se faire, 
l' entreprise a mis en place une culture de sécurité sans compromis et investie d' importantes 
sommes annuellement afin de former ses employés en matière de sécurité. Les valeurs de 
l' entreprise sont également orientées vers la mise en place d' un éventail d' initiatives afin 
d'établir des liens solides avec son personnel qu'elle reconnait comme un actif clé permettant 
la pérennité de ses activités. Elle demeure à l' affût et prend avantage des différentes 
réglementations qui encadrent son secteur d'activités afin de prendre de l' expansion et 
d' innover dans ses façons de faire. 
3.1.10.2 Pratiques de gestion du changement- Cas 10 
Formalisation de la pratique 
La pratique de gestion du changement a commencé à se formaliser graduellement 
dans l' entreprise à partir du début des années 2000. Auparavant, c'était les gestionnaires qui 
géraient eux-mêmes l'aspect gestion du changement des projets et aucun cadre de référence 
n'était disponible. L' importance accordée à la gestion du changement s'est davantage 
accentuée vers les années 2003 à 2005 lorsque l'entreprise a reconnu l' importance 
d'effectuer l'arrimage entre les côtés technique et humain des projets de changement. À 
cette période, deux personnes provenant de l' interne avaient été assignées afin de fournir de 
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l' accompagnement en gestion du changement dans les projets. Avec les années et au gré des 
expériences, une structure a graduellement prise forme et les gestionnaires de projets ont 
commencé à faire de plus en plus appel aux services d'un spécialiste en gestion du 
changement. La nature changeante des changements ainsi que leur nombre grandissant ont 
également mené les acteurs impliqués à reconnaître davantage l' importance de considérer le 
côté humain des projets. 
Structuration de la pratique 
L'organisation compte aujourd' hui un département de gestion du changement situé 
sous le vice-président exécutif et chef de la direction financière des technologies de 
l'information et est constitué de douze personnes. La gestion du changement est 
actuellement appliquée sur chaque projet de nature technique et l' équipe doit maintenant 
prioriser les projets sur lesquels elle travaille . Il y a également augmentation de la demande 
afin d'effectuer de l'accompagnement sur des projets de nature non technique . 
Afin de structurer la pratique, les membres de l'équipe ont développé il y a cinq ans, 
des outils et des livrables basé sur les travaux de Prosci et de l'Association of Change 
Management Professionnels (ACMP). Toutefois, leur utilisation n'était pas uniforme au sein 
de l'équipe . Ainsi, en 2013, l'équipe s'est dotée de la méthodologie de la firme de consultants 
externes Change Guides afin d'uniformiser la pratique. Les outils et livrables utilisés jusqu'à 
maintenant ont également été intégrés au cadre de référence . De plus, ce dernier n'est pas 
communiqué à l'ensemble des acteurs de l'organisation . En effet, lorsqu'elle est appelée à 
accompagner un projet, l' équipe présente uniquement les outils dont elle aura recours pour 
gérer le changement dans le projet en question . De plus, afin d'augmenter l'autonomie des 
gestionnaires, elle prévoit mettre en place, sur le site Internet de l'organisation, une 
120 
méthodologie simplifiée permettant aux gestionnaires de gérer eux-mêmes les projets de 
petite envergure. 
Il arrive également que l' équipe fasse appel à des consultants externes afin de 
développer les outils de formation , de diffuser la formation ou de soutenir l'équipe au niveau 
administratif. Le recours à un consultant a lieu lorsque la division n'est pas en mesure de 
fournir une ressource pour aider le spécialiste gestion du changement dans la formation . Cela 
peut également avoir lieu lorsqu' un projet touche des employés travaillant dans des régions 
éloignées et qu' il so it nécessaire de se déplacer pour fournir la formation . 
Évaluation des projets de changements 
Afin de mesurer le succès des projets au niveau de la gestion du changement, l'équipe 
utilise des matrices et questionnaires pour mesurer l' adoption du changement par les parties 
prenantes. Des questionnaires de satisfaction peuvent également être distribués à la clientèle 
externe de l'entreprise. Dans le cadre de projets technologiques, ils vont également utiliser 
des indicateurs de mesure tels que le taux d'utilisation d'un système. 
3.1.10.3 Modèle en gestion du changement- Cas 10 
L'entreprise possède depuis un an une méthodologie uniforme utilisée par 
l' ensemble des spécialistes en gestion du changement. Cette méthodologie a été créée par le 
fournisseur externe Change Guides et bonifiée avec la méthodologie et les pratiques déjà en 
place dans l'entreprise. Elle est constituée de trois étapes, lesquelles sont intégrées à la 
méthodologie de gestion de projets : planification, mise en place et soutien . Chacune des 
étapes présente les activités et livrables à réaliser. De plus, le cadre de référence est adapté 
---- - - --- -- - -
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selon la nature et l' amplitude des changements (Annexe L) . Certaines activités sont toutefois 
appliquées à l' ensemble des changements : stratégie globale pour le changement, plan de 
communication, plan de formation, analyse des parties prenantes, analyse des jeux de 
pouvoir et d'influence(« Power Map »L etc. 
En parallèle avec la méthodologie, l' entreprise utilise divers outils tels qu'une 
cartographie des changements (Heat MapL un outil permettant de déterminer l' amplitude 
des changements et une courbe d'engagement. 
La cartographie (Heat Map/ Change Management Project Map) permet à l'équipe 
d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des changements en cours et à venir dans 
l'entreprise ainsi que de catégoriser les projets en fonct ion de leur ampleur et de leur nature. 
De plus, une couleur est associée à chaque changement inscrit dans la cartographie en 
fonction de son ampleur. 
Afin d' identifier l' ampleur d' un changement, l' équipe possède un outil qui identifie si 
un changement est d' amplitude développemental, transitionnel ou transformationnel, et ce, 
en fonction de quatre critères d'analyse, soient : focus, motivation, portée et effort. Cet outil 
permet à l'équipe de déterminer la stratégie appropriée à mettre en place ainsi qu'à associer 
une couleur au changement dans la cartographie . Un questionnaire est également distribué 
au gestionnaire de projet afin d'aider à déterminer l' amplitude du projet de changement. 
Enfin, l' équipe dispose d'une courbe d'engagement qui permet de mesurer le niveau 
d'adoption du changement par l' ensemble des acteurs touchés, et ce, tout au long du 
processus de changement. L'engagement est mesuré par questionnaire et permet de situer 
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si une personne est rendue à l' étape de contact, de prise de conscience, de compréhension, 
de désir d'adoption ou d'adoption . 
3.1.10.4 Équipe et acteurs pour la conduite du changement - Cas 10 
Équipe pour la conduite du changement 
Le nombre de professionnels faisant partie de l'équipe de gestion du changement à 
augmenter au cours des années. La croissance de cette équipe étant principalement due à 
l' accroissement du nombre de changements au sein de l'entreprise et au fait que l' expertise 
de l' équipe est de plus en plus demandé pour des changements de nature non technologique. 
Lors de la collecte des données, l'équipe était constituée de douze membres. Les membres 
de l' équipe possèdent des rôles similaires. Toutefois, afin d'augmenter l'efficacité et la qualité 
de leur intervention, chacun tente de se concentrer dans des sphères précises de l' entreprise 
telles que opérations, légal, Tl , finances, marketing. Cela leur permet de se créer des 
portfolios d' expertise qui se bonifient au gré des expériences. 
La mission de l' équipe consiste à assister les acteurs de l'entreprise sur les différents 
projets de changement, de gérer de façon proactive l' impact de nouvelles technologies et des 
processus sur les personnes, de s'assurer que les employés sont prêts, de prévoir et de gérer 
efficacement la résistance des employés au changement, d' assurer un retour sur 
investissement et de minimiser la perte de productivité . Lorsqu 'un besoin 
d'accompagnement est nécessaire, c'est le gestionnaire de projets de chaque division qui 
soumet une demande à l'équipe gestion du changement. Le spécialiste attitré en gestion du 
changement sera également supporté par l'équipe de projet de la division dans lequel a lieu 
le changement, afin de préparer le matériel de formation . 
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Les membres de l' équipe gestion du changement proviennent de l'externe ou de 
l' interne et possèdent tous une expérience en gestion du changement ou dans un domaine 
connexe, ce qui favorise l' étendue des compétences de l'équipe. À titre d'exemple, un 
membre provient de l'équipe des technologies de l'information de l'entreprise et possède des 
compétences en informatique, ce qui permet à l'équipe d'attitrer ce membre sur des projets 
précis en fonction de la nature du changement à gérer. 
Également, il n' existe aucune obligation en ce qui concerne le développement et le 
maintien des compétences en gestion du changement au sein de l'équipe. Toutefois, si un des 
membres est de niveau junior, il s'adjoindra à un membre senior afin de développer ses 
compétences . 
Acteurs pour la conduite du changement 
Outre les membres de l' équipe gestion du changement, les acteurs impliqués dans les 
projets de changement sont : le gestionnaire du département ou le gestionnaire de projet au 
sein du département visé par le changement, le service des affaires publiques et le service 
des affaires commerciales. 
Lors d' un projet de changement, le directeur de département, le gestionnaire du 
projet ou l'expert de contenu du département visé par le changement se chargera de bâtir ou 
d'aider l' équipe à bâtir le matériel de formation étant donné leur connaissance des 
personnes, de la structure et des logiciels du département. 
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Le service des affaires publiques pour sa part, se charge de fournir un support à 
l' équipe pour la diffusion sur l' intranet et par courriel des projets de changement en cours ou 
à venir. 
Lorsqu' un changement touche les processus d'affaires, l' équipe du département des 
affaires commerciales aura pour rôle d'effectuer une investigation afin d' identifier comment 
se passe le processus avant l'implantation du changement et comment l'entreprise désire 
modifier ledit processus. Ce service effectue une analyse d'écarts afin d'identifier les actions 
à entreprendre afin de passer de l'état actuel à l'état désiré . Au niveau de l'équipe gestion du 
changement, cela leur permet de mesurer l'ampleur des interventions qu' ils auront à réaliser 
en gestion du changement. 
3.1.11 Tableau synthèse- Structuration de la pratique 
Le tableau de l' annexe M synthétise la structuration de la pratique gestion du 
changement des 10 cas à l' étude. Il présente les sept éléments suivants : (a) l' année associée 
à la création d' un cadre de référence uniforme en gestion du changement; (b) la provenance 
du cadre de référence afin d'observer si le cadre de référence provient d'une firme de 
consultants, d' un modèle tiré de la littérature ou d' un modèle maison. Pour les cas ayant un 
cadre de référence faisant référence à un amalgame de modèles, nous avons indiqué 
l'influence principale du modèle (1) et l' influence secondaire du modèle (2) lorsqu'applicable. 
De plus une note insérée à la suite du tableau (*) permet d' identifier des particularités pour 
certains des cas; (c) le nombre d'étapes ou de leviers associés au cadre de référence; (d) 
l' utilisation d'un courbe d'engagement (eng.) ou d'appropriation (app.); (e) le recours à une 
firme de consultation . 
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3.2 Niveau de maturité des pratiques de gestion du changement 
Cette partie présente les résultats du questionnaire de maturité pour chaque organisation. 
Elle fait ressortir les forces et les lacunes pour chacun des cinq volets du questionnaire. Il est 
à noter également que dans le questionnaire, les items des volets 2 et 4 sont regroupés en 
deux et trois thèmes respectivement (Annexe 5)9• Dans cette section, ceux-ci sont identifiées 
par : thème un, thème deux et thème trois. 
3.2.1 Niveau de maturité des pratiques de l'étude de cas 1 
Le niveau global de maturité pour cette organisation est de 1,9. 
Tableau 3.1 Évaluation du niveau de maturité de l' étude de cas 1 
Volet Niveau de maturité 
1- Niveau de leadership 2,0 
2- Application de la gestion du changement 1,8 
3- Compétences en gestion du changement 2,2 
4- Standardisation d'une approche de gestion du 2,3 
changement 
5- Socialisation 1,2 
Niveau de maturité de l'organisation 1,9 
9 Volet 2: (Thème 1) : « Tous les projets/i nitiatives de changement » et (Thème 2) : « Dans l'o rganisation, ... » (se 
référer à l'annexeS pour obtenir les items inclus dans chacun des thèmes). 
Volet 4 : (Thème 1) : « Mon organisation dispose »; (Thème 2) : «Mon organisation soutient le réseautage entre 
les spécialistes de gestion du changement (dont des com munautés de pratique)» et (Thème 3) «Mon organisation 
favorise» (se référer à l'annexeS pour obtenir les items inclus dans chacun des thèmes). 
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Volet 1 -Niveau de leadership 
Le niveau de leadership pour la gestion du changement au niveau de l' organisation 
obtient une moyenne de 2. La majorité des items de ce volet obtient des niveaux 1 ou 2. Seule 
l' implication du leadership comme parrains du changement ainsi que leur accessibilité et 
engagement envers l' équipe de projets obtiennent des niveaux 3. 
Volet 2- Application de la gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau moyen de maturité de 1,8. Un niveau de 2 et de 1,7 ont 
respectivement été attribués pour les deux thèmes associés à ce volet . Nous constatons que 
l'ensemble des items obtiennent un niveau de maturité de 2, excepté la disponibilité d'outils 
afin de gérer l' aspect humain du changement qui obtient un niveau 1. En effet aucun outil 
formel n'est actuellement utilisé par l'entreprise. En ce qui concerne la disponibilité des 
ressources financières, cet aspect semble néanmoins constituer un moins grand enjeu pour 
les changements de grande ampleur. 
Volet 3- Compétences en gestion du changement 
L'ensemble du volet obtient un niveau de maturité de 2,2. Le thème de l'offre de 
formation obt ient un niveau 1,4, celui de l' efficacité de la formation offerte obtient un niveau 
1,6, celui de la possibilité d'apprentissage continu obtient un niveau 3,2 et finalement, celui 
des compétences démontrées obtient un niveau 2,4. 
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Les lacunes observées se concentrent au niveau de l'offre de formation et l' efficacité 
de la formation qui obtiennent des niveaux 1 pour l' ensemble des acteurs, excepté les experts 
en gestion du changement. Les compétences démontrées au niveau des employés obtiennent 
également un niveau 1. La force se retrouve auprès des experts gestion du changement qui 
obtiennent des niveaux entre 3 et 4 pour l' ensemble des items. Au niveau des gestionnaires, 
il arrive que ceux-ci gèrent eux-mêmes la gestion du changement sans faire appel à l'équipe, 
et ce, même s'ils ne sont pas habiletés pour le faire. 
Volet 4 -Standardisation 
Le niveau de maturité global de ce volet pour le premier cas est de 2,3. L'organisation 
obtient respectivement des niveaux moyens de maturité de 1,9; 2 et 3 pour chacun des trois 
thèmes. Pour le premier thème, l'aspect le plus fort est celui de la présence d' une équipe 
d'expert et de postes permanents dédiés à la gestion du changement ainsi que la présence 
d' un processus d'amélioration continue pour ses pratiques de gestion de changement, initié 
par les responsables de gestion du changement qui obtiennent des niveaux 3. Tous les autres 
items obtiennent des niveaux 1. Or, au niveau de l'adoption d' une approche standard, nous 
constatons en effet que l'équipe possède certains outils et livrables en gestion du 
changement. Toutefois, ceux-ci ne sont pas déployés de façon uniforme dans l' entreprise. De 
plus, l' équipe revoit son cadre de référence afin de le rendre plus rigoureux et afin de 
répondre à l'objectif de responsabilisation des unités d'affaires. Pour le thème deux, 
l'organisation a mentionné qu'elle partage ses pratiques de gestion du changement 
lorsqu'elle fait affaire avec des firmes de consultants externes. Les items du troisième thème 
associés à l'intégration de la gestion du changement et de la gestion de projet ainsi qu'à 
l' intégration de la gestion du changement dans les programmes d'amélioration continue 
obtiennent un niveau de maturité de 4. À cet effet, la personne rencontrée a mentionnée que 
l'équipe a inclut un module en gestion du changement dans la méthodologie Six Sigma utilisée 
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par le groupe de contrôle de la qualité . Un niveau 1 est attribué pour l' intégration de la 
gestion du changement à des systèmes d'amélioration continue. 
Volet 5- Socialisation 
Enfin, la socialisation de l'organisation atteint un niveau de maturité de 1,2. Tous les 
items de ce volet obtiennent des niveaux de maturité de 1 excepté le monitorage, la 
promotion et le partage des succès en gestion du changement ainsi que l'évaluation de 
l' efficacité de la gestion du changement et des succès durant l' implantation des changements 
par l' organisation qui obtiennent des niveaux 2. À cet effet, nous constatons qu' il reste des 
efforts à déployer pour cette organisation afin de promouvoir et de faire légitimer la pratique. 
3.2.2 Niveau de maturité des pratiques de l'étude de cas 2 
Le niveau global de maturité pour cette organisation est de 1,9. 
Tableau 3.2 Évaluation des facteurs de maturité de l'étude de cas 2 
' Volet NiVeau de maturité 
1- Niveau de leadership 2,3 
2- Appl icat ion de la gest ion du changement 2,2 
3- Compétences en gestion du changement 1,3 
4- Standard isation d' une approche de gest ion du 1,7 
changement 
5- Socialisation 2 
Niveau de maturité de l'organisation 1,9 
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Volet 1 -Niveau de leadership 
Le niveau de leadership pour la gestion du changement au niveau de l' organisation 
obtient une moyenne de 2,3 . Six items sur huit de ce volet obtiennent un niveau 2 alors que 
les autres obtiennent un niveau 3. Cela semble pouvoir s'expliquer en partie par le fait que 
l' entreprise est encore jeune dans la promotion d'une approche uniforme en gestion du 
changement et a commencé depuis peu à mettre des efforts dans le but d'augmenter 
l'autonomie des gestionnaires de premier niveau dans la conduite des changements. De plus, 
les expériences passées ont créé des avis mitigés par rapport à l'efficacité perçue des actions 
entreprises en gestion du changement. 
Volet 2- Application de la gestion du changement 
Le volet deux obtient un niveau moyen de maturité de 2,2. Le premier thème associé 
à ce volet obtient un niveau moyen de 2 alors que le deuxième thème obtient un niveau 
maturité moyen de 2,3. Le fait que l'organisation était en processus de mise en place d'un 
cadre de référence uniforme pour la conduite des changements peut expliquer ce résultat. 
Ainsi, il est encore trop tôt pour parler d'uniformité des pratiques ou d'application de la 
gestion du changement dans l'ensemble des projets mais l'organisation met en place les 
efforts nécessaires pour aller dans ce sens. 
Volet 3- Compétences en gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau de maturité moyen de 1,3. Le thème de l'offre de 
formation obtient un niveau 1,6, celui de l'efficacité de la formation offerte obtient un niveau 
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1, celui de la possibilité d'apprentissage continu obtient un niveau 1,3 et finalement, celui des 
compétences démontrées obtient un niveau 1,4. 
Nous observons qu' il y a des compétences démontrées et que la formation est 
disponible pour les experts en gestion du changement . Toutefois, cela n'est pas uniforme 
dans l'organisation (niveau 3) . La formation offerte aux gestionnaires de premier niveau 
obtient un niveau 2. Ce même niveau est également attribué pour la possibilité 
d'apprentissage continu des experts en gestion du changement. Tous les autres items 
n'obtiennent que des niveaux 1. 
Volet 4- Standardisation 
Ce volet obtient un niveau de maturité global de 1,7. Le premier thème obtient un 
niveau de maturité de 2,4. Le résultat le plus élevé est associé au fait que l'entreprise possède 
un groupe dédié à la gestion du changement (niveau 4). Ensuite, un niveau 3 est attribué au 
fait que l' entreprise dispose d'un ensemble d'outils standards en gestion du changement et 
qu'elle intègre la gestion du changement et la gestion de projet. Le résultat le plus faible de 
ce thème est associé à la présence d' un programme de formation ou plan de développement 
complet en gestion du changement (niveau 1). Le deuxième thème se situe parmi les résultats 
les plus faibles avec un niveau de 1. Ensuite, le troisième thème présente un niveau de 1,6. 
Les résultats les plus faibles (niveau 1) sont observés pour la mise en place d' un processus 
d'amélioration continue pour les pratiques de gestion du changement. 
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Volet 5 -Socialisation 
Le volet cinq présente un niveau de maturité moyen de 2. La majorité des items 
obtiennent des niveaux 1. Les résultats les plus élevés sont associés à la reconnaissance de 
l' importance de la gestion du changement (niveau 3), à son renforcement afin d'en assurer 
une utilisation durable dans l'entreprise (niveau 3) et à la considération de la gestion du 
changement comme une valeur culturelle et non seulement une activité parmi d'autres 
(niveau 4) . Ainsi, cela démontre que l'organisation à un désir de promouvoir la pratique de 
gestion du changement au sein de l'entreprise. Cela est appuyé entre autre par la récente 
mise en place d' une méthodologie commune. Toutefois, les efforts de l' entreprise en ce sens 
semblent encore être à leurs débuts. De plus, les experts de la pratique doivent composer 
avec la structure très hiérarchique de l' entreprise, la présence d' un syndicat et le poids des 
expériences passées. 
3.2.3 Niveau de maturité des pratiques de l'étude de cas 3 
Le niveau global de maturité pour cette organisation est de 2,7. 
Tableau 3.3 Évaluation des facteurs de maturité de l'étude de cas 3 
Volet Niveau de maturité 
1- Niveau de leadersh ip 2,6 
2- Application de la gest ion du changement 2,3 
3- Compétences en gestion du changement 2,3 
4- Standardisat ion d' une approche de gestion du 3,7 
changement 
5- Socialisation 2,7 
Niveau de maturité de l'organisation 2,7 
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Volet 1 -Niveau de leadership 
Le premier volet présente un niveau global de maturité de 2,6 . L' ensemble des items 
de ce volet obt iennent des niveaux de 3, excepté l'évaluation réalisée concernant la 
collaboration entre les leaders pour le déploiement des projets de changement et 
l' intégration de la gestion du changement aux critères d' évaluations des différents projets de 
l' entreprise qui obtiennent des niveaux 2. 
Volet 2- Application de la gestion du changement 
Le niveau global de maturité de ce volet obtient un niveau maturité moyen de 2,3 . Le 
même résultat est associé pour les deux thèmes composant ce volet. Au niveau du premier 
thème, nous constatons que les faiblesses sont surtout associées à l'application d' une 
structure gestion du changement à l' ensemble des projets et à la disponibilité des ressources 
pour la conduite du changement (niveau 2). L' utilisation d' une approche commune présente 
un résultat moyen de 3. Au niveau du deuxième thème, les faiblesses se situent davantage à 
l'application de la gestion du changement dans les activités de toutes les fonctions de 
l'entreprise (niveau 1) ainsi que l' intégration de la gestion du changement dans les résultats 
attendus (niveau 2) . Sa plus grande force réside dans la présence d' outils permettant de gérer 
l' aspect humain du changement (niveau 4). Or, l'entreprise est jeune dans l'adoption d'un 
cadre de référence pour la conduite des changements. En effet, lors de la collecte des 
données, cela avait été instauré récemment dans l'entreprise, en constatant les difficultés 
rencontrées pour la conduite du changement technologique de grande ampleur. De plus, bien 
que l' entreprise favorise l'adoption d'un cadre de référence uniforme, celui-ci sera tout de 
même disponible en six ou huit modèles pour répondre aux particularités de chaque 
établissement. Enfin, le manque de ressources constitue une réalité inhérente au secteur 
d'activité dans lequel évolue l' organ isation . 
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Volet 3- Compétences en gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau de maturité de 2,3. Le thème de l'offre de formation 
obtient un niveau 2, celui de l'efficacité de la formation offerte obtient un niveau 2,2, celui 
de la possibilité d'apprentissage continu obtient un niveau 2 et finalement, celui des 
compétences démontrées obtient un niveau 2,8. 
Les lacunes observées se retrouvent au niveau des employés et de la haute direction 
qui obtiennent des niveaux 1 pour l' ensemble des items excepté celui des compétences 
démontrées pour la haute direction qui obtient un niveau 2. Nous observons qu'en effet, les 
employés impliqués dans les équipes de projets sont des professionnels de terrain n'ayant la 
plupart du temps pas de compétences en gestion du changement. L' organisation tente 
toutefois de sélectionner des employés ayant des connaissances dans un domaine connexe 
tel que la communication, la formation , la revue de processus ou l'amélioration continue . De 
plus, l'équipe gestion du changement met en place un programme de formation qui sera 
diffusé aux équipes projet. Toutefois, lors de la collecte des données, cela n'avait pas encore 
été réalisé . Les experts en gestion du changement, les gestionnaires de premier niveau ainsi 
que l'équipe projets obtiennent des niveaux 3 pour l' ensemble des items, excepté la 
possibilité d'apprentissage continu qui obtient un niveau 2 pour les gestionnaires de premier 
niveau et la disponibilité de formation qui obtient un niveau 2 pour les experts en gestion du 
changement. Également, un niveau 5 leur est attitré pour l' aspect de la compétence 
démontrée. Des efforts sont donc à mettre en place afin d' uniformiser le plus possible les 
connaissances des acteurs impliqués en gestion du changement. 
Volet 4- Standardisation 
Ce volet obtient un niveau de maturité moyen de 3,7. Le premier thème obtient un 
niveau de maturité moyen de 3,4. La principale la lacune observée se trouve au niveau de la 
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disponibilité d'un programme de formation ou plan de développement complet en gestion 
du changement (niveau 1). En effet, lors de la collecte des données, aucun programme de 
formation formel n'était disponible et l'équipe gestion du changement prévoyait en mettre 
un sur pied sous peu. La présence de différents postes dédiés à la gestion du changement et 
d'un processus d'amélioration continue pour ses pratiques de gestion du changement 
obtiennent un niveau 3. Enfin, l'ensemble des autres items obtiennent des niveaux de 
maturité ce situant entre 4 et 5. 
Volet 5- Socialisation 
Enfin, la socia lisation de l'organisation atteint un niveau de maturité de 2,7. À cet 
effet, se lon les propos de la personne rencontrée, il est possible de constater que la pratique 
gestion du changement prend graduellement de l'importance au sein de l'entreprise. Cela est 
entre autre favorisé par la haute direction. 
3.2.4 Niveau de maturité des pratiques de l'étude de cas 4 
Le niveau global de maturité pour cette organisation est de 2,7. 
Tableau 3.4 Évaluation des facteurs de maturité de l'étude de cas 4 
volet ,$:' Niveau de maturité 
1- Niveau de leadership 2,3 
2- Appl ication de la gestion du changement 3,2 
3- Compétences en gestion du changement 2,8 
4- Standardisation d'une approche de gestion du 3,0 
changement 
5- Socialisation 2,5 
Niveau de maturité de l'organisation 2,7 
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Volet 1 -Niveau de leadership 
Ce volet présente un niveau de maturité de de 2,3. Un niveau de maturité de 2 a été 
accordé à la majorité des items de ce volet. Excepté la communication de la part des leaders 
afin de démontrer l'importance accordée à la gestion du changement et leur accessibilité 
envers l'équipe de projets afin de favoriser l'institutionnalisation de la pratique qui 
obtiennent un niveau 3. Ainsi, nous constatons que les efforts provenant des leaders afin de 
promouvoir la création d'une compétence en gestion du changement est diluée et non 
uniforme au sein de l'entreprise. L' organisation a encore des efforts à déployer afin de mener 
les gestionnaires à légitimer la pratique. Ainsi, bien que l'entreprise ait appris de ses 
expériences passées et que ces dernières ont permis de justifier le recours à un cadre de 
référence uniforme pour encadrer la pratique gestion du changement, nous observons que 
l'entreprise doit poursuivre ses efforts de sensibilisation auprès des gestionnaires. 
Volet 2- Application de la gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau de maturité moyen de 3,2. Le premier thème associé à ce 
volet obtient un niveau de maturité de 3,3. Tous les items y étant associés obtiennent un 
niveau 3 excepté l' utilisation d'une approche commune et cohérente en gestion du 
changement qui obtient un niveau 4. Le deuxième thème de ce volet et les items y étant 
associés obtiennent un niveau 3. Il est possible d'observer que les efforts déployés jusqu'à 
présent dans cette entreprise se sont concentrés sur l' adoption d'un cadre de référence en 
gestion du changement. En parallèle, un niveau de maturité de 3 est non négligeable pour 
une entreprise étant à ses débuts dans l' uniformisation d'une approche commune en gestion 
du changement. 
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Volet 3- Compétences en gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau de maturité de 2,8. Le thème de l'offre de formation 
obtient un niveau 3,4, celui de l' efficacité de la formation offerte obtient un niveau 2,4, celui 
de la possibilité d' apprentissage continu obtient un niveau 2,8 et finalement, celui des 
compétences démontrées obtient un niveau 2,4. 
L'analyse de ses activités de formation obtient un niveau de maturité de 3 pour les 
gestionnaires de premier niveau, de 4 pour la haute direction ainsi que l' équipe de projet et 
de 5 pour les experts en gestion du changement. L'efficacité de la formation pour sa part 
présente un niveau de maturité de 2 pour la haute direction et les gestionnaires de premier 
niveau, un niveau de 3 pour l' équipe de projet et un niveau 4 pour les experts en gestion du 
changement. Nous observons donc que les résultats sont assez dispersés entre les acteurs, 
les experts en gestion du changement possédant un niveau de maturité élevé pour l' ensemble 
des items. Les lacunes sont dirigées vers les employés qui obtiennent des niveaux de 1 pour 
l' ensemble des items de ce volet. 
Volet 4 -Standardisation 
Ce volet obtient un niveau de maturité moyen de 3. Les thèmes de ce volet obtiennent 
des niveaux de 3,2, 2 et 3,6. Au niveau du premier thème, nous constatons que les forces se 
situent surtout au niveau de l'adoption d'une approche standard pour la gestion du 
changement et d' un processus d'amél ioration continue init ié par une structure 
organisationnelle qui possèdent les résultats les plus forts (niveau 4) .Également la force du 
troisième thème réside dans l' intégration de la gestion du changement à des programmes ou 
systèmes d' amélioration continue (niveau 4) . En effet, cela est observable par l'adoption d' un 
cadre de référence en gestion du changement et la mise en place récente d' une culture de 
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performance au quotidien initiée par l' équipe d'amélioration continue. Les lacunes se situent 
au niveau de la présence d'un groupe de super utilisateurs et/ou d'experts en gestion du 
changement et du réseautage entre les spécialistes de gestion du changement (niveau 2) . Au 
niveau du réseautage entre spécialistes, nous observons qu'en effet cela est laissé à la 
discrétion des conseillers et qu'aucune obligation n'est imposée en ce sens. Tous les autres 
items de ce volet obtiennent des niveaux 3. 
Volet 5- Socialisation 
Enfin, la socialisat ion de l'organisation atteint un niveau de maturité de 2,5. 
L' ensemble des items de ce volet se situent entre 2 et 3. Nous constatons que les actions 
déployées afin de promouvoir, de communiquer et de légitimer la pratique au sein de 
l'entreprise sont encore à ses débuts. 
3.2.5 Niveau de maturité des pratiques de l' étude de cas 5 
Le niveau global de maturité pour cette organisation est de 3,1. 
Tableau 3.5 Évaluation des facteurs de maturité de l'étude de cas 5 
Volet Niveau de maturité 
1- Niveau de leadership 2,6 
2- Application de la gestion du changement 3,0 
3- Compétences en gest ion du changement 3,5 
4- Standard isation d'une approche de gestion du 4,3 
changement 
5- Socialisation 2,3 
Niveau de maturité de l'organisation 3,1 
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Volet 1 -Niveau de leadership 
Ce volet obtient un niveau de maturité moyen de 2,6. Ses atouts découlent de la 
communication à l'importance accordée à la gestion du changement et à son implication 
comme parrains (sponsors) du changement pour favoriser l' institutionnalisation de la 
pratique gestion du changement au sein de l' entreprise. En effet, ils obtiennent un niveau 4 
pour ces critères. Pour ses points forts, la personne rencontrée mentionne que la haute 
direction joue un rôle important afin de légitimer et de promouvoir la pratique au sein de 
l'entreprise. Toutefois, des lacunes peuvent être identifiées au niveau de la collaboration des 
leaders entre eux pour le déploiement des projets de changements (niveau 1), pour la 
création de règles de gestion, de politiques et de procédures pour favoriser 
l' institutionnalisation de la gestion de changement dans l' entreprise (niveau 1) ainsi que sur 
leur intégration de la gestion du changement aux critères d'évaluations des différents projets 
de l'entreprise (niveau 2). Selon les propos du répondant, nous constatons que l' organisation 
ne possède pas de structure formelle en gestion de projets, ce qui peut en partie expliquer 
les lacunes précitées. 
Volet 2 - Application de la gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau de maturité de 3. Les thèmes y étant associés obtiennent 
respectivement un niveau de 3,3 et 2,6. La force se rapporte à l' application d' une approche 
commune en gestion du changement pour laquelle l'organisation obtient un niveau 4 et peut 
être justifiée par l'utilisation d'un cadre de référence formelle en gestion du changement, 
lequel est partagé par tous les membres de l'équipe et sur l' ensemble des projets de 
l'entreprise. L'organisation obtient un niveau 2 pour l'application de la gestion du 
changement dans les activités de l'ensemble des divisions et fonctions de l'entreprise. Tous 
les autres items de ce volet obtiennent un niveau 3. 
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Volet 3- Compétences en gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau de maturité de à 3,5. Le thème de l' offre de formation 
obtient un niveau 4 pour l'ensemble des acteurs excepté la haute direction (niveau 3) et les 
experts gestion du changement (niveau 5). Ensuite, tous les items associés à l' efficacité de la 
formation offerte présentent un niveau de maturité de 3. La possibilité d' apprentissage et les 
compétences démontrées obtiennent tous deux un niveau de maturité moyen de 3,4 . Ils 
obtiennent également un niveau élevé pour les experts en gestion du changement (niveau 5) 
ainsi qu' un niveau 3 pour les autres acteurs. 
Volet 4 -Standardisation 
Ce volet obtient un niveau de maturité moyen de 4,3. Les thèmes associés à ce volet 
présentent respectivement des niveaux de maturité de 4,1, 5 et 3,6. Au niveau du premier 
thème, les forces de l'organisation reposent sur la standardisation d'une approche et de 
normes formelles en gestion du changement, d'un processus d' amélioration continue initié 
par les responsables de la gestion du changement et de la présence d' un groupe fonctionnel 
et de poste dédiés en gestion du changement (niveau 4). Le deuxième thème qui a tra it au 
réseautage entre les spécialistes gestion du changement obtient un niveau 5. Les forces du 
troisième thème reposent pour leur part sur l' intégration de la gestion du changement dans 
des programmes et systèmes d' amélioration continue (niveau 4) . 
Volet 5- Socialisation 
Ce volet atteint un niveau de maturité de 2,3, ce qui démontre un niveau de maturité 
un peu plus faible pour ce volet . Nous constatons toutefois que les forces de l' entreprise se 
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concentrent sur la communication d' une définition partagée de la gestion du changement à 
travers l'organisation (niveau 3), la perception de la gestion du changement comme une 
compétence clé et un avantage distinctif par rapport à la compétition (niveau 3) ainsi que 
comme une va leur culturelle et non seulement une activité parmi d'autres (niveau 3) et la 
réalisation de monitorage, la promotion et le partage des succès en gestion du changement 
(niveau 4) . 
3.2.6 Niveau de maturité des pratiques de l'étude de cas 6 
Le niveau global de maturité pour cette organisation est de 3,3. 
Tableau 3.6 Évaluation des facteurs de maturité de l' étude de cas 6 
Volet Niveau de maturité 
1- Niveau de leadership 3,3 
2- Applicat ion de la gestion du changement 3,5 
3- Compétences en gest ion du changement 3,2 
4- Standardisation d'une approche de gestion du 3,8 
changement 
5- Socia lisat ion 2,8 
Niveau de maturité de l'organisation 3,3 
Volet 1- Niveau de leadership 
Ce volet obtient un niveau de maturité moyen de 3,3. Les items associées à ce volet 
qui obtiennent le niveau de maturité le plus élevé (niveau 4) sont associés au fait que les 
leaders clé communiquent l' importance accordée à la gestion du changement et qu' ils 
rendent disponibles les ressources humaines et financières pour la gestion du changement. 
Cela va de pair avec le fait que la promotion d' une approche formelle en gestion du 
changement soutenue par la création du CE-GDC provient directement de la haute direction. 
Ensuite, tous les autres items de ce volet présentent un niveau de maturité moyen de 3. 
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Volet 2- Application de la gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau moyen de maturité de 3,5. Le premier thème y étant associé 
obtient un niveau moyen de 3,7 alors que le deuxième thème obtient un niveau maturité 
moyen de 3,3. Nous observons que l' utilisation d' une structure et d'une approche commune 
et cohérente en gestion du changement dans l'ensemble des projets de l' entreprise ainsi que 
la gestion de l' aspect humain dans le processus de changement sont trois items ayant le 
niveau de maturité le plus élevé (niveau 4) . Tous les autres items obtiennent un niveau 3. 
Ainsi, malgré le fait que l'organisation a récemment identifié la gest ion du changement 
comme une compétence clé au sein de l'entreprise, il semble que les efforts déployés par la 
haute direction afin de légitimiter la pratique ainsi que l'efficacité des actions mises en place 
aient porté fru it . 
Volet 3- Compétences en gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau de maturité de 3,2. L'offre et l' efficacité de formation ainsi 
que les compétences démontrées obtiennent un niveau de maturité de 3,2. La possibilité 
d'apprentissage continu pour sa part obtient un niveau de maturité de 3. 
Au niveau des experts en gestion du changement, ceux-ci possèdent un niveau de 
maturité 5 pour trois des quatre thèmes de ce volet, soit l' offre de formation en gestion du 
changement, l' observation de l' efficacité de la formation et les compétences démontrées. Le 
thème de possibilité d'apprentissage continue obtient également un niveau de maturité élevé 
pour ce groupe (niveau 4). Parmi les autres acteurs, nous constatons que la haute direction, 
les gestionnaires de premier niveau et l' équipe de projet obtiennent majoritairement des 
niveaux 3 pour l'ensemble des items de ce volet. Les employés, pour leur part, obtiennent le 
niveau de maturité le plus faible (niveau 4) pour l' ensemble des thèmes associés à ce volet, 
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excepté la possibilité d'apprentissage continue (niveau 3) . Ces résultats du questionnaire 
viennent appuyer les propos de la personne rencontrée à l'effet que le CE-GDC doit soutenir 
l'ensemble de l'organisation concernant l'aspect gestion du changement dans les projets. De 
plus, les PARH assurent la connexion entre le niveau corporatif et les unités d'affaires et sont 
appelés à soutenir les gestionnaires dans leur division. Cela justifie donc un niveau de 
maturité élevé pour ces deux groupes. Ensuite, l' offre de service identifie la haute direction, 
les gestionnaires et les professionnels de la gestion de projets comme principaux récepteur 
de la formation portant sur le cadre de référence. Toutefois, l'efficacité peut sembler difficile 
à évaluer étant donné que l' entreprise n'avait pas encore déployé la formation au moment 
de la cueillette des données. 
Volet 4- Standardisation 
Ce volet obtient un niveau de maturité moyen de 3,8. Les thèmes y étant associés 
reçoivent respectivement des niveaux de maturité de 3,5, 4 et 4. Au niveau du premier 
thème, l' entreprise obtient un niveau de maturité élevé particulièrement au niveau des outils 
standard (niveau 4) et de l' identification de postes dédiés à la gestion du changement (niveau 
5) . Ensuite, pour le thème 2, la personne rencontrée mentionne que les compétences du CE-
GDC sont notamment développées par leur participation active aux conférences offertes par 
le Centre d'études en transformation des organisations (CETO) et le partage des 
connaissances entre les experts en gestion du changement offertes par le Réseau des 
conseillers en management du Québec (RCMQ) . 
Volet 5- Socialisation 
Ce volet obtient un niveau de maturité de 2,8. Les items de ce volet obtenant un 
niveau de maturité le plus élevé sont la perception de la gestion du changement par 
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l' organisation comme une compétence clé et un avantage distinctif par rapport à la 
compétition ainsi que comme une valeur culturelle et non seulement une activité parmi 
d'autres (niveau 4) . Les items qui obtiennent un niveau de maturité les plus faibles sont 
associés à la mise en place d'une charte exécutive de la haute direction destinée à la mise sur 
pied des compétences et capacités en gestion du changement (niveau 1) ainsi qu'à la 
communication des développements en gestion du changement et à la promotion et le 
partage des succès en gestion du changement (niveau 2) . Cela peut notamment s' expliquer 
par le fait que l' application d'une pratique gestion du changement uniforme au sein de 
l' entreprise afin de gérer les nouveaux changements engendrés par la réorganisation était en 
cours de déploiement dans l'organisation . Même que selon la personne rencontrée, le CE-
GDC devait être déployé sur une période de deux ans et des coupures budgétaires ont 
augmenté les délais en ce sens. Les autres items de ce volet obtiennent tous des niveaux de 
maturité de 3. 
3.2.7 Niveau de maturité des pratiques de l' étude de cas 7 
Le niveau global de maturité pour cette organisation est de 3,5. 
Tableau 3.7 Évaluation des facteurs de maturité de l'étude de cas 7 
Volet Niveau de maturité 
1- Niveau de leadership 3,6 
2- Application de la gestion du changement 3,2 
3- Compétences en gestion du changement 3,2 
4- Standardisat ion d' une approche de gestion du 3,8 
changement 
5- Socia lisation 3,5 
Niveau de maturité de l'organisation 3,5 
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Volet 1 -Niveau de leadership 
Ce volet obtient une moyenne de 3,6. La force des leaders de l'organisation se trouve 
au niveau de la mise en place de conditions favorables pour l' institutionnalisation de la 
pratique gestion du changement, la communication, la collaboration entre eux, le partage de 
la vision et l'intégration de la gestion du changement aux critères d'évaluations des différents 
projets de l'entreprise (niveau 4) . Pour les autres items de ce volet, les leaders obtiennent un 
niveau de maturité de 3. 
Volet 2- Application de la gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau de maturité moyen de 3,2. ~es deux thèmes y étant 
associés possèdent respectivement des niveaux de maturité de 3 et 3,3. La principale force se 
trouve au niveau de l'application de la gestion du changement dans les activités de l' ensemble 
des fonctions, divisions et unités de l' organisation (niveau 4) . Tous les autres items obtiennent 
un niveau de maturité de 3. En effet, l'organisation dispose d' un ensemble d'outils uniforme 
pour la conduite des changements. Toutefois, étant donné qu' il n'existe pas réellement de 
structure en gestion de projets, comparativement à la gestion du changement, cela peut 
expliquer pourquoi cette pratique n'est pas encore considérée comme une compétence 
organisationnelle. De plus, bien que la personne rencontrée estime posséder les ressources 
humaines nécessaires à la conduite des changements, il lui est arrivé récemment de faire 
appel à des firmes de consultants pour soutenir le manque d' effectifs sur des projets de 
grande envergure. Toutefois, le but demeure toujours d'augmenter la responsabilité des 
gestionnaires en gestion du changement afin qu'à un certain moment, ils soient autonomes 
dans cette pratique. En ce qui a trait à la gestion de l' individu, l' entreprise semble consacrer 
beaucoup d' importance à ses employés. Il arrive toutefois que les changements soient 
précipités par rapport à l' échéancier, ce qui peut créer de la confusion chez ces derniers. 
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Volet 3- Compétences en gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau de maturité de 3,2. Le thème de l'offre et de l' efficacité de 
formation obtiennent tous deux un niveau 3,4, celui de la possibilité d'apprentissage continu 
obtient un niveau 2,6 et finalement, celui des compétences démontrées obtient un niveau 
3,2 . 
L'équipe responsable de la gestion du changement reçoit en grande majorité de 
niveaux 4 pour l'ensemble des items. La haute direction et l' équipe projets ont également des 
niveaux 4 pour l' offre ainsi que l' efficacité et ce même niveau est att itré pour les compétences 
démontrées de l'équipe projets. L'ensemble des autres résultats présentent des niveaux de 
maturité de 3 excepté les pour les employés qui obtiennent un niveau 1 pour la possibilité 
d'apprentissage continu et un niveau 2 pour les trois autres thèmes. Au niveau des employés, 
cela va de pair avec les propos de la personne rencontrée à l'effet que l'emphase est 
actuellement mise sur l' accompagnement des gestionnaires afin que ces derniers puissent 
supporter les employés durant le changement. De plus, l' entreprise ne voit pas la valeur 
ajoutée de fournir une formation aux employés sur la gestion du changement. 
Volet 4- Standardisation 
Ce volet obtient un niveau de maturité moyen de 3,8. Le premier thème de ce volet 
obtient un niveau de 3,7. Ses forces se rapportent surtout à la présence d'une approche 
standard, de normes formelles, d'un processus d'amélioration continue et d' un programme 
de formation pour la gestion du changement (niveau 4) . Le deuxième thème de ce volet 
obtient un niveau de maturité de 4. Cela est expliquer par la participation de la personne 
rencontrée à des conférences du CETO et aux partages des expériences et meilleures 
pratiques entre les membres de l'équ ipe gestion du changement. Pour le thème 3, nous 
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observons un niveau de maturité de 3,6. La force de ce thème repose sur l' intégration de la 
gestion du changement à la gestion de projet et l'intégration de la gestion du changement à 
des systèmes d'amélioration continue (niveau 4) . 
Volet 5- Socialisation 
Ce volet obtient un niveau de maturité 3,5. Un niveau de 4 est associé à la promotion 
et la légitimation de la pratique par l'organisation alors qu'un niveau de 3 est associé 
davantage aux mesures d'évaluation effectuées et partagées tout au long des projets de 
changement. 
3.2.8 Niveau de maturité des pratiques de l'étude de cas 8 
Le niveau global de maturité pour cette organisation est de 3,6. 
Tableau 3.8 Évaluation des facteurs de maturité de l'étude de cas 8 
Volet Niveau de maturité 
1- Niveau de leadership 4 
2- Application de la gestion du changement 4 
3- Compétences en gestion du changement 3,6 
4- Standardisation d'une approche de gestion du 3,1 
changement 
5- Socialisation 3,3 
Niveau de maturité de l'organisation 3,6 
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Volet 1 -Niveau de leadership 
Ce volet obtient un niveau de maturité de 4. Ce résultat élevé semble pouvoir être 
expliqué par le fait que la gestion du changement est présente depuis plusieurs années dans 
l'organisation . De plus, elle se retrouve dans un environnement dans lequel elle doit gérer 
des centaines de changements de diverses ampleurs en même temps. Ainsi, la promotion et 
coordination des efforts par les leaders clés semblent indispensable dans un tel contexte . 
Volet 2- Application de la gestion du changement 
Ce volet et les deux thèmes y étant associés obtiennent un niveau de maturité de 4. 
Un résultat plus faible est associé à la disponibilité des ressources humaines, matérielles et 
financières pour la mise en œuvre des changements (niveau 3) . À cet effet, nous constatons 
que la plus grande difficulté semble associée à la disponibilité des ressources humaines ayant 
le niveau de compétences requis pour accompagner sur les projets de changement. Pour ce 
qui est des autres items de ce volet, nous constatons que la pratique de gestion du 
changement est biens installée dans les différentes fonctions et projets de l' entreprise. Le fait 
que cette pratique soit présente depuis plusieurs années semblent pouvoir expliquer ce 
résultat . En effet, il est possible d'observer que la pratique est encadrée par une structure 
organisationnelle rigoureuse. Un processus de révision de la méthodologie était toutefois en 
cours d'exécution lors de la collecte des données. 
Volet 3- Compétences en gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau de maturité de 3,6. Le thème de l'offre de formation 
obtient un niveau 4, celui de l'efficacité de la formation offerte obtient un niveau 3, celui de 
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la possibilité d'apprentissage continu obtient un niveau 3,6 et finalement, celui des 
compétences démontrées obtient un niveau 3,8. Pour tous les acteurs, un niveau 3 est 
attribué pour l' efficacité de la formation . Ensuite, les forces se retrouvent auprès des experts 
en gestion du changement, des gestionnaires de premier niveau, de l'équipe projet et des 
employés qui reçoivent des niveaux 4 pour tous les thèmes restants, excepté l'apprentissage 
continu pour les gestionnaires qui obtient un niveau 3. Cela reflète bien les propos de la 
personne rencontrée à l' effet que chaque acteur impliqué dans la pratique participent à une 
formation sur la gestion du changement et possèdent cette compétence dans leur profil de 
compétences. 
Volet 4 - Standardisation 
Ce volet obtient un niveau de maturité de 3,1. Chaque thème y étant associé 
possèdent respectivement des niveaux de maturité de 4,4, 2 et 3. Au niveau du premier 
thème, tous les items obtiennent des niveaux entre 4 et 5, excepté la présence d' un processus 
d'amélioration continue pour les pratiques en gestion du changement initié par les 
responsables de la pratique qui obt ient un niveau 3. Au niveau du troisième thème les scores 
les plus faibles sont associés à l' intégration des pratiques de gestion du changement à des 
programmes ou systèmes d'amélioration continue (niveau 2 et 3) . 
Volet 5- Socialisation 
Le volet de la socialisation présente un niveau de maturité de 3,3. Les lacunes se 
situent au niveau de la mise en place d'une charte exécutive de la haute direction destinée à 
la mise sur pied des compétences et capacités en gestion du changement et la promotion et 
le partage des succès en gestion du changement qui obtiennent tous deux un niveau 2. Les 
forces se situent au nive au du soutien en aval de la haute direction pour intégrer la gestion 
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du changement à travers l'organisation, la communication d'une définition partagée de la 
gestion du changement à travers l'organisation et la considération de la pratique comme une 
valeur culturelle et non seulement une activité parmi d'autres (niveau 4) ainsi que la 
compréhension et la reconnaissance de l'importance de la gestion du changement pour 
l'organisation qui obtient un niveau 5. 
3.2 .9 Niveau de maturité des pratiques de l'étude de cas 9 
Le niveau global de maturité pour cette organisation est de 3,6. 
Tableau 3.9 Évaluation des facteurs de maturité de l'étude de cas 9 
Volet Niveau de maturité 
1- Niveau de leadership 4 
2- Appl ication de la gestion du changement 3,7 
3- Compétences en gestion du changement 3,7 
4- Standardisation d'une approche de gestion du 3,8 
changement 
5- Socialisation 2,9 
Niveau de maturité de l'organisation 3,6 
Volet 1 -Niveau de leadership 
Ce volet obtient une moyenne de 4. De plus, le répondant a accordé un niveau 4 à 
l'ensemble des items de ce volet . Ainsi, nous constatons qu' il existe au sein de l'entreprise 
une importance marquée accordée à la gestion du changement par les gestionnaires de haut 
niveau. En effet, la légitimité de la pratique avait été mise de l' avant par la haute direction 
lors du diagnostic organisationnel qui avait été réa lisé suite aux évènements de septembre 
2001 et qui avait identifié la fonction ressources humaines comme inapte à gérer de façon 
efficiente les changements organisationnels. De plus, selon la personne interviewée, il y a eu 
de nombreuses discussions et confrontations d'idées depuis la diffusion de la méthodologie. 
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Cela a permis à la pratique gestion du changement de s' intégrer dans les façons de faire et 
dans le langage commun . Nous observons également aujourd'hui que les leaders en place 
réagissent de façon beaucoup plus proactive dans les projets de changements. 
Volet 2 -Application de la gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau moyen de 3,7 . Le premier thème associé à ce volet obtient 
un niveau de maturité de 3,3 alors que le deuxième thème obtient un niveau de 4. D' une part, 
l' adoption d'une approche commune et cohérente en gestion du changement et son 
application dans les processus de changement sont deux items ayant un niveau de maturité 
très élevé (niveau 4) . D'autre part, la gestion de l' aspect humain dans le processus de 
changement est perçue par la spécialiste comme une compétence organisationnelle avec un 
niveau de maturité de 5. 
Volet 3 - Compétences en gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau de maturité de 3,7. Le thème de l' offre de formation 
obtient un niveau 4,4, celui de l'efficacité de la formation offerte obtient un niveau 3,4, celui 
de la possibilité d'apprentissage continu obtient un niveau 3,6 et finalement, celui des 
compétences démontrées obtient un niveau 3,4 . 
Les experts en gestion du changement et la haute direction obtiennent les niveaux 
les plus élevés . Ceux-ci se situent entre 4 et 5 pour tous les items de ce volet . Les gestionnaires 
obtiennent un niveau 5 pour l'offre de formation, un niveau 4 pour la possibilité de 
l' apprentissage continu et un niveau 3 pour l'efficacité de la formation et les compétences 
démontrées. L'équipe projet et les employés pour leur part possèdent un niveau 3 pour 
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l' ensemble des items, excepté que l'équipe projet obtient un niveau 4 pour l' offre de 
formation . Les résultats sont en lien avec les propos de la personne interviewée, à l'effet que 
la formation est offerte automatiquement à l' ensemble des experts en gestion du 
changement, à la haute direction ainsi qu'aux gestionnaires de premier niveau. 
Volet 4 -Standardisation 
Ce volet obtient un niveau de maturité moyen de 3,8. Les thèmes de ce volet 
obtiennent respectivement des niveaux de maturité de 4,7, 3 et 3,8. Nous constatons que 
c'est au niveau du premier thème que l'organisation obtient le niveau de maturité le plus 
élevé . En effet, depuis la création de l'équipe en gestion du changement en 2007, une 
méthodologie commune a été mise en place et diffusées dans l' ensemble de l' organisation . 
De plus, outre l'équ ipe, des postes sont clairement identifiés pour la gestion des 
changements. Pour le thème 2, la personne rencontrée mentionne que l' équipe participe 
régulièrement à des conférences du CETO. Ce qui suppose le partage et la comparaison de 
leur méthodologie aux meilleures pratiques . Pour le thème 3, nous observons un niveau de 
maturité de 4 en ce qui a trait à l' intégration de la gestion du changement dans des systèmes 
et programmes d'amélioration continue. Rappelons qu'à cet effet, l' organisation est 
présentement en train d' introduire un processus de Lean Manufacturing touchant l' ensemble 
de l' organisation et orientant les pratiques et façon de faire . De plus, la personne rencontrée 
a mentionné à plusieurs reprises que les pratiques et la méthodologie en gestion du 
changement sont constamment réévaluées en fonction des expériences acquises. 
Volet 5- Socialisation 
Ce volet obtient un niveau de maturité de 2,9. L' ensemble des items de ce volet se 
situent entre 3 et 4. Toutefoi s, des faiblesses peuvent être observées au niveau de la gestion 
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de changement considérée comme une valeur culturelle et non seulement une activité parmi 
d'autres et envers la promotion et le partage des succès en gestion du changement (niveau 
2) ainsi que la mise en place d'une charte exécutive de la haute direction destinée à la mise 
sur pied des compétences et capacités en gestion du changement (niveau 1). 
3.2.10 Niveau de maturité des pratiques de l'étude de cas 10 
Le niveau global de maturité pour cette organisation est de 3,8. 
Tableau 3.10 Évaluation des facteurs de maturité de l'étude de cas 10 
Volet Niveau de maturité 
1- Niveau de leadership 3,8 
2- Appl ication de la gestion du changement 4,5 
3- Compétences en gestion du changement 3,3 
4- Standardisation d'une approche de gestion du 3,9 
changement 
5- Socialisation 3,7 
Niveau de maturité de l'organisation 3,8 
Volet 1 -Niveau de leadership 
Ce volet obtient un niveau de maturité moyen de 3,8. L' ensemble des items de ce 
volet obtiennent un niveau de maturité de 4, excepté la mise en disponibilité des ressources 
humaines et financières pour la gestion du changement ainsi que la création de règles de 
gestion, politiques et procédures pour favoriser l'institutionna lisation de la gestion de 
changement par les leaders clé de l'organisation qui obtiennent un niveau 3. 
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Volet 2- Application de la gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau de maturité de 4,5 . Le premier thème obtient des niveaux 
de maturité de 5 pour l'ensemble de ses items. Le deuxième thème obtient des niveaux de 
maturité de 4 également pour l' ensemble des items. Cela va de pair avec les propos de 
l' expert rencontré à l' effet que la gestion du changement est appliquée sur l' ensemble des 
projets de changement de l'entreprise. 
Volet 3- Compétences en gestion du changement 
Ce volet obtient un niveau de maturité de 3,3. Le thème de l'offre de formation 
obtient un niveau 3,6, celui de l'efficacité de la formation offerte obtient un niveau 3,8, celui 
de la possibilité d' apprentissage continu obtient un niveau 2,4 et finalement, celui des 
compétences démontrées obtient un niveau 3,2. 
Nous observons que les experts en gestion du changement sont les acteurs obtenant 
le niveau de maturité le plus élevé pour l'ensemble des quatre thèmes du volet (niveau entre 
4 et 5) . La faiblesse de ce volet se retrouve toutefois au niveau des employés. En effet, ceux-
ci obtiennent un niveau de maturité de 2 pour l' ensemble des items. 
Volet 4- Standardisation 
Ce volet obtient un niveau de maturité moyen de 3,9. L' entreprise possède un niveau 
de maturité élevé pour l' ensemble des thèmes constituant ce volet, soit respectivement 4; 4 
et 3,7. Le résultat le plus faible se retrouve au sein du premier thème et se rapporte à la 
154 
présence d' un groupe de super utilisateurs ou d'experts en gestion du changement qui 
obtient un niveau 2. 
Volet 5- Socialisation 
Ce volet atteint un niveau de maturité de 3,7. Tous les items associés à ce volet 
présentent des niveaux de maturité de 4, exceptés la mise en place une charte exécutive de 
la haute direction destinée à la mise sur pied des compétences et capacités en gestion du 
changement; la communication d'une définit ion partagée de la gestion du changement à 
travers l'organisation et l' évaluation de l'efficacité de la gestion du changement et des succès 
durant l' implantation des changements (niveau 3) . 
3.2.11 Figures synthèse du niveau de maturité des 10 études de cas 
Les figures ci-dessous illustrent, pour chaque étude de cas, le niveau de maturité 
global et le niveau de maturité pour chacun des cinq volets du questionnaire adapté de celui 
de Prosci. Nous observons que certains volets ont un niveau de maturité s' éloignant à la 
baisse du niveau global de maturité . Or, cela permet notamment d' identifier sur quelles 
pratiques devrait miser en priorité l' organisation afin de pouvoir passer au niveau de maturité 
suivant (Lemieux, 2013) . Dans cette partie, nous avons également fait ressortir pour chacun 
des cas, les niveaux de maturité des items inclus dans chacun des cinq volets . Les éléments 
ayant ressorti comme étant des lacunes permettent d'identifier les priorités d'interventions 
pour chaque organisation . 
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Figure 3.1 Nivea u de matu rité global des 10 études de cas 
NIVEAU DE MATURITÉ GLOBAL DES 10 CAS 
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Figure 3.2 Nivea u de maturité des 10 études de cas se lon les 5 volets du questionnaire de Prosci 
NIVEAUX DE MATURITÉ DES 10 CAS SELON LES 5 VOLETS DU 
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3.3 Évaluation par les responsables de la gestion du changement de l' efficacité de leur 
intervention 
Lors de la collecte des données, chaque participant a été interrogé sur ses pratiques 
en gestion du changement ainsi que leur évolution au sein de leur organisation . Tout au long 
des entrevues, cela a notamment permis de dénoter les enjeux actuels auxquels font face les 
experts en gestion du changement en ce qui concerne l'opérationnalisation de la conduite du 
changement. L' identification de ces enjeux a permis de faire ressortir, pour chaque cas à 
l' étude, un ensemble de facteurs organisationnels influençant de façon positive ou négative 
la conduite des changements. Ainsi, cette section s' attarde à présenter l' ensemble des 
facteurs évoqués pour chacun des cas10. Par la suite, ces facteurs seront présentés sous forme 
de tableau synthèse. 
3.3.1 Évaluation de l'efficacité des interventions de l'étude de cas 1 
Selon la personne rencontrée, ce qui favorise le succès des actions entreprises en 
gestion du changement sont : (1) les compétences des acteurs impliqués en gestion du 
changement, (2) l' intégration de la gestion du changement dans l'ensemble des phases du 
projet, de la plan ification à l'évaluation, (3) la responsabilisation des unités d'affaires et des 
gestionnaires, (4) la gestion de l' aspect humain par de la formation, de la communication et 
des mesures d' adoption . 
(1) Il semble essentiel que les personnes impliquées en gestion du changent possèdent les 
compétences nécessaires et cela va au-delà de l'appropriation technique du cadre de 
10 Il est à noter que le facteur associé à la mise en place de pratiques uniformes en gestion changeme nt via un 
cadre de réfé rence et la prise en compte des aspect s humains dans l' ensemble des projets a été nommée pa r 
l' ensemble des organisations. 
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référence: 
Parce que moi ce que je trouve c'est qu'en gestion du changement, il y a un volet 
méthodologie il n'y a pas de doute, pis la méthodologie et ta structure t ' assurent que 
tu vas pouvoir faire des choses de manière consistante d' un projet à l'autre puis que tu 
vas le faire sur tous les projets, mais l'efficacité que la gestion du changement va avoir 
au-delà de la méthodologie est grandement ancrée dans la compétence des personnes 
qui le font [ ... ] Les gens qui sont efficaces, sont des gens qui sont capables de 
comprendre les liens entre les choses, qui sont capable pas juste d'appliquer une 
méthode de façon aveugle, et il y a une grande composante politique, coaching et tout. 
(2) L' intégration de la gestion du changement dans l' ensemble des phases du projet, de la 
planification à l'évaluation et également un facteur de succès de leurs interventions: 
Ce qui est important c'est que la structure de gestion du changement on essaie de 
l' intégrer à toutes les phases, même celle de planification, ça reste par contre à 
solidifier[ ... ] il y a des aires qui ont été identifiés à la gestion du changement et elles ne 
sont jamais utilisés par la gestion du changement [ .. . ] Pendant 1 an et demi moi j'ai 
essayé de convaincre tout le monde qu' il fallait travailler toute la partie transverse, le 
cross-fonctionnel, puis on manquait de ressources, on manquait de temps, etc. donc 
ça n'a pas été fait et aujourd' hui, même si ça fait 1 an et demi qu'on a déployé, les 
problèmes qu'on cherche à régler, sont les problèmes qui sont liés à l'élément 
transverse . 
(3) La responsabilisation des unités d'affaires et des gestionnaires permet également 
d'augmenter leurs compétences relationnelles lors des changements, ce qui favorise le 
succès : 
[ ... ]la responsabilité pour la gestion du changement réside vraiment avec la business . 
Alors tout est dans l' habilitation [ ... ] parce qu'il faut qu' ils maitrisent. S' ils ne 
comprennent pas ce qui va les frapper, ils vont le réaliser trop tard puis ils ne pourront 
pas, ils ne seront pas en mesure de supporter leur organisation pis leurs employés pis 
ce qui va arriver c' est que le changement va frapper puis ils vont être obligé de réagir 
par opposition à prendre des petites bouchées et l'amener graduellement. 
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(4) La gestion de l'aspect humain par de la formation, de la communication et des mesures 
d'adoption est également un facteur pouvant favoriser les interventions en gestion du 
changement : 
Donc dans notre stratégie dans le moment, c'est aussi de développer tout le volet 
mesure et de le structurer de façon à ce que, selon la taille et la nature des projets, on 
va rapidement à chacune des étapes montrer est-ce que les gens [ ... ] savent que le 
projet s'en vient, est-ce que les gens savent pourquoi, est-ce qu' ils comprennent ce que 
ça veut dire, etc. Donc des mesures pour évaluer où on est rendu dans l' appropriation 
et on ferait ça par sondage. 
3.3 .2 Évaluation de l'efficacité des interventions de l' étude de cas 2 
Selon la personne rencontrée, différents éléments favorisent le succès des 
interventions en gestion du changement. Certains de ces éléments sont intégrés et reconnus 
dans l'entreprise. Toutefois, les experts responsables de la pratique se bûchent à certaines 
difficultés pour faire reconnaître d'autres éléments qu' ils estiment essentiels à la bonne 
conduite des changements : (1) La prise en compte du facteur humain dans la conduite de 
l'ensemble des projets; (2) l'augmentation du degré d'autonomie et du niveau de 
compétences des gestionnaires; (3) les compétences politiques et d'influence des 
professionnels impliqués en gestion du changement; (4) la diminution du recours à une firme 
de consultants externes; (5) la consultation et l'implication des employés. 
(1) Étant donné que les experts de gestion du changement sont davantage impliqués dans 
les projets de grandes envergures de nature technologique, cela demande beaucoup 
d'efforts de leur part afin de sensibiliser les acteurs à la pratique : 
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Même quand on travaille [avec l'équipe projet, avec des consultants], il y a beaucoup 
de choses, c'est très étapiste, on suit le projet, c'est une recette puis il y a pas beaucoup 
de place pour l' impondérable dans le fond les aspects humains qui sont à gérer en cours 
de route souvent bien on se fait remettre à notre place [ ... ] souvent on allonge leur 
délais quand on leur dit que il y a telles étapes à consulter, il faut les impliquer[ ... ]. 
(2) L' augmentation du degré d'autonomie et du niveau de compétences des gestionnaires 
est un élément clé à la réussite du changement. En effet, ceux-ci sont imputables des 
changements ayant cours dans l'organisation et sont en lien direct avec les employés. Ce 
qui porte l'entreprise à vouloir augmenter le savoir-faire des gestionnaires. Cela semble 
être intégré dans la formation au niveau des mises en situation et jeux de rôle : 
Tu as beau savoir le quoi faire, c'est comme si quand tu vas suivre un cours sur la 
communication t'as beau savoir c'est quoi les bonnes étapes pour communiquer, ça 
fait pas de toi un bon communicateur quand tu sors de ce cours la nécessairement . 
Donc c'est un peu ça qu'on voulait faire avec les gestionnaires. On sait qu'il y a du 
monde pour les aider de faire les étapes de A à Z mais dans le comment aborder ton 
personnel, comment être sensibilisé à ce qu'ils vivent c' est une grosse job puis on 
l'intègre de différentes façons au savoir-faire du gestionnaire . 
(3) (4) Selon la personne rencontrée les compétences politiques et d'influence favorisent la 
conduite des changements. Ces compétences sont plus facilement maîtrisables par les 
acteurs provenant de l' interne. 
On est une entreprise très hiérarchisée donc tu ne peux pas, même si tu voulais parler 
aux employés avant le syndicat, ça ne marche pas, c'est une étape, c'est une façon de 
faire puis c'est ancré. Je te dirais moi que l'aspect que je trouve qui [ ... ]est souvent 
sous-estimé et qui pour moi est un gage de succès, c' est toute la notion lecture 
politique, lecture stratégique de la situation, c' est qui tes alliés, tout le sociogramme 
associé au changement. Puis c' est pour ça que les consultants externes peuvent pas 
venir[ .. . ] Une recette ça l'a les défauts de la qualité. Tu peux pas arriver puis faire pareil 
que ce que tu as fait chez ABC, ou comme t'a fait chez n' importe qui comme ABC 
[ ... ]Donc c'est vraiment une compétence pour le conseiller gestion du changement, la 
lecture stratégique, politique et les antennes sur le terrain que tu dois avoir. Tu peux 
faire échouer un projet en ne parlant pas à quelqu'un dans un corridor. 
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(5) La consultation et l'implication des employés sont également des aspects favorisant la 
réussite des projets de changement : 
Parce que nous on a beaucoup une culture d'engagement, d' implication, puis c' est pour 
ça qu'on est là aussi parce que on transmet ces démarches-là la culture de l'entreprise 
parce que des employés là on les implique beaucoup dans les démarches, dans les 
étapes de projets, on les implique beaucoup, on les consulte puis des fois les 
consultants nous trouvent fatiguant avec ça parce qu'on consulte beaucoup, ce qui 
allonge les délais [ ... ] moi j'ai déjà vu un projet, on les avait pas assez consulté les 
employés puis rendu la journée de l'implantation, ils ont décidé qu' ils boycottaient et 
qu' ils n'utilisaient pas le système parce qu'on les avait pas assez consultés, ça coûte 
cher. 
3.3.3 Évaluation de l'efficacité des interventions de l' étude de cas 3 
Selon la personne (1) l' adaptation du cadre de référence au contexte de l'entreprise; 
(2) la légitimé de la pratique par la haute direction et les employés et (3) la possession de 
compétences en gestion du changement par les acteurs de l'organisation favorisent la 
conduite des changements. Toutefois, en ce qui concerne le dernier point, celui-ci constitue 
une des difficultés à laquelle fait face l'équipe gestion du changement et celle-ci tente de 
trouver des solutions afin de la contrer. 
(1) Les établissements possèdent différentes missions et il est essentiel d' adapter le cadre 
de référence afin d'en tenir compte : 
Quand on parlait des différentes missions, on c'est très bien qu'on ne peut pas avoir un 
système ou même une méthode qui est générique, il faut l' adapter à chacun [ .. . ]là on 
sort des modèles par exemple avec six ou sept modèles de base qui partiraient pour 
couvrir tels types d'établissements[ ... ] Donc on en train juste d'essayer, analyser puis 
refaire des modèles qui seront jamais génériques mais qui vont permettre de démarrer 
une première couche je dirais . 80% devraient être formalisés là-dedans 
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(2) L'équipe gestion du changement a été créée suite à une volonté ministérielle de 
structurer la pratique, laquelle volonté a initialement découlée des employés qui ont fait 
face à des difficultés lors de l' implantation de la première phase du changement: « Donc 
ils avaient besoin de support et d'aide d'où sont venus ce désir et cette orientation 
politique et ministérielle de dire maintenant on va mettre en place une équipe qui va 
soutenir les équipes dans les établissements ». 
(3) L'équipe gestion du changement fait face à une situation où les professionnels sur le 
terrain qui font partis des équipe de projet et qui ont un rôle à jouer en gestion du 
changement n'ont pas toujours les compétences requises : 
On est sur le terrain mais quel interlocuteur va porter le chapeau gestion du 
changement. [ ... ] Mais là ce qu'on se rend compte, c' est qu' il n'y a pas toujours 
l'i nterlocuteur. Parce qu'on dit nous la gestion du changement ça nous prend 
quelqu' un qui va porter le chapeau gestion du changement. Idéalement c' est quelqu' un 
qui a la forme de tête pour le chapeau. [ ... ] Et des fois on dit « regarde on sait qu' il ne 
te fait pas, mais on va t ' aider à ce que tu puisses mieux le porter[ ... ] Mais mon analogie 
c' est que dans le fond on veut avoir des interlocuteurs en gestion du changement. Alors 
ça c' est un peu notre cha ire de bataille pour 2014 
3.3.4 Évaluation de l'efficacité des interventions de l' étude de cas 4 
Les facteurs favorisant le succès des interventions en gestion du changement sont : 
(1) la communication de toutes les aspects d'un projet et la mesure des préoccupations et (2) 
la légitimité de la pratique par les gestionnaires de haut niveau. 
(1) L'entreprise a vécu une situation où certaines facettes d'un changement n'avaient été 
communiquées aux employés. Cela a eu pour conséquence que ceux-ci ont boycottée le 
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projet. Les intervenants en gestion du changement ont donc eu à intervenir en gestion de 
crise . Ainsi, pour la personne rencontrée, la communication de l' ensemble des facettes 
d'un projet et la mesure des préoccupations constituent des éléments essentiels à la 
réussite des projets de changement : 
L' année dernière, il est arrivé un événement, parce que justement dans un secteur ils 
ont fait fi de la gestion du changement, ils ont travaillés sur une réorganisation du 
travail dans un secteur puis [ ... ] il y avait un objectif caché, puis c' est arrivé le jour où 
ils ont implantés, les gens ont réalisés des choses. Puis ce qui a fait en sorte que les 
employés ont fait des pétitions qui c' est même rendu au président de l'entreprise. Donc 
nous on a dû intervenir pas en gestion du changement mais en gestion de crise [ ... ]on 
a mesuré les préoccupations, on les a pris ou ils étaient. Donc ça l' a été encore plus 
long. Des fois ils veulent sauter des étapes mais quand tu ne fais pas bien les choses, la 
récupération est beaucoup plus longue puis il y a des cicatrices . 
(2) La légitimité de la pratique par les gestionnaires de haut niveau est également un élément 
essentiel : « [J'envisage la gestion du changement de façon très optimiste] S' il y a une 
légitimité au comité de direction ça va survivre ». 
3.3.5 Évaluation de l'efficacité des interventions de l'étude de cas 5 
Selon le conseiller rencontré, le succès des interventions en gestion du changement 
peut être en partie expliqué par (1) la simplicité de leur intervention et leur adaptation aux 
différents projets de l'entreprise; (2) la flexibilité du cadre de référence; (3) l' arrimage entre 
la gest ion du changement et la gestion de projets; (4) légitimation de la pratique par la haute 
direction. 
{1) Les membres de l'équipe n' utilisent pas le terme gestion du changement. Même que les 
acteurs organisationnels ont davantage l' impression que les membres de l' équipe gestion 
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du changement ont un rôle associé à la gestion des ressources humaines plutôt qu'à la 
gestion du changement puisque ce terme fait peur aux gens et donne l'impression d' une 
pratique trop théorique, complexe et non associée aux réalités terrains. C'est également 
la raison pour laquelle l'équipe ne partage pas son cadre de référence en entier. Ainsi, 
l' équipe effectue un plan stratégique adapté à chaque projet, lequel inclut uniquement 
les activités et livrables utilisés pour ce projet. Ce sera également ces outils qui seront 
présentés aux membres de l'équipe projet :« On ne le partage pas ce cadre-là parce que 
un, ça fait peur et les autres s'ils l' utilisent comme une recette ce cadre-là donc c'est ça 
qui ne fonctionne pas ». 
(2) De plus, selon le spécialiste rencontré, les aspects techniques du cadre de référence ne 
sont pas toujours suivis à la lettre puisque ce n'est pas cet aspect qui assure le succès d' un 
projet. En effet, c'est plutôt « le gros bon sens ». Le succès passe davantage par les 
compétences des membres et leurs habiletés politiques, d' influence et relationnelles. 
Pour la personne rencontrée, il est également essentiel d'être près des gens, il faut que 
les stratégies mises en place leur parlent, soient faciles d' application et adaptées au 
quotidien et à la réalité des affaires : « Le cadre de référence il nous appartient à nous 
l'équipe gestion du changement[ .. . ] moi je le vois comme un jeu de cartes [le cadre de 
référence]. Nous l'équipe gestion du changement on a le jeu de cartes au complet puis 
selon le projet sur lequel on travaille on sort les bonnes cartes pour que ça aille l' impact 
qu'on veut ». 
(3) Selon la personne rencontrée, l'arrimage entre la gestion du changement et la gestion de 
projets permet d'augmenter l'efficacité pour la conduite des projets. Nous constatons 
toutefo is que dans ce contexte ci, la gestion de projet ne possède pas de structure définie 
pour ces changements et fait affaire avec plusieurs consultants externes. Ils ont même 
parfois besoin de se faire assister dans leurs tâches par l' équipe gestion du changement : 
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« [ .. . ]je pense que ce qui va nous aider à rendre ça encore plus fort c'est quand on va 
faire rentrer de la maturité en gestion de projets. Quand notre gestion de projets va être 
aussi étoffé [ ... ]la gestion de projets a même pas un cadre de référence comme nous on 
a ». 
(4) De plus, le fait que l'organisation supporte et promouvait la gestion du changement au 
sein de l'entreprise aide à légitimer cette pratique : 
[ .. . ]la haute direction est sensible au fait que s' il y a une équipe disons qui suit pas du 
tout le projet bien je n'ai pas besoins de trente-six milles mesures pour aller leur 
démontrer. Normalement ça remonte assez vite pis on est capable à ce moment-là 
d'ajuster un plan de projet ou de se dégager du budget pour faire des interventions 
supplémentaires[ ... ] c'est vraiment compris par la haute direction que c'est les gens 
qui font en sorte que nos projets réussissent ou échouent pis ça là-dessus il n'y a pas 
vraiment de doute. 
3.3.6 Évaluation de l' efficacité des interventions de l'étude de cas 6 
Afin de favoriser l' intégration de la gestion du changement dans la culture 
organisationnelle, l'organisation favorise les trois actions suivantes : (1) l' intégration de la 
pratique gestion du changement avec la gestion de projets; (2) la légitimation de la pratique 
par la haute direction; (3) l'i nstitutionnalisation de la pratique par l' appropriation du cadre de 
référence par les membres de l'organisation et (4) l'adoption d' un cadre de référence adapté 
à la réalité organisationnelle. 
(1) (2) L' intégration de la gestion du changement à la gestion de projet facilite la conduite du 
changement. À cet effet, l'organisation a inséré dans son offre de service, des principes 
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directeurs afin d'instaurer des pratiques de collaboration entre les équipes projets et le 
centre d'expertise : 
[ ... ]il faut qu' il y ait un équilibre entre la gestion du changement et la gestion de projets, 
on ne vise pas les mêmes affaires. C'est sûr qu' on a des gestionnaires de projets qui 
sont plus ouverts à la dimension des personnes et qui intègrent naturellement la 
gestion du changement puis l'accompagnement des gens dans leurs projets . Mais on 
en a quelques-uns, c' est des gestionnaires de projets purs et durs[ ... ] Pis si tu as livré 
on ti me c'est correct même si c' est toute croche, même si le monde braille, ce n'est pas 
grave[ ... ] Mais ça vient de la haute direction . C'est la haute direction qui a dit dans le 
plan stratégique on insère de la gestion du changement dans nos projets. Donc ça 
devient plus difficile pour un gestionnai re qui n'y croit pas de dire achalez-moi pa s 
parce que c'est vraiment supporté par la direction de l' organisation puis c' est valorisé. 
(3) Selon le professionnel rencontré, le succès des interventions en gestion du changement 
passe par la création d' une compétence organisationnelle, laquelle nécessite 
l' appropriation de la pratique par les membres de l' organisation : 
Là ce qu'i l nous reste à faire c' est de bâtir la compétence organisationnelle [ ... ] on a 
choisi une approche où on apprend à l'organisation à gérer le changement ce n'est pas 
nous qui la faisons[ .. . ] c'est ma conviction dans plein d' autres choses mais il faut bâtir 
la compétence organisationnelle. Gérer le changement je trouve que c'est une 
compétence organ isationnelle Ce n'est pas quelque chose qui peut reposer 
uniquement sur quelques individus experts. Les individus experts servent à pousser 
puis a diffuser cette compétence et ces connaissances-là dans l'organisation mais ils ne 
peuvent pas porter les résultats, ça ne marche pas[ ... ) je ne crois pas en cette approche-
là [ ... ) ceux qui gèrent des projets, les gestionnaires qui pilotent des initiatives de 
changement aient une base de réflexe de faire des analyses d'impacts, de penser à leur 
stratégie de communication, de penser aux préoccupations, de comprendre ce qui 
préoccupe les gens puis d'être capable d'y faire face. 
(4) Afin de favoriser le succès pour l'appropriation et l' institutionnalisation de la pratique, 
cela nécessite d'adopter un cadre de référence pragmatique, simple d'application et lié à 
la réalité terrain : 
- -~-----------
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Moi ce que je reproche beaucoup à la gestion du changement c' est que les praticiens 
ont tendance à être beaucoup trop théorique [ ... ] il faut que ce soit simple, il faut que 
ce soit agile, il faut que les gestionnaires ils comprennent et il faut que ça leur parlent 
et j'ai vu des choses qui étaient beaucoup trop complexes, techniques, abstraites. Moi 
j'ai tout rejeté ces modèles puis je voulais vraiment quelque chose qui était très 
pragmatique très axé sur les résultats puis la réalité des affaires[ ... ] c' est bien beau de 
faire un beau plan, une belle analyse d' impacts mais la clé c' est de l'opérationnal iser 
après[ ... ] de faire basculer ça sur le terrain . 
3.3.7 Évaluation de l' efficacité des interventions de l' étude de cas 7 
Selon la spécialiste en gestion du changement rencontrée, les éléments suivants 
semblent être au cœur de l'efficacité de leurs interventions en gestion du changement : (1) 
l' institutionnalisation de la pratique par l' autonomie des gestionnaires et acteurs impliquées 
en gestion du changement; {2) les compétences des partenaires d'affaires ressources 
humaines et de l'équipe; (3) la structuration de la gestion du changement et de la gestion de 
projets et l'amalgame entre les deux pratiques; (4) la diminution du recours à des consultants 
externes; (5) la simplicité d'application du cadre de référence et (6) l' implication des 
employés. 
(1) Selon la personne interviewée, la gestion du changement devra it être une compétence 
organisationnelle que l'ensemble des gestionnaires devraient posséder. En effet, selon 
elle, les entreprises sont actuellement dans un contexte dans lequel ils doivent gérer de 
nombreux changement de façon simultanée et lors desquels plusieurs impondérables 
peuvent intervenir. Ainsi, la gestion du changement devrait devenir une compétence 
incluse dans la boîte à outils du gest ionnaire et non pas une expertise indépendante. De 
plus, l'augmentation des compétences des gestionna ires en gestion du changement 
favoriserait la capacité des employés à absorber les changements. 
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Pour moi la gestion du changement devrait être une compétence que tous nos 
gestionnaires devraient éventuellement maîtrisée. Donc je ne voulais pas être la seule 
personne ou avoir seulement une petite équipe qui fait ça . Je veux m'assurer que tout 
le monde développe ça parce que dans le contexte où on est aujourd' hui on ne pourrait 
pas, il nous faudrait une armée de gens en gestion du changement [ .. . ]j'aimerais que 
tout le monde soient capable d' en faire eux-mêmes, utilisent les outils eux-mêmes et 
que bientôt la nouvelle génération de gestionnaires qui vont sortir des universités vont 
tous avoir un des cours en gestion du changement. Donc pour moi ça ne sera plus une 
expertise vraiment c' est plus une science c'est plus comme une compétence dans la 
boite à outils d'un gestionnaire. 
(2) De plus, la personne rencontrée insiste sur les compétences des spécialistes en gestion 
du changement, lesquelles doivent être orientées vers leurs habiletés à influencer et à 
communiquer. De plus, ceux-ci doivent posséder une crédibilité dans l' entreprise: « [ ... ] 
souvent c' est des gens [les membres de l' équipe gdc] qui sont là depuis longtemps puis 
c' est des gens aussi qui sont habiles à communiquer avec les autres, les influencer puis 
que comme je disais, bonne crédibilité . Donc ça je dirais que c'est les premiers critères 
que je rechercherais ». 
(3) L' entreprise se trouve également dans un contexte où les changements sont peu 
supportés en termes de gestion de projet. La gestion du changement est davantage 
structurée que la gestion de projets pour les projets non technologiques, et ce, malgré 
qu'elle possède un cadre de référence en la matière. En effet, selon la personne 
rencontrée, les projets sont souvent gérés de façon entrepreneuriale et manquent parfois 
de structure, ce qui fait en sorte que ce sont les spécialistes en gestion du changement 
qui doivent continuellement sensibiliser l'équipe projet à l' importance de structurer leurs 
interventions: 
À chaque fois qu'il y a un projet de changement, on met de la pression sur l'organisation 
pour que ce ne soit pas seulement des gens en gestion du changement qui soient 
impliqués mais qu'il y ait aussi quelqu'un en gestion de projet d'impliqué et que le 
commanditaire sache aussi vraiment ce à quoi on s'attend de lui [ ... ] Encore sur un 
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projet hier, j'étais avec un chef de la direction puis je leur disais, « moi je veux bien 
m'impliquer en gestion du changement mais si t'as pas un gestionnaire de projet à 
temps plein, je n'embarque pas, ça sert à rien, tu vas perdre ton temps[ .. . ) On essaie 
des fois d'avancer trop vite ou je dirais trop entrepreneurial puis ça ne donne pas les 
résultats. On crée beaucoup de travail puis des fois on finit par laisser tomber. Puis un 
moment donné, les employés deviennent plus réticents aux changements. 
(4) La diminution du recours aux consultants externes est également un facteur clé de la 
conduite des changements puisqu' il est indispensable d'avoir une connaissance des 
enjeux terrains ainsi que du contexte de l' entreprise : 
Je préfère prendre des gens de l'entreprise plutôt que des gens de l' externe pour faire 
de la gestion du changement qui sont spécialisés là-dedans. Pour nous, quand on arrive 
dans un contexte je ne peux pas vraiment deviner ce qui va être difficile pour les 
employés donc eux sont les mieux placés pour me le dire[ .. . ] Donc ça c'est toutes des 
choses que quand tu n' es pas dans le quotidien des gens, quand t ' as pas vécu, quand 
tu n' as pas l' historique tu ne peux pas deviner. 
(5) La simplicité du cadre de référence afin qu' il soit adapté aux réalités que vivent les 
employés sur le terrain favorise également le succès des changements : 
Pour moi la gestion du changement c'est un peu une philosophie [ ... ]les outils souvent 
c'est pertinent, le cadre de référence tout ça, mais souvent c' est plus l' approche, c'est 
plus le facteur humain donc souvent ce qu'on leur dit c'est[ ... ] c' est plus du gros bon 
sens souvent [ ... ] On essaie de garder ça très simple aussi ». 
(6) Nous observons également que l'entreprise mise beaucoup sur l'aspect humain et 
accorde une grande importance à l'opinion des employés et des gestionnaires de premier 
niveau puisqu'elle estime que ce sont eux qui sont les mieux placés pour déceler les 
enjeux sur le terrain, ce qui permet à l'entreprise de demeurer constamment à l' affût des 
idées permettant d'améliorer ses façons de faire : « C'est assez varié mais ce qui est 
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étrange chez nous c'est que les changements qui fonctionnent le mieux c'est ceux qui 
proviennent des employés ». 
3.3.8 Évaluation de l'efficacité des interventions de l'étude de cas 8 
Selon la personne rencontrée, le succès des interventions en gestion du changement 
repose en grande partie sur: (1) l' autonomie des gestionnaires; (2) l' uniformité de la pratique 
gestion du changement; (3) le profil et les compétences des acteurs imputables de la pratique 
et (4) le pouvoir d'influence de la fonction ressources humaines. 
(1) L'entreprise désire augmenter l'autonomie des gestionnaires pour la conduite des 
changements puisque cette façon de faire leur permet de légitimer la prat ique et favorise 
l'appropriation du changement au niveau des employés. Bien que des efforts soient 
entrepris en ce sens, les gestionnaires sont encore très encadrés lors de la conduite des 
changements. De plus, une pleine autonomie de ces acteurs ne sera rendue possible que 
lorsque la fonction ressources humaines se sera dotée d' un cadre de référence rigoureux 
et uniformisé, permettant l'utilisation d' un langage commun au sein de l' entreprise: 
[ ... ]je vais revoir tous les programmes de formation autant pour la gestion que[ .. . ] pour 
s' assurer qu' il y ait le plus d'autonomie possible et que les gens aient le plus 
d'expertises possibles aussi pour faire de la gestion du changement [ .. . ]l'objectif à long 
terme [ ... ] c' est que les gestionnaires opérationnels aient ce qu' il faut pour gérer le 
changement et qu'ils soient autonomes. 
(2) L' entreprise se retrouve actuellement face au constat où elle désire uniformiser la 
pratique gestion du changement. Toutefois, elle constate que le fait que certains acteurs 
utilisent leurs propres outils, leur fournit une autonomie les rendant plus créatif et 
efficace dans leurs interventions. L'entreprise désire donc conserver cette efficacité 
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créative tout en uniformisant davantage son cadre de référence . Ainsi, pour ce faire, 
plutôt que de forcer l' adoption du cadre de référence, elle prévoit créer des tables de 
partage afin que chacun puisse échanger sur ses pratiques et émettre ses opinions. Cela 
permettra au bureau de gestion du changement de bonifier sa méthodologie et de 
favoriser l' adoption d' un cadre commun : « [ .. . ]quarante personnes qui font de la gestion 
du changement peux-tu croire qu'ils sont créatifs dans leur façon de faire les choses. Et 
ça aussi c' est un enjeu pour nous parce qu'on essa ie d'avoir une certaine homogénéité 
mais on ne peut pas jouer à la police . On a déjà joué à la police et ça la fait frustré tout le 
monde donc là aujourd'hui on essaie de [ ... ] ». 
(3) Dans le passé, l' entreprise a voulu substituer les conseillers en gestion du changement et 
ne laisser que des analystes d'affaires comme responsable de la gestion du changement. 
Toutefois, étant donné que ces derniers ne possèdent pas le même profil de compétences 
(axé Tl), cela n'avait pas donné les résultats escomptés. Ainsi, l' entreprise accorde 
maintenant une importance marquée aux compétences relationnelles des acteurs 
responsables de la conduite du changement et réalise que ce type de compétences 
augmente le succès des interventions : 
[ ... ] ils y avait des conseillers en gestion du changement et des analystes d'affaire et 
lorsque je suis arrivé il y a deux ans ils ont dit il n'y a plus de conseillers en gestion du 
changement, les analystes d'affaires font fai re de la gestion du changement puis ça l' a 
pas marché [ ... ] parce que ce n'est pas le même profil du tout . Ces gens-là, toutes les 
compétences relationnelles, ce n'est pas leur fort . C'est des gens de Tl , ils sont dans un 
système, ils pensent système donc ça ne marchait pas et ils n' avaient pas 
nécessairement l'i ntérêt non plus [ ... ] . 
(4) Enfin, le pouvoir d' influence de la fonction ressources humaines au sein de l' entreprise 
permet de légitimer la pratique gestion du changement :« Les ressources humaines[ ... ], 
ils ont un pouvoir exceptionnel. Ils ont de l' influence, ils ont un pouvoir d' influence 
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exceptionnel. Donc c'est une bonne nouvelle que l'on se ramasse au rh . Parce que t 'as 
besoin d'influence quand tu es en gestion du changement ». 
3.3.9 Évaluation de l'efficacité des interventions de l' étude de cas 9 
Selon la spécialiste en gestion du changement rencontrée, trois éléments semblent 
être au cœur de l'efficacité de leur intervention en gestion du changement : (1) les 
compétences relationnelles et politiques des membres de l' équipe gestion du changement; 
{2) flexibilité du cadre de référence et (3) l'autonomie et l' imputabilité des gestionnaires et 
des acteurs. 
(1) Tout d'abord, l'entreprise accorde une importance marquée aux compétences des 
membres de l'équipe gestion du changement. En effet, ceux-ci doivent être aptes à faire 
face à l' incertitude et à gérer des situations ambiguës. De plus, ils doivent posséder 
l' influence nécessaire afin de convaincre et de sensibiliser les acteurs de l' organisation à 
l' importance et la pertinence d'adopter des interventions communes pour la gestion du 
changement. Le recrutement des membres de l'équipe est donc fortement orienté vers 
ces compétences. 
[ ... ]L'autre bout qui est plus l' approche, le style d' intervention, qu i est beaucoup plus 
difficile puis c'est ce que je cherche beaucoup puis c' est ce qui rend le recrutement 
difficile puis le développement aussi. Je donne des exemples, ce que je cherche c'est 
des gens qui sont capables de travailler dans un haut niveau d'ambiguïté[ ... ] Une autre 
qualité ou une compétence importante c' est l' impact et l' influence [ ... ] il faut 
développer une crédibilité, il faut être capable de faire valoir ses points de vue [ .. . ] Je 
vai s évaluer plus ces aspects là que les aspects plus comment faire une analyse des 
parties prenantes par exemple. 
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(2) Par la suite, bien que l'organisation soit consciente qu'une méthodologie commune soit 
nécessaire à la conduite efficace de l' ensemble des changements, le répondant insiste sur 
le fait que ce cadre doit être malléable et doit s'adapter aux changements ayant cours 
dans l'entreprise. En effet, elle insiste fortement sur l' expérience et l' apprentissage. 
[ ... ] nous avions une méthodologie beaucoup plus structurée en sept étapes. Puis une 
méthodologie qui est basée sur la recherche qui avait été travaillé avec une personne 
qui a son doctorat en stratégie puis en gestion du changement [ ... ] Mais le problème, 
je l' ai délaissée cette méthodologie-là[ ... ] c' était trop compliqué. Il faut traduire ça en 
des termes qui vont parler à des gens en affaire qui n'ont pas le temps de réfléchir puis 
de lire juste sur la gestion du changement [ ... ] 
(3) Enfin, l' imputabil ité et l' autonomie des gestionnaires et des acteurs ayant un rôle dans la 
conduite des changements est un aspect fondamental pour la conduite des 
changements : « [ ... ] un paramètre extrêmement important avec lequel on travaille c'est 
l'imputabilité . Un des pièges pour quelqu'un qui fait de la transformation culturelle [ ... ] 
c' est de se substituer puis de faire le travail à la place de ceux qui devraient le faire [ ... ] 
On a une imputabilité en tant que gestionna ire en gestion du changement mais on n'a 
pas l' imputabilité du leader ». 
3.3 .10 Évaluation de l'efficacité des interventions de l' étude de cas 10 
Selon l'expert rencontré, le succès des projets de changement passe entre autre par 
(1) l' intégration de la gestion du changement à la gestion de projets; (2) la simplicité des 
interventions en gestion du changement. 
(1) La personne rencontrée insiste sur l' importance d' intégrer la gestion du changement et 
la gestion de projets afin de conduire les changements de façon efficace. Toutefois, 
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l' équipe doit parfois intervenir afin de rappeler l' importance d'intégrer ces deux 
pratiques : 
On est très dépendant l' un de l' autre [la gestion du changement et la gestion de projets] 
[ ... ] parce que nous on ne peut pas commencer la formation avant que le logiciel soit 
fini [ ... ]l'équipe projet a des dates lim ites pour finir le développement du logiciel, faire 
le test du logiciel et nous on doit venir leur dire écoute nous on a besoin, une fo is que 
tu as testé le logiciel, on doit développer les matériaux de formation . Et eux ils oublient 
ça qu'on doit développer des matériaux de formation [ ... ] Alors nous on gère le côté 
humain et eux le côté technique du projet [ ... ] Les gestionnaires et les gens du côté 
technique[ .. . ] ils ne pensent pas toujours à leur usagers alors c' est à nous de leur faire 
penser à ça . 
(2) De plus, l' équipe considère qu' il est préférable de simplifier les interventions en gestion 
du changement auprès des gestionnaires et de l' équipe projet. Cela explique pourquoi 
ils ne présentent pas l' ensemble de leur méthodologie mais uniquement les outils et 
livrables nécessaires au projet de changement sur lesquels ils travaillent : 
[ ... ]avec chaque projet on est devenu assez flexible . C'est-à-dire qu'on doit prendre la 
température de l'eau avec chaque projet et puis s' ajuster avec chacun . C'est sûr que 
moi j ' ai trouvé depuis un petit bout de temps maintenant, les gestionnaires de projets 
n'ont plus une digestion pour assimiler des dizaines et des dizaines de livrables[ ... ] je 
trouve que si je montre la méthodologie standard, on va les perdre . 
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3.3.11 Synthèse des évaluations par les responsa bles de la gest ion du cha ngement de l'efficacité de leur intervention 
Tableau 3.11 Facteurs influençant la réussite de la gestion du changement 
fa.teUfs Équipe et acteurs Pratiques gestion du changem~nt Maturité 
Compétences, Flexibilité Prise en 
autonomie et légitimation et Diminution compte de 
Compétences polit iques imputabilité de la simplicité Uniformité du recours à Intégration l" aspect Compétence 
et relationnelles des pratique par du cadre des une firme de la GDC humain organisationnelle 
équipe/experts GDC gestionna ires la haute de pratiques de et de la dans (institutionnalisation 
en GDC direction référence consultants GDP toutes les de la pratique) Cas étapes 
d'un projet 
1 x x x x x 
2 x x x x x 
3 x x x x x 
4 x x x 
5 x x x x x 
6 x x x x x x 
7 x x x x x x x x 
8 x x x x 
9 x x x x x 
10 x x x x 
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Tableau 3.12 Facteurs faisant obstacle à la gestion du changement 
~ Capacité à changer de Légitimation de la Manque de ressources Manque d'alignement de Imposition d'un cadre de l'organisation pratique expertes en G DC à la gestion de projets à la référence !"interne gestion de changement 
1 
2 x x x 
3 x x 
4 
5 x x x 
6 x 
7 x x 
8 x x 
9 x 
10 x x 
177 
Nous constatons que neuf facteurs facilitant la conduite des changements et cinq 
facteurs faisant obstacle à la conduite des changements ont pu être observés dans l' ensemble 
des dix organisations. Les facteurs présentés dans cette section constituent toutefois une liste 
préliminaire et non exhaustive, et ce, pour deux raisons : 
(1) Aucune question du guide d'entrevue n'a été formellement orientée sur l' identification 
de ces facteurs . Lors des entrevues, les répondants ont toutefois eux à s'exprimer sur les 
enjeux actuels vécus dans leur organisation concernant la conduite des changements. 
Ainsi, lors de l' analyse de contenu, il a été possible de constater que des données 
similaires entre les cas à l' étude concernant les facteurs de réussite et faisant obstacle à 
la conduite de leurs changements ont émané des données recueillies. 
Il est également à rappeler que l'objectif principal de cette recherche consistait à 
identifier les pratiques en gestion du changement adoptées dans les organisations 
québécoises. Sur la base de ces observations, nous désirions également vérifier s' il était 
possible de faire émaner des éléments d'analyse pouvant expliquer, du moins en part ie, 
les facteurs de succès et d'échec en gestion du changement. À cet effet, la méthode de 
collecte des données utilisée a eu l' avantage de couvrir un ensemble de thèmes essentiels 
à la compréhension d' un phénomène donné et rendant explicite le vécu des acteurs 
quant à ce phénomène (Hiady Rispal, 2002; Savoie et Zajc, 2009) . Ainsi , les facteurs de 
succès et d'échecs ont émané naturellement des propos des répondants en cours 
d'entrevue. 
(2) Étant donné qu'aucune question n'ait été posée directement sur l' identification des 
facteurs influençant la réussite et faisant obstacles à la conduite du changement, il est 
possible que les répondants ne se soient pas prononcés sur l' ensemble de ceux-ci . À titre 
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d'exemple, l'aspect de la diminution du recours à une firme de consultants externes 
comme étant un facteur augmentant le succès de la réussite des projets de changement 
a été mentionné par des organisations faisant présentement affaire avec une telle 
ressource et désirant en diminuer le recours. Pour leur part, les entreprises ne faisant pas 
appel à une firme de consultants n'ont pas identifié ce facteur comme étant un enjeu. Il 
semble toutefois possible de présumer que pour ces organisations, cet aspect est 
également perçu comme un facteur augmentant la réussite des projets de changement. 
3.4 Analyse compréhensive 
Cette section fait ressortir des éléments de ressemblances et de divergences entre les 
cas concernant la structuration de leurs pratiques en gestion du changement (Tremblay et 
Perrier, 2006). Notamment, les quatre éléments de comparaison suivants ressortent 
fortement des cas à l' étude et sont par la suite détaillés : 
(1) Similitude des cadres de référence; 
(2) Deux finalités concernant le rôle des experts ou de l'équipe de gestion du changement; 
(3) Similitudes concernant l'évaluation quantitative de l'efficacité des pratiques de gestion 
du changement; 
(4) Différences concernant l'historique de formalisation et de structuration des pratiques de 
deux études de cas mais évaluation similaire de l'efficacité des interventions. 
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3.4.1 Similitude des cadres de références 
Cette section s' attarde à présenter les pratiques de gestion du changement mises en 
place par les cas à l' étude. Tel que mentionné en introduction de cette recherche, 
l' identification de ces pratiques a notamment pour but de déceler les raisons pour lesquelles 
les entreprises vivent des difficultés au niveau de la conduite des changements 
organisationnels. Également, cela permet d'observer si, dans la réalité au jour le jour des 
organisations, les experts en gestion du changement s' inspirent des modèles et pratiques 
proposés dans la littérature ou par des firmes de consultants externes. En effet, ces 
références semblent constituer un repère non négligeable pour les entreprises désireuses de 
structurer leurs pratiques de gestion du changement. 
Ainsi, dans cette section et tel que présenté par le tableau ci-dessous, sont tout 
d'abord regroupés les étapes du cadre de référence de l'ensemble des organisations à 
l' intérieur de trois grandes phases, soit : planification, mise en œuvre et post implantation du 
changement. Cela permet d' identifier les pratiques des organisations avant, pendant et après 
le changement organisationnel. Ensuite, le tableau en annexe N regroupe les activités de 
gestion du changement de chaque étude de cas à l' intérieur des trois grandes phases. Ce 
tableau permet également de comparer les pratiques entre les études de cas et d' observer 
leur fréquence d'apparition pour chacun des cas. 
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Tableau 3.13 Regroupement des étapes gestion du cha ngement des 10 études de cas 
c.s 
Etapes 
1 Planification 2 • Mise en œuvre 3- Post implantation 
1 Évaluation d'opportunité Analyse Architecture Conception er 
1 
Implantation Oôture 
préliminaire rêa lisation 
2 Définir et organiser le changement M ise en œuvre Suivi 
3 Initialisation Plamfication Exécution Maftri~ et sui ~.t i Clôture 
4 Démarrage Planlfication Exëc:urion et m ise en œuvre Clôture 
5 Conception Réal isation Oêploiemenr Post implantation 
6 Définir OrEaniser Implanter Talonner 
7 Préparation au cnangement Gestion du ctlangement Renforcement du changement 
Diagnostic haut Di:gno~ic 1 Stratèaie Mise en œuvre du déploiement et É•1aluat ion de Su~vi de l'~doption et de 8 Évaluation haut niveau niveau et detail~e .et finale et plan la performance par tes 
proposition GDC s~ateg~e détaillé transit ion aux secteurs à' affaires l'appropriation secteurs d'affai res 
preliminaire 
9 (!) l'engagement des parties pren antes. (2} la communication, (3l_l'a11gnement org~nisationnel , (4t l 'a pprentiss~ge, lS) la mesure de la préparationu 
10 Planification et POrtée du Plan d'affaires Réalisa~ de 1 Préparation Implantat ion et support 
changement construcnon finale 
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Nous observons que les pratiques de gestion du changement adoptées par les 
organisations semblent similaires, bien que les vocables utilisées pour identifier certaines 
activités puissent varier (analyse d' impacts 1 analyse de risques/ analyse d'enjeux; stratégie 
de participation/ stratégie d'adhésion; évaluation de l' appropriation/ évaluation du transfert 
des connaissances, etc.) . Cela s' observe également par l' exercice de regroupement des étapes 
de gestion du changement présentées par les entreprises à l'intérieur des trois grandes 
phases identifiées ci -haut. Également, la majorité des cas à l' étude a mentionné avoir apporté 
des modifications au cadre de référence à travers le temps afin d'adapter ce dernier au 
contexte organisationnel et de le bonifier en fonction des expériences acquises (à titre 
d'exemple, certaines entreprises peuvent avoir adopté un cadre de référence provenant 
d' une firme de consultant ou inspiré de la littérature et l'avoir ensuite bonifié avec les outils 
déjà en place dans l' entreprise ou en fonction des lacunes et difficultés vécues dans des 
projets de changements antérieurs) . 
Également, sur la base des données recueillies lors des entrevues, un phénomène 
particulier a été observé par l' étudiant-chercheur. En effet, l'objectif de recherche traitait 
spécifiquement de l' identification des pratiques de gestion du changement utilisées dans les 
entreprises québécoises et les organisations participantes à l'étude ont été informées de cet 
objectif à maintes reprises (lors de la prise de contact, lors de la prise de rendez-vous, au 
début de l'entrevue). Toutefois, lors des entretiens, les propos des répondants tendaient 
davantage et de façon naturelle vers des enjeux différents. Notamment ceux associés à (1) la 
capacité organisationnelle et des individus à intégrer les changements et (2) des éléments en 
lien avec la maturité des pratiques (légitimation de la pratique afin de permettre son 
uniformisation et son adoption dans l'entreprise; compétences relationnelles et politiques 
des expert gestion du changement; institutionnalisation de la pratique au sein de l'entreprise 
par l' augmentation du degré d'autonomie des gestionnaires) . Ainsi, il semblerait que les 
préoccupations des experts en gestion du changement soient davantage orientées vers ce 
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type d'enjeux, plutôt qu'à se questionner sur le type de pratiques de gestion du changement 
à adopter. 
Certaines pratiques ont tout de même été identifiées et une part non négligeable 
d'entre elles s' inspirent soient des travaux de chercheurs que l'on retrouve dans la littérature 
ou de firmes de consultants externes. Pour les raisons précitées, il n'est pas possible toutefois 
d'affirmer que les pratiques identifiées ci-haut constituent une liste exhaustive de l'ensemble 
des pratiques pouvant être appliquées dans les entreprises à l'étude. 
3.4.2 Deux finalités concernant le rôle des experts ou de l' équipe de gestion du 
changement 
Dans l'ensemble des cas, les gestionnaires sont les acteurs de l' organisation étant 
imputables de la conduite des changements. Les experts gestion du changement sont pour 
leurs parts imputables de fournir des outils ainsi qu'une stratégie en gestion du changement 
sur chacun des projets, en plus de jouer un rôle conseil ou d'accompagnateur les 
gestionnaires pour la conduite des changements organisationnels. 
Dans quatre des dix cas à l' étude, nous observons toutefois deux phénomènes 
distincts concernant la finalité du rôle des experts ou de l' équipe en gestion du changement. 
En effet, deux cas (5 et 1011) désirent conserver la main mise sur la pratique alors que deux 
autres ont choisi de rendre les gestionnaires totalement autonomes dans la pratique (cas 6 
11 Le cas 10 semble t outefois tendre gradue llement vers l' augmentation du degré d'autonomie des acteurs pour 
la cond uite de l'aspect gest ion du changement des projet s. En effet, l' organisation commence à faire face à un 
manque de ressources internes déd iées à la gest ion du changement . Dû à cela, elle désire implanter une 
méthodologie simpli fiée permettant aux acteurs de gérer eux-mêmes les projets de t rès petite envergure. 
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et 7) . Le tableau de l'annexe 0 appuie ces observations par des citations pour chacun des cas. 
Ces citations permettent également de mettre en lumière les raisons à la base de ce choix. 
Pour ce qui est des autres cas à l'étude (1, 2, 3, 4 et 8) bien que les experts rencontrés 
aient mentionné l'importance associée à l' autonomie des gestionnaires dans la conduite des 
changements organisationnels12, les propos émis par ces organisations ne semblent pas 
permettre de les catégoriser aussi facilement dans l' un des deux phénomènes décrits 
précédemment. En effet, leurs enjeux vis-à-vis la pratique gestion du changement semble 
plutôt être orienté à la bonification (cas 1 et 8) ou l'instauration d'un cadre de référence 
commun afin d'uniformiser la pratique dans leur organisation respective (cas 2, 3 et 4) . De 
plus, nous observons que les cas 1, 2, 3 et 4 se situent à des niveaux de maturité plus faibles 
que les autres cas à l'étude. 
Pour ce qui est du cas 9, les données récoltées permettent également difficilement 
d'affirmer si l'organisation se situe dans l' un ou l'autre des phénomènes décrits ci -haut. La 
personne rencontrée a mentionné miser sur l' autonomie des gestionnaires dans la conduite 
des changements. Cela est réalisé entre autre par la mise en place d'un cadre de référence 
commun communiqué à tous les acteurs de l' organisation ainsi que par l'accompagnement 
des gestionnaires sur le terrain pour les aider à bien opérationnaliser les changements. Ce qui 
permet également d'augmenter le niveau d'autonomie de ces derniers au gré des 
expériences. Toutefois, la personne rencontrée est en charge des changements de grande 
envergure, touchant l' ensemble des employés de la division, lesquels sont répartis dans 
plusieurs établissements à travers l'entreprise. Ainsi, l'ampleur et la complexité des 
changements étant sous sa responsabilité font en sorte qu' il semble difficile d'affirmer si, 
12Excepté le cas 3. Étant donné la structure de bureaucratie profess ionnelle de l'o rganisation, ce la fait en sorte 
que les équipes de projets situés au sein des établissements en région et étant responsable d' opérationnaliser le 
cha ngement sont const ituées de cliniciens. 
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comme dans les deux cas mentionnés ci-haut, la finalité du rôle de l' équipe gestion du 
changement est de rendre les gestionnaires totalement autonomes dans la pratique. 
Enfin, une nuance est à apporter concernant les deux cas désirant conserver la main 
mise sur la pratique (cas 6 et 10). Pour le cas 10, étant donné que l' équipe gestion du 
changement commence à constater qu'elle a de la difficulté à répondre à la demande, elle 
désire mettre en place sur le site internet de l' entreprise, une méthodologie simplifiée 
permettant aux gestionnaires de gérer par eux-mêmes les projets de petites envergures : 
Maintenant tout le monde, chaque projet veut de la gestion du changement. On est 
vraiment en train de dire qu'on ne peut pas prendre tout le monde comme client. Donc 
la demande est beaucoup plus élevée que ce qu'on peut offrir. Donc on est dans une 
autre phase où on a créé une méthodologie pour aider les petits projets à s'autogérer 
dans la gestion du changement. Donc on est en train de mettre sur notre site web une 
section gestion du changement où les gens peuvent, au début d'un projet, aller voir 
s' ils ont un projet qui se catégorise comme un petit projet ou un grand projet. Et si c' est 
un très petit projet et que souvent ils n'ont pas le budget pour nous engager, comment 
est-ce qu' ils peuvent suivre quelques conseils . Donc une méthodologie qu'on pourrait 
développer pour eux. 
Pour le cas 5, l'équipe gestion du changement constate également qu'elle est dans 
une période où il lui est difficile de répondre à l'ensemble des demandes d'accompagnement. 
Or, afin de solutionner ce problème la solution éventuellement retenue sera d'augmenter 
l'équipe gestion du changement. 
3.4.3 Similitudes concernant l'évaluation quantitative de l'efficacité des pratiques en 
gestion du changement. 
Nous avons identifié en introduction de ce mémoire que les organisations font face à 
un niveau élevé d'échec lorsqu' il est question d' implanter le changement. Les causes 
générales d'échec présentées dans la littérature ont également été abordées. Or, lors de la 
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collecte des données, les cas ont été questionnés à savoir s' ils sont en mesure d'évaluer 
l' échec ou le succès des changements . Les propos ressortant des cas à l'étude sont assez 
similaires et proposent des pistes de réflexions intéressantes. Étant donné que de 
nombreuses citations peuvent appuyer ces propos, le tableau inséré en annexe Pen présente 
quelques-unes représentatives des opinions présentées par les 10 cas à l'étude13 . 
Globalement, les propos des répondants font ressortir trois aspects principaux 
concernant l' évaluation de l' efficacité ou du succès des projets de changement et de 
l'efficacité de leurs interventions : 
(1) Les instruments permettant de mesurer les interventions en gestion du changement sont 
rares et s' ils existent, ils sont davantage de nature qualitative (post-mortem de projet, 
observations et commentaires recueillies sur le terrain, etc.); 
(2) Il est risqué d'aborder uniquement les aspects quantitatifs tels que l'échéancier et le 
budget comme seuls facteurs pour l' évaluation de l'échec ou du succès d'un changement. 
En effectuant ainsi , les organisations risquent encore davantage de faire face à des échecs 
puisque le fait d' évaluer strictement les projets en terme technique ne permet pas de 
tenir compte des impondérables qui surviennent en cours de projet et qui, 
majoritairement, sont associés aux individus. La réussite d' un changement sera 
augmentée si l'on prend le temps de traiter ces impondérables, et ce, même si cela a pour 
impact d'augmenter les délais ou de modifier le budget prévu au départ; 
13 En ce qui concerne l'éva luation quantitat ive des interventions en gest ion du changement, le cas 9 peut faire 
exception puisqu' il semble posséder de nombreux indicateurs et tab leaux de bord pour la condu ite de l' aspect 
gest ion du changement des projet s. 
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(3) La gestion de projets est davantage axée sur l'aspect technique des projets de 
changement. De ce fait, les mesures d'évaluation concernant notamment le retour sur 
investissement peuvent s'effectuer facilement, ce qui permet à la gestion de projet de 
démontrer plus facilement la valeur ajoutée de ses interventions. 
En s' appuyant sur ces propos, les organisations ont fait entre autre ressortir qu' il est 
important pour une organisation d'effectuer un amalgame équilibré entre les pratiques de 
gestion de projets et de gestion de changement. Nous constatons que dans certains cas, la 
gestion de changement possède moins de légitimité que la pratique gestion de projets ou 
encore que dans certains projets, l' aspect humain est mis de côté afin de répondre à des 
exigences de délais par exemple . Cela a pour risque d'engendrer des conséquences telles que 
la résistance des employés, la prolongation des délais d' implantation du changement et la 
diminution de l'efficacité du projet. Cette situation a entre autre été observée chez les cas 1 
et 4. À l' inverse, il peut arriver que la gestion de projets soit moins structurée que la gestion 
du changement. Comme cela a été observé chez les cas 5 et 7, cela a pour conséquence de 
diminuer l' efficacité de la conduite des changements puisque les experts de cette pratique 
sont appelés à accompagner l'équipe gestion de projets afin de les aider à structurer leur 
démarche. Également, tel qu'examiné dans le cas 5, cela a nécessité de la part de l' équipe 
gestion du changement de devoir s'adapter aux façons de faire des divers consultants 
externes embauchés par l'équipe projet et a également freiné leur évolution . 
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3.4.4 Différences concernant l' historique de formalisation et de structuration des pratiques 
de deux études de cas/évaluation similaire de la légit imité des interventions 
Nous observons que chaque étude de cas à l'étude possède son propre historique 
concernant la formalisation et la structuration de ses pratiques en gestion du changement. 
En effet, pour certains des cas, une structure uniforme en gestion du changement avait été 
mise en place au cours des neuf dernières années. Pour d'autres cas, lors de la collecte de 
données, aucune structure uniforme n'était encore officiellement implantée dans l' entreprise 
mais des actions en ce sens étaient entreprises. 
Pour la majorité des organisations, des phases similaires en fonction de l' historique 
et de l'évolution de leurs pratiques sont observées. C'est-à-dire que la plupart des entreprises 
ayant récemment entrepris d'instaurer des pratiques formelles en gestion du changement 
dans leur organisation lors de la collecte des données, faisaient face à un enjeu commun où 
elles devaient démontrer la légit imité et la valeur ajoutée de l' intégration de la pratique dans 
les projets14 . Alors que les entreprises ayant déjà en place des pratiques formelles, appl iquées 
sur l'ensemble des projets et légitimé par l'organisation faisaient davantage face à un enjeu 
de ressources (la demande d'accompagnement dépassait le nombre de ressources internes 
expertes en gestion du changement) (Annexe Q). 
Toutefois, un cas en particulier semble faire exception . En effet, nous constatons que 
pour le cas 6, la formalisation de la pratique gest ion du changement est très récente (création 
du CE-GDC en 2013 et diffusion du cadre de référence en 2014) . Par contre, la légitimation de 
14 Exce pté le cas 3. Dans cette organisation, la décision de structu rer la démarche GDC a été instaurée en cours 
d'implantation du projet discuté précédemment. Cela avait découlé d' une volonté ministériell e afi n de structurer 
ce changement puisque des difficultés avaient ét é éprouvées lors de l' implantat ion de la première phase du projet . 
Or, la complexit é du secteur d' activité dans lequel œuvre cette organisa t ion com binée à l'ampleur du cha ngement, 
semble avoir faci lité la légitimat ion de se doter d' une st ructure fo rme lle pour la conduite du changement . Il reste 
toutefois à voir si cette structure demeurera suite à la terminaison du projet. 
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la pratique par la haute direction ainsi que les actions entreprises dès le début ont rapidement 
permis d' intégrer la pratique gestion du changement dans l'ensemble des projets de 
changement de l' entreprise . Également, la simplicité des interventions et leur adéquation 
avec la réalité terrain semblent avoir favorisé l'efficacité et la rapidité des actions mises en 
place pour formaliser la pratique. 
En observant ce cas particulier et tel que démontré dans le tableau ci-dessous, il est 
intéressant de faire une comparaison entre ce dernier (cas 6) et le cas 9, présentant un 
historique et une structuration des pratiques de gestion du changement fort différente mais 
une évaluation similaire concernant la légitimité des pratiques de gestion du changement . 
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Tableau 3.14 Évaluation similaire de l'efficacité des interventions en GDC selon un historique de la pratique différent 
Provient d' une fi rme de cons ·lta.nt. 
Cette méthode a étë retë.nue par la répond :me p isq 'e Ji e n'ast 
pas: u e ex.perte e-n GOC mais pl ét une gên.éraliste. 
Exercice de comparaison du cadre à.? réfêrence de diff~ re tes 
··rmë:S de consultants. 
a fi rme a éte retenue sur la base de r a nité de la mét odo lec~ 
a•1ec la culture de l' c:ntrepri.s.ë er sa fa ci lité d1applk ation. 
r èvaluer les projets de c a.nge.ment. 
1 p.ersonn.e temps ple in GOC; 
1 pë rsonne 50% GDC- 50% gestion dès projëts de 
dè '.-'elopprm ent en ressources humaines 
ëS memb~s de 1'4-quëpe proviennent de l'interne 
(ont été id-è-ntifiês par la aute direction ca r l'un é-t ait fe seul de 
êquipe re-sso rœs h moines ayant dêjà fait de la ges ·on du 
changement dans un empl-oi 3nté rieur et l'autre était un conseiller 
en d~\le ppement organisationn~l dans f ancienne structuret 
c2-ve lo~peme t ~t main ·en d es compÉtentes : 
Formation pour répondre 3 UX exige ces de lEur c dr e 
professlonnel le . 
FOrmation mitial,e sur 1'€' cadre de réfèrence du fourn isse r. 
o Participat ion a des conférences offertes par le réseau des 
conseiUers en management du Q ébec. 
ca dre de 
ce maison: aéer par un exercicë de brainsr.orming. et 
ct'u.ne a al'('i.e poussèe des meil eures pra ·quèS. 
é• ..aluation d u cadre- de référence annuellement (systeme 
d'améticr.:ï ·an co·ntinue pœsëde un levier dë quafité des 
ùnt e rventio s}i mensueUement, trimest riellement et qU'O "dienneme-nt 
(bra[n•torm ing, port mcrtem de projet, de•1eloppement des 
compêten<:es) 
indicat-eurs mensuels, · éments de rèsolut"on -de problèmes au 
quotidien ettab!raU de bord pour ev•luer les projets de t ha ~ement. 
com pétrnœs technjqui!.s: GOC 
competEnces relationnelle5 et pclitiq es 
?re<:essus de t ecrutement rigo raux : 
o 5 à 6 entrrvu.ë:S ave< msses en si tua ~on 
ipermer ent re autre d'identifier la compétence relationnelle et 
pc li tique puisqu'Elle est diffidle à trou·1er sur e mar<hé) 
o~ve1or;:peme t et main ~en des compé-tences : 
plan d'i te!grat ion lors de l'arTi'.'êe d'u n o uveau membre 
o plan d• dé~ elop~tement personnel (e'laluatio n mensuèlle) 
pla d;; développement d' eq ipe (e•taluat ion mensue!le) 
lectures spéci::~ lisës 
\\lebïnaires ~t conf.é re ces o ffertes par le CETO. 
o ~~(débr'ie fi ~)d'Éq ipe 
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Ainsi, nous constatons que le cas 6 possède un cadre de référence récent puisqu ' il a 
été bâti en 2012. Ce dernier a également été pris tel quel d' une firme de consultants externes 
puisque la personne identifiée à l'interne pour mettre sur pied le CE-GDC était davantage une 
généraliste en gestion des ressources humaines qu' une experte en gestion du changement. 
De plus, aucun indicateur précis n'est utilisé afin d'évaluer l' aspect gestion du changement 
des projets. Pour ce qui est de l'équipe gestion du changement de ce cas, celle-ci a été créée 
en 2013 et est constituée de deux personnes sélectionnées à l' interne. 
Pour ce qui est du cas 9, nous observons une structuration de sa pratique gestion du 
changement assez différente. En effet, son cadre de référence a été bâti en 2007 et est basé 
sur les meilleures pratiques et sur une mise en commun des méthodologies util isées par les 
membres de l' équipe. L'organisation possède une pratique gestion du changement très 
structurée et possède des indicateurs et tableaux de bord lui permettant d'évaluer ses 
interventions en gestion du changement sur une base régul ière . En ce qui concerne l' équipe, 
elle a été bâti en 2007 et est constituée de six personnes toutes expertes en gestion du 
changement. De plus, elle possède un processus d'embauche stricte et rigoureux pour 
recruter les membres de l'équipe . 
Or, malgré les différences perçues dans la structuration de la pratique dans ces deux 
entreprises, celles-ci semblent présenter une légitimitée ainsi qu' un succès similaire au 
niveau de leurs interventions en gestion du changement. Pour le cas 6, cela est notamment 
démontré par son niveau de maturité assez élevé considérant la mise en place récente d' une 
pratique formelle en gestion du changement. Également, le fait que les interventions soient 
simples et que l'offre de service soit adapté à l' organisation semblent avoir influencé 
positivement la pratique. Le cas 9 pour sa part, semble avoir à gérer des changements plus 
complexes et de plus grandes ampleurs. De ce fait, la pratique gestion du changement semble 
plus structurée pour répondre à ce contexte. 
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3.4.5 Synthèse de la présentation des résultats 
La présentation des résultats a tout d'abord permis de détailler de façon factuelle les 
pratiques de gestion du changement adoptées par les organisations à l' étude et les acteurs 
impliqués dans la gestion du changement. Ensuite, les résultats du questionnaire de maturité 
ont été exposés. Une autre partie a également permis d'identifier les facteurs semblant 
favoriser et faire obstacles à la conduite des changements. Ensuite, une dernière section a 
permis de comparer les données récoltées entre elles et de faire ressortir quatre éléments 
significatifs émanant de la cueillette des données. De plus, bien que des pratiques associées 
à la gestion du changement ont pu être identifiées, les résultats ont démontré que cet 
élément ne semble pas être le principal enjeu auquel fait face les organisations actuellement. 
Les résultats de ce chapitre ont donc permis de fournir les premiers éléments de 
réponses aux questions de cette recherche. Le prochain chapitre permet de les définir 
davantage et de les consolider avec les concepts théoriques retenus . 
Chapitre IV 
Discussion 
Le chapitre de discussion permet d' approfondir et d' interpréter les résultats afin de 
les mettre en lien avec les théories centrales de la recherche et de répondre à l' objectif de 
recherche . Ce chapitre est divisé en trois sections. Tout d'abord, sera présenté 
l' interprétation des résultats, suivi des contributions de cette recherche à l' avancement des 
connaissances empiriques et managériales actuelles. Enfin, les lacunes et avenues de 
recherche futures seront identifiées. 
4.llnterprétation des résultats 
Dans les connaissances actuelles, peu d'études empiriques viennent évaluer 
l' efficacité des méthodologies en gestion du changement et comparer les pratiques de 
gestion du changement adoptées par les organisations. Pourtant, plusieurs auteurs affirment 
que le taux d'échec associés à l' implantation d' un changement tourne autour de 70% (Beer 
and Nohria, 2000 cité dans Hughes, 2011) . Également, les références offertes dans la 
littérature et permettant d'outiller les organ isations pour la conduite des changements 
organisationnels sont fort diversifiées. 
Ainsi, cette partie a pour but de pallier à ces lacunes en établissant des liens entre les 
pratiques adoptées par les organisations à l' étude et les modèles théoriques. Également, nous 
ferons ressortir les résultats en lien avec le niveau de maturité des pratiques et discuterons 
de résultats additionnels qui ressortent des données recueillies, lesquels semblent se greffer 
avec de nouveaux courants de recherche sur la gestion du changement. 
-- -
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4 .1.1 Les modèles de gestion du changement 
Dans le chapitre du contexte théorique, les modèles de gestion du changement tirés 
de la littérature et de firmes de consultants externes ont été présentés afin de démontrer que 
les organisations ont accès à diverses références pouvant les aider à structurer leurs pratiques 
en gestion du changement. Les modèles ont été retenus puisqu ' ils sont reconnus comme 
étant (1) précurseurs à d'autres modèles (i.e . Lewin, 1951 et Kotter, 1995), (2) enseignés dans 
plusieurs universités québécoise (i .e. Bareil, 2010, Collerette, 2013, Rondeau, 1999) et (3) 
qu' ils sont offerts par des firmes de consultants spécialisées en changement et reconnus par 
leur participation à des formations, congrès et colloques (i .e. A+ Transition, Brio Conseils, 
Change Guides, Prosci). Étant donné la multitude de modèles présentés dans la littérature et 
disponibles sur le marché, cette façon de faire a permis de structurer le cadre d'analyse en se 
limitant à la présentation des modèles les plus populaires en contexte québécois. La 
possibilité que certaines entreprises présentent un modèle maison a également été mise de 
l' avant, étant donné que ce type de modèle semble avoir l' avantage d'être entièrement 
adapté aux réalités des opérations d'une organisation. Ainsi, le tableau suivant présente une 
comparaison de ces modèles avec ceux présentés par les dix cas sous étude. Ce tableau est 
également expliqué afin de faire ressortir les éléments d'analyse pertinents permettant de 
répondre à l'objectif de la recherche. 
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Tableau 4.1 Comparaison des cadres de références adoptés par les 10 études de cas 
Présen~ ct.ns les 
cas Auteurs~'!. Institutions d'~ts 
québéeola A+ Brio change 
Transition ~ Guide Pros ci OMR-
l~win Kotter ~! Çok:ret1j~ Ro~ FUlJISU 
(1951) (1995) (2010) (2003) (1999) 
1 x 
2 x x 
x x 
4 x 
x 
6 x 
7 x 
8 x 
9 x 
10 x 
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Les données recueillies permettent d'observer que la majorité des cas se sont référés 
à des modèles existants afin de bâtir leur cadre de référence. En effet, un cas a présenté un 
modèle inspiré des auteurs de la littérature présentés dans le chapitre du contexte théorique 
(Cas 2) . Également, six cas ont présentés des modèles provenant de firmes de consultants 
(cas 1, 3, 4, 6, 7, 10). Parmi ces six organisations, cinq ont adopté l' un des modèles de firmes 
de consultants présentés dans le chapitre du contexte théorique (cas 3, 4, 6, 7, 10) et un seul 
a présenté un cadre de référence provenant d'une autre firme (cas 1). Enfin, trois seuls cas 
ont présenté des modèles maison (cas 5, 8 et 9) . 
4.1.1.1 Modèles inspirés de la littérature 
Afin de bâtir son cadre de référence, le cas 2 a réalisé une mise en commun de 
l' ensemble des outils utilisés par les experts en gestion du changement de l' entreprise et 
bonifié le tout en fonction de certains éléments des travaux réalisés par les auteurs Bareil et 
Kotter. Nous constatons tout d'abord l' influence de Ba re il notamment dans l' intégration d' un 
outil pour l' identification des préoccupations dans la première étape du cadre de référence . 
L' influence de cet auteur peut également être observée par les incontournables au quotidien 
qui identifient des comportements pouvant être adoptés par les employés et des mécanismes 
d'actions devant être pris en charge par le gestionnaire pour l' aider à gérer ces 
comportements. Nous observons ensuite l'influence de Kotter dans l' établissement d' un 
cadre de référence dédié exclusivement aux gestionnaires et par la mise en place d'outils afin 
de permettre à ces acteurs de bâtir un sentiment d'engagement des employés envers le 
changement et ce, via les fiches conseils. Les citations inscrites sur le site Internet pour 
sensibiliser les gestionnaires à certains aspects de la gestion du changement s' inspirent 
également des travaux de ces deux auteurs. 
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4.1.1.2 Modèles inspirés de firmes de consultants 
La majorité des cas à l'étude ont adopté la méthodologie d' une firme de consultants 
externes (cas 1, 3, 4, 6, 7, 10) . Les experts rencontrés pour les cas 1, 3, 4 et 10 ont également 
mentionné avoir modifié le cadre de référence afin de l' adapter à la réalité organisationnelle . 
Or, nous observons que cette bonification peut être associée à l'expérience acquise lors de la 
conduite des changements, aux travaux que l'on retrouve dans la littérature ou auprès 
d'autres firmes de consultants externes ainsi qu'aux expériences professionnelles antérieures 
des membres de l' équipe gestion du changement. Le tableau ci-dessous fait état des modèles 
de firmes de consultants adoptés par ces cas. La partie de droite présente également 
l' influence d'autres sources ayant influencé la méthodologie principale adoptée par ces cas. 
Tableau 4.2 Modèles de firmes de consultants externes adoptés par les cas 
4 CAPTE Brio Conseil s Rond eau 
Ba re il 
7 
3 Ph ase-Process et 
Prosci 
Ad kar n.a. 
n.a 
n.a 
10 
Change Management Change Guides M eilleures pratiques Prosci, ACMP 101 Methodol 
Le cas 1 a adopté le cadre de référence Macroscope proposé par la firme DMR-Fujitsu 
qui est utilisé pour la gestion de projets de nature technologique . Bien que cette 
15 Il est à noter que la f irme Brio Conseils int ègre la mesure des phases de préoccupations de Bare il dans sa 
méthodologie. 
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méthodologie intègre quelques activités et livrables associés à la gestion du changement, la 
personne rencontrée mentionne qu'elle les a bonifié en fonction de ses expériences 
professionnelles antérieures et de travaux de consultants externes. En effet, pour cette 
organisation, la collaboration avec des firmes de consultants constitue un moyen d'échanger 
sur les meilleures pratiques et de bonifier leur cadre de référence . Une refonte du cadre de 
référence en gestion du changement était également en cours dans le but de démontrer 
l'efficacité stratégique associée à la gestion du changement et d'augmenter l'autonomie des 
gestionnaires dans la conduite des changements organisationnels . 
Le cas 3 pour sa part, s'est doté du cadre de référence de Brio Conseils. Selon la 
personne rencontrée, ce modèle sera légèrement modifié afin de s'adapter à la réalité de 
chacun des établissements. Étant donné que le cadre de référence était en cours 
d' implantation lors de l'entrevue, les modifications apportées n'avaient pas encore été 
effectuées. Toutefois, cela devraient se rapporter à des ajouts ou retraits d'activités ainsi qu'à 
la modification de la liste préétablie pour l'identification des parties ou de l'analyse des 
impacts. Le modèle de Rondeau fait également parti du coffre à outils de cette entreprise. 
Le cas 4 a également fait affaire avec la firme de consultants Brio Conseils pour bâtir 
son cadre de référence . Ce dernier a également été bonifié par l'ajout d'outils utilisés par le 
bureau de projet et par l'équipe de l'amélioration continue au niveau corporatif qui déploie 
depuis 2013 une culture de gestion de la performance au quotidien. L'adaptation au contexte 
organisationnel peut également être observable par l' utilisation de vocable adapté à 
l' organisation (i .e. discours ascenseur et roue des préoccupations). Le modèle d'appropriation 
de Rondeau semble également faire partie du cadre de référence de ce cas. 
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Le cas 6 s'est basé en entier sur le cadre de référence offert par la firme A+ Transition. 
La firme ne semble pas avoir modifié cet outil et cela semble être expliqué par le fait que, lors 
de la collecte d'informations, l' adoption du cadre de référence était très récente. Également, 
la personne rencontrée n'étant pas une spécialiste en gestion du changement, elle ne voyait 
pas la pertinence à développer ses propres outils. 
Le cas 7 utilise le cadre de référence de Prosci pour la conduite des changements. Ce 
dernier peut être accompagné d'outils additionnels tel que le Heat Map qui permet de réaliser 
l'inventaire des changements ayant cours dans l'entreprise et un outil pour les gestionnaires 
leur permettant de déterminer sur quel projet il est recommandé de faire appel à un expert 
gestion du changement ou de dédier uniquement une ou plusieurs ressource(s) humaine(s) 
du département visé par le changement pour gérer cet aspect . 
Le cas 10 a pour sa part été certifié à l'approche Change Guides afin d'assurer 
l'uniformité des pratiques de gestion du changement dans l'équipe puisqu'auparavant il était 
possible d'observer l' utilisation d'outils et livrables différents entre les membres. La 
certification à cette approche a donc permis de structurer la pratique. Le cadre de référence 
Change Guides a toutefois été fortement adapté à l'organisation. En effet, l' entreprise 
possède une structure en gestion du changement depuis le début des années 2000 et avant 
la certification à la méthodologie Change Guides, les membres de l'équipe utilisaient des 
outils et des livrables basés sur les travaux de Prosci et de l'Association of Change 
Management Professionnels (ACMP). Ainsi, suite à la certification, l' équipe gestion du 
changement à intégré les outils déjà en place dans l'entreprise. 
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4 .1.1.3 Modèles maison 
Trois seuls cas ont présenté des modèles maison (cas 5, 8 et 9). Parmi ces trois cas, 
le cas 5 a également mentionné s'être inspiré de la littérature (Bareil et Collerette 
notamment) ainsi que des travaux de firmes de consultants pour le bâtir (A+ Transition, Brio 
Conseils et Prosci) . Ce cas a fait affaire à une firme de consultants externe lors de la création 
de son cadre de référence il y a six années. Toutefois, celui-ci a été modifié en fonction des 
expériences acquises par l'équipe ainsi qu' en fonction des travaux de Pierre Collerette, Céline 
Bareil et Prosci ainsi que des travaux de firmes de consultants (A+ Transition, Brio Conseils), 
de façon telle qu' il ne correspond plus au modèle créé initialement. 
L' influence de Bareil peut notamment être observée au niveau de l'identification et 
de l' évaluation des préoccupations et de l'appropriation du changement par les employés. 
Les éléments inspirés de la firme Brio Conseils semblent être associés à la préparation de la 
transition et à l' identification des mécanismes de suivi et de support. Les travaux de Prosci 
semblent avoir été intégrés au niveau de la documentation des écarts, de l' identification des 
éléments à corriger et également des mécanismes de suivi et de support. Enfin, nous 
observons l'influence de la firme A+ Transition dans l' identification des activités gestion du 
changement à mettre en place pour talonner le projet. 
Enfin, bien que les cas à l'étude n'aient pas mentionné explicitement s'être inspirés 
des travaux de Lewin, il est possible d'observer l' influence de ses travaux dans la majorité des 
cas . En effet, l' étape de décristallisation consiste à planifier le changement, l'étape de 
transition consiste à implanter le changement et l' étape de recristallisation consiste à la 
clôture du changement. Or, le tableau 18 présenté au chapitre 4 démontre que chaque cas 
(excepté le cas 9) possède des activités en gestion du changement s' inscrivant dans ces trois 
étapes. 
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4.1.2 Maturité des pratiques de gestion du changement 
Chaque organisation a répondu à un questionnaire sur la maturité des pratiques, 
lequel a été inspiré du Prosci Change Management Maturity Mode/ Audit (Prosci, 2004e, 
2014a,f). En faisant ainsi, il est possible d'observer et de comparer les caractéristiques des 
entreprises se situant à un niveau de maturité élevé avec celles se situant à un niveau de 
maturité plus faible . 
Dans le chapitre de présentation des résultats, les éléments significatifs qui 
ressortaient des entrevues ont été présentés pour chaque cas et mis en lien avec les résultats 
du questionnaire . Cela a permis de fournir des éléments explicatifs des niveaux de maturité 
attribués à chacun des cinq volets du questionnaire et d'identifier les facteurs sur lesquels 
chaque cas devrait miser afin d'augmenter le succès associé à la conduite des changements 
(Prosci, 2004e) . 
Dans cette section-ci, l' analyse de certaines pratiques en gestion du changement 
adoptées par les organisations à l'étude sont associées à leur niveau de maturité . Plus 
spécifiquement, il a été identifié dans le chapitre du contexte théorique que les trois éléments 
suivants peuvent favoriser l' évolution des pratiques de gestion du changement d'une 
entreprise : (1) adoption d'un cadre de référence formel, (2) diminution du recours aux 
services de consultants externes et (3) institutionnalisation de la pratique gestion du 
changement. De plus, ces éléments semblent augmenter la probabilité de succès associée à 
la conduite des changements et accroit la maturité des pratiques. Pour ce qui est de 
l' institutionnalisation de la pratique, il a également été identifié que cela passe par (1) son 
internalisation via l' intégration d' un cadre de référence formel adapté au contexte 
organisationnel (Autissier, 2012) et (2) lorsque la pratique en est venue à être tenue pour 
acquise par les acteurs de l' organisation (Tolbert et Zucker, cité dans Mignerat et Rivard, 
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2006), est légitimée et a pris un statut de norme (Mignerat et Rivard, 2006) . Ainsi, cette 
section présente ces éléments pour chaque cas et présente les liens avec leur niveau de 
maturité . 
4.1.2.1 Éléments favorisant le succès de la conduite des changements organisationnels et 
l'évolution de la pratique gestion du changement 
Le tableau ci-dessous présente les éléments suivants pour chaque cas : la possession 
d' un cadre de référence formel et sa provenance16; le recours à une firme de consultants 
externes pour la conduite des changements; le désir d' institutionnaliser la pratique en 
rendant les acteurs entièrement autonomes envers la pratique gestion du changement et la 
légitimité de la pratique au sein de l'organisation . 
16 La possession d'un cadre de référence formel ne sera pas détaillée ici puisque cet élément a déjà été exposé dans une section 
antérieure de ce chapitre. 
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Tableau 4.3 Éléments favorisant le succès de la conduite des changements organisationnels 
et l'évolution de la pratique GDC 
Provenance du cadre de référence Consultants Inst itutionnalisat ion de la pratique 
Niveau 1= influence principale pour la Légit imité de la 
Cas de 2= influence secondaire conduit e des pratique Désir expl icite 
maturit é Firme de changements {niveau 1 ou 
consultants Littérature Maison {Oui/Non) niveau 2)17 
1 1,9 1 2 Oui Non 1 
2 1,9 1 2 Ou i Non 1 
3 2,7 1 2 Non Non 2 
4 2,7 1 2 Non Non 1-2 
5 3, 1 1 2 Non Non 2 
6 3,3 1 Non Oui 2 
7 3,5 1 Oui Oui 2 
8 3,6 1 Oui Non 2 
9 3,6 1 Non n.d.ls 2 
10 3,8 1 2 Oui Oui / non19 2 
Recours à une firme de consultants externes pour la conduite des changements 
Les cas 1, 2, 7, 8 et 10 ont eu recours à une firme de consultants externes pour la 
conduite des changements organisationnels. Toutefois, des différences peuvent être 
observées au niveau des raisons expliquant le recours à une telle ressource ainsi qu'au niveau 
du rôle des consultants . 
17 En fonction des observations réalisées su r le te rrain et de l'analyse des données récoltées, l'étudiant-chercheur a identifié 
deux niveaux de légitimité de la pratique qui semblent ressortir des cas à l' étude: 
Niveau 1 (faib le à moyen) :L' instauration de pratique formelle fait suite à des événements antéri eurs négatifs ayant permis 
d'en justif ier l'insta uration. Les experts en GDC doivent déployer des efforts consta nts afin de démontrer la va leu r ajoutée 
de la pratique 
Niveau 2 (moyen à élever) : Les efforts pour déployer une structure formelle proviennent d'une volonté de la haute 
direction . Ainsi, la pratique est légiti mée pa r la haute direction et les experts GDC peuvent compter sur l' implication de 
cette instance pou r les supporter au niveau d'enjeux ou d'actions précis (exemples: besoin de ressources supplémentaires; 
communications su r l'importa nce d'un projet et la place occupée par la GDC). 
18 Te l que mentionné, le cas 9 possède une pratique GDC très st ructurée, légitimée par l'organisation et mise de plus sur 
l' autonom ie des gestionnaires pou r la conduite de l'aspect gestion du changement des projets. Toutefois, l' objectif 
d' institutionnalisation de la pratique n'a pas été clairement mentionné par la personne rencontrée. De plus, cette dernière est 
en charge de changements complexes et de grandes envergures. Or, ce contexte semble rendre plus ardu l'autonomie complète 
des acteu rs à la pratique GDC. 
19 Tel que mentionné, le cas 10 semble évoluer graduellement vers l'inst itutionnalisation de sa pratique gestion du changement. 
En effet, l'organisation commence à fai re face à un manque de ressources internes dédiées à la gestion du changement et désire 
implanter une méthodologie simplifiée permettant de rendre autonomes les acteurs dans la conduite des changements de très 
petite enve rgure. Toutefois, l' institutionnalisation des pratiques comme objectif poursuivi pa r l'équipe GDC n'a pas été 
clairement exprimée par la personne rencontrée lors de la collecte de données, contrairement aux cas 6 et 7. 
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Pour le cas 1, étant donné que la personne rencontrée se charge des projets 
technologiques, les fournisseurs du système sont souvent impliqués en tant qu'intégrateur. 
Ainsi, l' équipe gestion du changement collabore avec ce consultant pour la conduite des 
changements. Cette entreprise a également fait affaire avec des firmes spécialisées 
spécifiquement en gestion du changement pour l' aider dans la conduite des projets dont Brio 
Conseils. Selon la personne rencontrée le recours à des firmes de consultants lui permet de 
bonifie r continuellement sa méthodologie. 
Les cas 2 et 8, pour leur part, font affaire avec des consultants externes 
principalement lorsque le projet de changement demande une expertise pointue ou que les 
ressources ne sont pas disponibles à l' interne. 
Lors de la collecte des données, le cas 7 pour sa part avait eu récemment recours à 
une ressource externe pour accompagner l'équipe de gestion du changement sur quelques 
projets de très grandes envergures, alors que les ressources internes expertes en gestion du 
changement étaient insuffisantes. Comme nous le constaterons plus loin, cette organisation 
était en processus d' institutionnalisation de la pratique et a mentionné que le recours à des 
firmes de consultants était temporaire . 
Enfin, le cas 10 a recours à des consultants externes uniquement pour soutenir 
l'équipe gestion du changement dans le développement et la diffusion de la formation . Ces 
derniers utilisent la méthodologie de l'entreprise . 
Or, il est possible de constater que l'organisation se trouvant au niveau de maturité 
le plus faible est celle ayant recours de façon régulière à des firmes de consultants externes 
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pour la conduite de l' aspect gestion du changement des projets. Or, cette façon de procéder 
est considérée par certains auteurs comme étant un facteur limitant la possibilité d'évolution 
des pratiques de gestion du changement (Lemieux, 2013) . En effet, afin d'améliorer ses 
pratiques, il est entre autre nécessaire de déployer des capacités organisationnelles rendant 
l'organisation en mesure de réagir plus adéquatement à un bouleversement de son 
environnement (Rondeau, 2008). Cela passe entre autre par le fait de développer des 
habiletés, maîtriser des outils et détenir certaines ressources (Autissier et Moutot, 2010; 
Johnson, 2012; Lalande, 2012; Rondeau , 2008) . Ainsi, le fait de faire affaire avec une 
ressource externe pour la conduite des changements rend plus ardu l' appropriation de la 
pratique par les membres de l' organisation . 
Institutionnalisation de la pratique 
En ce qui concerne l' institutionnalisation de la pratique, nous observons que les 
organisations à l' étude font face à une même réalité . Celles-ci ont beaucoup de changements 
à gérer en même temps et de façon simultanée, ce qui fait en sorte qu'elles n'ont souvent 
plus le temps de planifier à l'avance le changement. Cette situation a également pour 
conséquence que certains font face à un enjeu où ils ne parviennent plus à répondre à la 
demande (multitude de changements à gérer à l'interne et ressources expertes en gestion du 
changement limitées) . Or, la principale préoccupation des organisations rencontrées semble 
davantage orientée vers la recherche de solutions afin de s'ajuster à cette réalité plutôt que 
dans l'appropriation d' un cadre de référence formel. D'autant plus que la majorité des cas (1, 
2, 5, 7, 8, 9) mentionne que lors du recrutement des membres de l'équipe gestion du 
changement, l' emphase est mise davantage sur leurs compétences relationnelles et 
politiques plutôt que sur leurs compétences techniques, associées à une méthodologie. Parmi 
une proportion des cas à l'étude (5, 6, 7 et 10), nous observons que deux modes d'actions 
différents ont été observés pour contrer cette réalité : 
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{1) Conserver la main mise sur la gestion du changement afin de ne pas effrayer les 
acteurs ou les démobiliser à la pratique (cas 5 et 10) et augmenter l' équipe gestion 
du changement (cas 5) dans le cas où ils ne parviendraient plus à répondre à la 
demande; 
(2) Institutionnaliser la pratique jusqu'à faire disparaître leur rôle (cas 6 et 7). 
Pour les cas ayant pour objectif d' institutionnaliser la pratique, cette façon de 
procéder a été retenue principalement pour trois raisons. 
(1) Ils considèrent que cela leur permettra de gérer les changements avec plus 
d'efficacité . En effet, malgré le fait que l' entreprise fera toujours face à un nombre 
élevé de changements, un plus grand nombre d'acteurs seront aptes à gérer eux 
même l'aspect gestion du changement des projets, ce qui permettra de mieux gérer 
la capacité organisationnelle; 
(2) Au niveau des employés, cela permettra d'augmenter leur capacité à absorber les 
changements, puisque les acteurs auront développé des compétences leur 
permettant de tenir compte du facteur humain dans l' ensemble des projets de 
changement de l'entreprise; 
(3) Ils estiment que cela s' avère être une solution non négligeable au fait que les 
ressources d'experts en gestion du changement à l'interne soient limitées. 
Les deux entreprises ayant entrepris d'institutionnaliser la pratique mentionnent 
également que leur rôle viendra à disparaître étant donné que les acteurs impliqués dans les 
projets deviendront totalement autonomes dans la pratique et n'auront plus besoin de cette 
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expertise. Ainsi, l'institutionnalisation de la pratique semble menée à une modification du 
rôle des experts en gestion du changement dans les organisations. Sans pour autant faire 
disparaître leur rôle, nous pourrions toutefois entrevoir que ces derniers ne seront plus les 
principaux porteur de la pratique puisque les acteurs impliqués dans les projets de 
changement seront plus outillés en gestion du changement et que cette compétence fera 
partie de leur boîte à outil. 
En ce qui concerne la légitimé de la pratique et comme il a été mentionné au chapitre 
précédant, nous constatons que les organisations ayant récemment entrepris d' instaurer un 
cadre de référence formel en gestion du changement (cas 1, 2, 4) font face à un enjeu 
commun où elles doivent démontrer la légitimité de la pratique. Ces entreprises se situent au 
niveau de maturité le plus faible pour le volet de standardisation des pratiques 
comparativement aux autre cas. En effet, pour ces cas, l'instauration de pratiques formelles 
fait suite à des événements antérieurs négatifs ayant permis d'en justifier l' instauration. Les 
experts de la gestion du changement doivent déployer des efforts constants afin de 
démontrer la valeur ajoutée de la pratique (cas 1 et 2) . Pour les autres entreprises (cas 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10), elles ont réussies à légitimer la pratique et à instaurer des pratiques formelles 
appliquées sur l' ensemble des projets . Le besoin associé à la mise sur pied d' une expertise en 
gestion du changement provient d' une volonté de la haute direction. Or, ces dernières font 
face à une situation où la demande d'accompagnement sur les projets dépasse ou est en voie 
de dépasser le nombre de ressources internes expertes en gestion du changement (cas 5, 6, 
7, 8 et 10) . 
Ainsi , il est possible d'observer que les entreprises se situant à un niveau de maturité 
plus faible font davantage face à un enjeu se situant au niveau de la standardisation de la 
pratique au se in de l'entreprise (cas 1, 2 et 4) . Dans le sens où le cadre de référence est choisi 
mais il reste soit à le bonifier (cas 1 et 8) ou à l'instaurer de façon uniforme dans l'entreprise 
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(cas 2, 3 et 4) en y démontrant sa valeur ajoutée (1, 2 et 4) . Or, nous pouvons postuler que 
l' enjeu des ressources viendra plus tard lorsqu'ils auront réussi à standardiser et légitimer la 
pratique. Parmi les cas faisant face à un enjeu de ressources (5, 6, 7 et 10), nous observons 
qu' ils obtiennent un niveau de maturité parmi les plus élevés. 
4.1.2.2 Relation entre le contexte organisationnel dans lequel évolue la pratique gestion du 
changement et la littérature 
Au niveau de la littérature, nous constatons que les écrits sur la gestion du 
changement s' imbriquent à la réalité à laquelle font face les cas sous étude. Entre autre, 
Oemers (1999), dans sa recherche sur l'évolution de la recherche sur le changement 
organisationnel d iscuté dans le chapitre 2, démontre que les enjeux auxquels font face les 
organisations en termes de gestion du changement tendent à se modifier à travers le temps. 
Celle-ci mentionne que la première période temporelle est caractérisée par un 
environnement relativement prévisible, « un instrument malléable entre les mains des 
dirigeants » (Demers, 1999:131). Les préoccupations auxquelles faisaient face les 
organisations à cette période semblaient davantage orientées vers la planification et la 
structuration d'un changement que les dirigeants voyaient arriver. Le rôle de ces derniers 
consistait alors à « adapter l'organisation (sa stratégie, ses structures et ses systèmes) aux 
exigences de l'environnement » (Demers, 1999:132). Or, au niveau des écrits littéraires, il 
semblerait qu' une façon de répondre à ce besoin émergeant des organisations ait été 
d'effectuer des recherches dans le but de trouver et de proposer des moyens efficaces 
permettant de structurer la pratique. De ce fait, nous observons qu' il existe actuellement une 
quantité importante de modèles et cadre de référence auxquels peuvent recourir les 
organisations pour structurer leurs démarches. Ainsi, le choix d' une méthode ne semble plus 
constituer un enjeu majeur pour les organisations. Surtout que chaque modèle est assez 
similaire mais est présenté sous des vocables différents (Demers, 1999). Cette tendance 
littéraire s'associe bien avec les résultats de l'étude. En effet, il est possible de constater que 
l' ensemble des cas à l'étude n'ont présenté aucun enjeu quant à l' adoption d'un cadre de 
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référence pour la conduite du changement. Malgré les différents niveaux de structuration et 
de formalisation des pratiques de gestion du changement des organisations rencontrées, les 
experts identifiaient systématiquement des auteurs de la littérature et des firmes de 
consultants externes lorsqu' ils avaient à décrire leur méthodologie. 
Ensuite, en ce qui concerne la période actuelle, les organisations font face à un 
environnement turbulent dans lequel tout change de façon rapide et simultanée. « Le 
changement n'est plus un événement rare [ ... ] mais une réalité quotidienne » (Demers, 
1999:135). Cela a pour conséquence que les organisations n'ont souvent plus le temps de 
gérer les changements à l'avance comme auparavant, ce qui créer également un enjeu 
associé à la capacité des organisations et des individus à changer (Demers, 1999). Dans la 
période actuelle, la préoccupation semble plutôt associée à la façon de faire face à cette 
nouvelle réalité (changements nombreux et simultanés) . Au niveau des données récoltées, il 
a été possible d'observer que les organisations sont effectivement confrontées et 
préoccupées par cette réalité. Les propos de l'expert rencontré dans le cas 7 mettent en 
évidence ce constat : 
Avant quand on parlait de la gestion du changement, c'était point A point B et la gestion 
du changement c' est tout ce qui se passait entre les deux. Maintenant, [ .. . ] il y a 
tellement de facteurs qui nous influencent et qui génèrent des changements, soit le 
gouvernement externe, les consommateurs externes, etc. qu'on a de la difficulté 
maintenant, je peux plus faire de la gestion du changement comme avant pour dire 
« on est ici aujourd'hui puis on s'en va là, puis voici la transition ».Souvent on sait où 
on commence puis c'est très dur pour nous et les gestionnaires où on va être dans 1 
an, 2 ans ou est-ce qu'on va être, comment on va travailler, ça va être quoi nos défis, 
on le sait pas. Avant [ ... ]on était capable de repousser tous les autres changements en 
disant « Ah on a une grosse implantation, on va vraiment se concentrer là-dessus » [ ... ] 
Aujourd'hui nous on a tellement de changements qui va fonctionner en parallèle, qu'on 
a de la difficulté à décrire vraiment. 
Or, nous constatons qu'au niveau de la littérature certa ins auteurs (Demers, 1999; 
Rondeau, 2008; 5o parnot, 2005), proposent qu' une façon de s'adapter à cette réalité consiste 
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à institutionnaliser la pratique afin que l'ensemble des acteurs de l'organisation ayant un rôle 
à jouer en gest ion du changement possèdent cette compétence . Cela a entre autre pour 
avantage la « construction d' une entreprise intelligente, capable d'installer une révision 
constante de ses pratiques, d'enrichir ses répertoires d'expériences et de se doter d' une 
capacité de changement permanent » (Soparnot, 2005 :39). Dans les cas à l' étude et tel qu' il 
a été identifié précédemment dans ce chapitre, nous observons que parmi ceux se situant à 
un niveau de maturité plus élevé, certains ont clairement affirmé le désir d'institutionnaliser 
la pratique gestion du changement à l' interne (cas 6 et 7) ou ont émis des propos démontrant 
une évolution en ce sens (cas 10). 
4.1.3 Synthèse de l' interprétation des résultats 
L' interprétation des résultats a tout d'abord permis de mettre en lien les pratiques de 
gestion du changement adoptées par les dix organisations à l'étude avec les modèles 
provenant de la littérature et de firmes de consultants externes. Il a été possible d'observer 
que l' ensemble des cas possèdent un cadre de référence formel pour la conduite de l' aspect 
gestion du changement des projets. Six d'entre eux ont fait appel aux services d'une firme de 
consultants externe pour le bâtir (cas 1, 3, 4, 6, 7, 10). De plus, les cas 1, 3, 4, 5, 10 ont 
explicitement mentionné avoir modifié ce cadre afin de l'adapter au contexte de 
l' organisation . Un cas à l' étude affirme s'être inspiré principalement de la littérature pour 
structurer sa méthodologie (cas 2) et l'avoir complété avec les outils disponibles à l'interne. 
Enfin, trois cas ont pour leur part développés une méthodologie maison (cas 5, 8 et 9) . Les cas 
5 et 9 mentionnent également s' être référés à la littérature pour le bâtir. 
Également, des éléments de comparaison entre les résultats récoltés et la théorie sur 
la maturité des pratiques ont été apportés. Notamment, il a été possible d' identifier que 
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l' organisation se trouvant au niveau de maturité le plus faible fait fortement affaire avec des 
consultants externes pour la conduite des changements. Cette façon de faire semble rendre 
difficile l'évolution de ses pratiques puisqu'elle limite l'acquisition des compétences 
nécessaire pour changer par les membres de l'organisation (Lemieux, 2013) . De plus, les 
résultats ont démontrés que la majeure préoccupation des organisations à l'étude consiste à 
faire face à un environnement dans lequel tout change de façon simultanée plutôt qu'à 
l'adoption d'un cadre de référence pour structurer la pratique de gestion du changement. 
Parmi les organisations se situant à un niveau de maturité parmi les plus élevé, certaines ont 
choisi d'internaliser la pratique afin de faire face à cette réalité. Cette façon de faire est 
effectivement reconnue comme un moyen permettant de créer un réseau d'agents de 
changement possédant les habiletés, compétences et ressources nécessaires pour changer 
(Lemieux, 2013) . 
4.2 Contributions aux connaissances théoriques et pratiques 
Cette recherche fournit un apport important autant au niveau théorique que 
pratique. Au niveau scientifique, elle constitue l' une des rares études ayant une portée 
empirique. La nature exploratoire de cette étude a permis de faire ressortir que les 
préoccupations actuelles des organisations vont au-delà de l' adoption d'un cadre de 
référence prédéfini pour la structuration de leurs pratiques de gestion du changement. En 
effet, ces dernières se situent davantage à trouver des modes d'actions leur permettant de 
s'adapter à un environnement turbulent, dans lequel tout change en même temps. Les 
résultats semblent également s' insérer dans un courant de recherche émergent en gestion 
du changement. Ce dernier concerne l'institutionnalisation de la pratique ainsi que la gestion 
de la capacité à changer des organisations et des individus (Demers, 1999; Lemieux, 2013; 
Rondeau, 2008; Soparnot, 2005) . Il a également été identifié en introduction de ce mémoire 
que les auteurs affirment que 70% des organisations échouent dans la conduite des 
changements. À cet effet, Russon et La londe (2012), précise que ce qui est considéré comme 
211 
un échec se rapporte le plus souvent à des éléments mesurables quantitativement (Russon 
et al., 2012) . Or, plusieurs organisations à l' étude ont mis en garde contre ce genre de 
mesures, affirmant que le succès d'un changement passe avant tout par son appropriation 
par les acteurs étant directement touchés par ledit changement. Ainsi, les indicateurs 
quantitatifs à eux seuls ne peuvent pas prédire le succès ou l'échec d'un changement. 
Au niveau pratique, cela a permis de brosser un portrait plus précis de la gestion du 
changement dans les entreprises québécoises et permettra aux organisations québécoises de 
comparer leurs propres pratiques avec celles adoptées par les organisations à l'étude. De 
plus, cette recherche permet de sensibiliser les organisations à l' importance d' intégrer la 
gestion de projet à la gestion du changement. En étant dans une société où les organisations 
doivent démontrer l'efficacité de leurs opérations en terme monnayable, il arrive que les 
experts de la pratique gestion du changement se butent à des difficultés afin de faire valoir la 
valeur ajoutée de la pratique. En effet, cette dernière tient compte davantage des 
impondérables associés aux individus, lesquels sont plus difficilement mesurables en termes 
monétaires. Ainsi, pour une organisation, cela implique notamment (1) de devoir reconnaître 
que des impondérables liés le plus souvent aux individus s' intègrent en cours de projet et 
aient des conséquences telles que la prolongation des délais et (2) de permettre à la pratique 
gestion du changement de se positionner de façon aussi stratégique que la gestion de projets 
et d' intégrer ces deux pratiques afin qu' il y ait adéquation entre les aspects techniques et 
humains sur tous les projets de l'entreprise. 
4.3 Limites de la recherche 
Bien que cette recherche ait permis d' identifier les pratiques de gestion du 
changement dans les entreprises à l'étude selon leur évolution et qu'elle ait même permis 
d'étendre les résultats à un nouveau courant de recherche en gestion du changement se 
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rapportant à la capacité organisationnelle à changer et à l' institutionnalisation des pratiques, 
quelques limites peuvent être énoncées. 
Premièrement, une première limite concerne l'échantillon retenu pour mener cette 
étude. D' une part, l'étude porte sur dix organisations québécoises de grande taille . Bien que 
la méthode d'échantillonnage retenue pour cette étude ait été justifiée, il aurait été 
intéressant d'augmenter le nombre d'organisations, d' inclure des organisations de petites et 
moyennes tailles et d'inclure un plus grand nombre d'organisations évoluant dans le secteur 
public (un seul cas à l' étude était d' instance publique) . D'autre part, les cas sélectionnés 
étaient pour la plupart membres du Centre d'excellence en gestion du changement (CE-GDC) 
et la chercheuse Céline Ba re il de même que les firmes Brio Conseil et A+ Transition sont très 
connues dans ce réseau. Or, il y a un risque à l'effet que la fréquence observée des 
organisations ayant recours aux travaux de cette auteure et aux modèles de ces firmes ne soit 
pas représentative de la fréquence qui pourrait être observée dans l'ensemble des 
entreprises québécoises. 
Deu xièmement, une seule personne par entreprise a partici pé à la collecte de 
données et les propos des répondants n'ont pas été validés par un pairtel qu'un collègue ou 
un supérieur. Toutefois, des critères de sélection des participants ont été inclus dans le 
document envoyé aux organisations, tel qu' explicité dans le chapitre portant sur la démarche 
méthodologique. 
Enfin, le questionnaire portant sur la maturité des pratiques et inspiré de celui de 
Prosci, a été bâti à partir de documents publics disponibles sur internet, lesquels ont été 
tradu its de l'anglais au français . Or, cela a pu modifier quelque peu le sens des questions. 
Toutefois, la traduction a été validée par la directrice du mémoire qui est spécialisée en 
213 
gestion du changement. De plus, les questions du guide d'entrevue ont permis d'établir des 
liens avec les réponses du questionnaire et les propos des répondants. 
4.4 Avenues de recherches 
Cette recherche a permis d'identifier les pratiques en gestion du changement dans 
dix entreprises québécoises en fonction de leur évolution . Les résultats de la recherche 
permettent de proposer trois avenues de recherches intéressantes : (1) Valider les résultats 
obtenus auprès d'un plus grand échantillon de cas, auprès d'organisations de différentes 
tailles et inclure une plus grande proportion de cas provenant du secteur public; (2) Miser 
davantage sur l' identification des facteurs de succès et d'échecs; (3) Poursuivre les recherches 
sur l' institutionnalisation, l' internalisation des pratiques et la capacité de changement des 
organisations et des individus puisque ces aspects semblent être associées aux 
préoccupations actuelles des organisations. 
En ce qui concerne la première perspective, il serait pertinent de conduire cette 
recherche auprès d' un plus grand échantillon de cas possédant des caractéristiques 
diversifiées au niveau de leur taille, par l' inclusion de PME et au niveau de leur instance 
(publique/privée) . La même démarche méthodologique devrait alors être retenue afin de 
pouvoir comparer avec les résultats de cette étude. 
Pour la deuxième perspective, il a été possible d'observer lors de la collecte de 
données que des propos similaires ressortaient en ce qui concerne les facteurs de succès et 
ceux faisant obstacles à la conduite des changements . Toutefois, étant donné qu'aucune 
question n'ait été spécifiquement posée lors de la cueillette des données, il a uniquement été 
possible de dresser une liste non exhaustive de ces facteurs . Ains i, il semble intéressant de 
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mener une recherche qui porterait spécifiquement sur l' identification de ces facteurs . Cela 
pourrait également permettre de soupeser le taux d'échec de 70% associé à la conduite des 
changements que l' on retrouve dans la littérature. 
Enfin, la troisième perspective est proposée puisque les enjeux associés à la capacité 
organisationnelle et des individus ressortent fortement des résultats, et ce, presque 
davantage que les propos associés à l' identification des pratiques en soi. En effet, la stratégie 
de recherche (exploratoire) et les outils de collecte de données (entrevue et recherches 
documentaires) retenus ont permis de faire ressortir des phénomènes connexes à l'objectif 
principal de la recherche. L'étudiant-chercheur a laissé émaner ses propos puisqu' il percevait 
que cette préoccupation était importante chez les organisations à l' étude. 
CONCLUSION 
L' intérêt de mener cette recherche est venu du constat à l'effet qu' un pourcentage 
élevé d'organisations semble éprouver des difficultés lorsqu' il est question d'opération na liser 
des changements en entreprise. Dans un premier temps, l' analyse des références offertes 
dans la littérature pour soutenir les organisations pour la conduite de l' aspect gestion du 
changement des projets a été effectuée. Il en est ressorti que de nombreux auteurs suggèrent 
des modèles pour mener à bien les changements organisationnels mais que les opinions entre 
ces derniers sont très diversifiés. De plus, la multitude de modèles que l'on retrouve dans la 
littérature pour la conduite du changement porte à croire qu' il n'existerait pas à proprement 
parler d'une meilleure façon pour gérer le changement puisque cette pluralité semble rendre 
improbable un mode de gestion générique (Soparnot, 2005) . Également, le parcours littéraire 
a permis de constater que la pratique en gestion du changement semble être un concept en 
constante évolution . Cela a notamment été observé par l' identification d'un nouveau courant 
de pensée en gestion du changement, lequel porte sur la capacité organisationnelle à changer 
des organisations dans un contexte en constante mutation .. Également, la revue de la 
littérature a permis de constater que très peu d'études ont tenté de mesurer de façon 
empirique l'efficacité des modèles en gestion du changement proposés dans la littérature. De 
plus, aucune étude ne semble avoir effectué une comparaison entre les pratiques de gestion 
du changement adoptées par les organisations. 
Afin d'apporter une réponse aux constats observés et de rendre opérationnelle cette 
recherche, une stratégie de type descriptive-exploratoire a été adoptée. Cela a notamment 
permis d' identifier de façon factuelle les pratiques de gestion du changement adoptées par 
les organisations . De plus, cette stratégie a permis d'identifier les enjeux actuels auxquels font 
face les organisations en gestion du changement. Ensuite, étant donné qu' il a été identifié 
que la gestion du changement constitue un phénomène complexe, requérant la prise en 
compte de diverses dimensions, une démarche de type qualitative par l' intermédiaire 
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d'entrevues semi-dirigées a été retenue comme principale méthode de collecte de données. 
Cela a permis la compréhension de phénomènes subjectivement construits et l'interprétation 
de phénomènes complexes (Bergadaa et Nyeck, 1992:35). Un raisonnement de type inductif 
a également permis de formuler des propositions générales à partir de l' analyse des données 
récoltées auprès des dix études de cas (Blais et Martineau, 2006). Pour sa part, l'analyse des 
résultats s'est effectuée en trois temps. Tout d'abord, une analyse de contenu a permis de 
classer le contenu des entrevues dans des catégories. Ce qui a permis de faire émaner les 
éléments d'analyses nécessaires pour répondre à l'objectif de la recherche. Ensuite, une 
analyse descriptive a permis de présenter de façon factuelle les pratiques de gestion du 
changement adoptées par chacune des études de cas. Enfin, une analyse compréhensive a 
permis d'approfondir l'analyse en plus d'effectuer des comparaisons entre les données 
récoltées pour chaque étude de cas. 
Cette façon de conduire la recherche a donc permis de répondre à l'objectif de cette 
recherche qui consistait à identifier les pratiques de gestion du changement selon leur 
évolution dans les entreprises québécoises. À cet objectif de recherche, quatre sous-
questions étaient associées et les résultats ont permis d'apporter des éléments de réponses 
à chacune d'elles : (1) Quelles sont, dans les entreprises québécoises sous étude, les pratiques 
de gestion du changement adoptées par les organisations? (2) Quelles sont les similitudes et 
les différences y étant associées ? (3) Sur la base de ces observations, est-il possible de faire 
ressortir des éléments d'analyse qui pourraient expliquer, du moins en partie, les facteurs de 
succès et d'échec en gestion du changement? (4) L'évolution et la maturité des pratiques 
organisationnelles en lien avec la gestion du changement impactent-elles positivement la 
conduite du changement? 
Tout d'abord, en ce qui concerne les deux premières questions de recherche (Quelles 
sont, dans les entreprises québécoises sous étude, les pratiques de gestion du changement 
adoptées par les organisations ? et Quelles sont les similitudes et les différences y étant 
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associées?) les résultats de l'étude démontrent que la majorité des organisations ont adopté 
un cadre provenant entièrement ou étant fortement influencé par les modèles de gestion du 
changement proposés dans la littérature ou par des firmes de consultants externes identifiées 
dans le chapitre de la recension des écrits. Également, la comparaison entre les pratiques 
adoptées par les dix études de cas a mené à la conclusion que celles-ci sont similaires et 
peuvent être regroupées au sein de trois grandes étapes, soit la planification, la mise en 
œuvre et la post-implantation . Tel que mentionné, cela permet notamment de souligner 
l' influence de Lewin comme modèle précurseur puisque ces trois grandes étapes peuvent 
être associées aux étapes de décristallisation, de transition et de recristallisation du modèle 
de l'auteur. 
Ensuite, en ce qui concerne la troisième sous-question (Sur la base de ces 
observations, est-il possible de faire ressortir des éléments d'analyse qui pourraient 
expliquer, du moins en partie, les facteurs de succès et d'échec en gestion du changement?), 
lors de la collecte des données par entrevue, les propos des répondants ont tendu 
naturellement vers l'identification des enjeux auxquels ils font face en gestion du 
changement. Sans prétendre à une liste exhaustive, cela a permis d'identifier neuf facteurs 
facilitant la conduite des changements et cinq facteurs faisant obstacles à la conduite des 
changements. 
Enfin, des éléments de réponses ont également pu être apportés à la quatrième sous-
question (L' évolution et la maturité des pratiques organisationnelles en lien avec la gestion 
du changement impactent-elles positivement la conduite du changement ?) . En effet, les 
résultats démontrent que les organisations se situant à un niveau de maturité plus faible font 
face à des préoccupations associées à la formalisation d'un cadre de référence et/ou à la 
nécessité de devoir démontrer la légitimité de la pratique au sein de l' organisation . Pour leur 
part, les organisations se situant à un niveau de maturité élevé, démontrent une plus grande 
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facilité à démontrer la valeur ajoutée de la pratique. Pour ces organisations, leur enjeu est 
davantage orienté vers la recherche de solution afin de pouvoir répondre à la demande élevée 
d'accompagnement sur les divers projets de changement de l'entreprise. De plus, parmi les 
organisations, certaines ont choisi d'internaliser la pratique au sein de l'entreprise afin 
d'améliorer le succès associé à la conduite des changements . Deux raisons principales sont à 
la base de ce choix : (1) rendre autonome un plus grand nombre d' acteurs à la pratique, ce 
qui permet de gérer avec plus d'efficience le nombre élevé de changements ayant cours dans 
l'entreprise et (2) favoriser la capacité des individus à absorber les changements puisqu 'un 
plus grand nombre d'acteurs possède les compétences nécessaires afin de gérer l'aspect 
humain des changements. Ces résultats ont également pu être associés au courant de 
recherche sur la gestion du changement portant sur l' institutionnalisation des pratiques et la 
capacité organisationnelle à changer. 
Pour conclure, cette recherche apporte un apport important autant au niveau de la 
théorie et de la pratique. Au niveau théorique, elle a permis de mettre en lumière les 
préoccupations actuelles vécues par les organisations en termes de gestion du changement. 
De plus, elle a sensibilisé au fait que la notion d'échec de l' aspect gestion du changement est 
difficilement mesurable de façon quantitative étant donné que cette pratique tient compte 
particulièrement du facteur humain. Au niveau pratique, elle a permis d' identifier les 
pratiques en gestion du changement adoptées par dix entreprises québécoises. 
L' identification de ces pratiques peut servir de base de référence aux autres organisations 
québécoises. Enfin, cette recherche permet de sensibiliser les organisations à l' importance 
d' intégrer la gestion de projet à la gestion du changement dans l' ensemble des projets de 
changement d' une entreprise. 
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ANNEXES- TABLEAUX ET FIGURES 
ANNEXE A: CATÉGORISATION DES CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS 
Caractérbtlques 
Rythme et 
profondeur 
Ampleur 
Degré de 
plan ificat ion 
Types de chanaement et auteurs?9 
Évolutif (Burke, 2002; Miller, 1982; Wilson, 1992; Stace et Dunphy, 
1991}, Incrémentai (Dunphy, Griffiths et Benn, 2003; Dunphy et Stace, 
1990; Todnem, 2005), Superficiel (Buchanan et Huczynski, 2004 cité 
dans Buchanan et al ., 2005), Continu (Weick et Quinn, 1999 cité dans 
Burke, 2002) 
Révolutionnaire (Burke, 2002; Miller 1982; Wilson, 1992}, Discontinu 
(Todnem, 2005). Transformationnel (Dunphy, Griffiths et Benn, 2003; 
Dunphy et Stace, 1990), Profond {Buchanan et Huczynski, 2004 cité 
dans Buchanan et al ., 2005), ~p isodique 
(We ick et Quinn, 1999 cité dans Burke, 2002), Rad ical (Stace et 
Dunphy, 1991) 
Marg inal (Soparnot, 2005), Microchangement (Mintzberg et al., 1999) 
Majeur (Sporanot, 2005), Macrochangement (Mintzberg et al., 1999) 
Planifié (Bamford et Forrester, 2003; Lewin, 194; Porras et Robertso n, 
1992 cité dans Burke, 2002; Mintzberg et al., 1999) 
Conduit (Mintzbe rg et a l., 1999) 
Ëmergent (Bamford et Forrester 2003, Bumes 1996 2004 cité dans 
Todnem, 2005; Dawson, 1994 cité dans Tod nem, 2005; Kanter, Stein 
et Jick ., 1992; Mintzberg et al. , 1999) 
"' Les auteurs proviennent de Beauchemin, 2007 et Soparnot, 2005. 
Définition 
cc Changement se faisan t par petits pas, de façon continue et sans modifier les 
fondements de l'entrepr ise ( ... ) cible les processus et les pratiques internes à 
l'o rganisation '' (Beauchemin, 2007:19). 
<< Changement effectué à l'intérieur d 'une courte période mais transformant 
radicalement l'organisation en en redéfinissant les paramètres de base [ .. ] structure, 
culture et stratégie sont transformés » (Beauchemin, 2007:20) . 
<< Ne concerne qu' un espace restreint de l'entreprise ( ... ] sont concrets et tangibles » 
(exemple : produits, personnel) 11 (Soparnot, 2005 :33). 
((Concerne (l 'entreprise) dans toute sa dime nsion [ ... ] sont abstraits '' (exemple : vision, 
culture) l i (Sopa rn ot, 2005:33). 
<< Le changement planifié est programmatique il existe un ensemble de procédures 
qu'i l faut suivre » {Mintzberg et al., 1999, cité dans Soparanot, 2005 :33). 
<< Propose d'éliminer les anciens standards et pratiques institut ionnalisés dans 
l'organisat ion afin que celles-t: i puisse passer d 'un état fixe à un autre par une 
modification des comportements de ses membre s [ ... ) et vise l'amélioration d 'un aspect 
de l'organisation (évolutif) o u des fondements du système (révolutionna ire) >l 
(Bamford et Forreste r, 2003; lewin, 1947; Porras et Robertson, 1992 cité dans Burke, 
2002, cité dans Beauchemin, 2007 :21) . 
<< Formulation d' une vision par un dirigeant sur l' avenir d'une entreprise [ .. . ] les acteurs 
[ ... ) vont lui donner vie de façon informelle sans que les détai ls de l' implantation aient 
été préalablement définis » (Soparnot, 2005:34) . 
« ~merge du terreau organisat ionnel [ ... ] personne ne donne une impulsion à la 
nouveauté, ni ne gère le processus selon une procédure { ... ) résulte d'initiatives 
localisées qui peuvent rester dans des espaces organisationnels restreints ou se 
propager dans la globalité de l' organisation 11 {Soparnot, 2005:34). 
(( Processus plus ouvert et faisant place aux init iatives de la base (Bamford et Forrester 
2003, Bumes 1996, cité dans Beauchemin, 2007 :21) . 
C a r a c t é r i ! ; t l q u e s  
C o m p o s a n t e  d e  1  C u l t u r e  
l ' o r g a n i s a t i o n  
a f f e c t é e  
S t r u c t u r e  
S t r a t é g i e  
' " ' T y p e s  d e  c h a ' n g e r n e i l t  l i t  a l l t e u f s a G  
2 2 0  
O é f l n l t i o n  
~ 
Le  c h a n g e m e n t  a g i t  s u r  ( (  l e s  p o s t u l a t s ,  v a l e u r s ,  n o r m e s  e t  c r o y a n c e s  s e r v a n t  d e  
f o n d e m e n t  à  l a  f a ç o n  d o n t  l ' o r g a n i s a t i o n  s e  c o m p o r t e > >  ( B u r k e ,  2 0 0 2 ;  O ' C o n n o r  e t  F i o l ,  
2 0 0 6 ,  c i t é  d a n s  B e a u c h e m i n ,  2 0 0 7 : 2 2 ) .  
L e  c h a n g e m e n t  a g i t  s u r  l e s  <<  s y s t è m e s  s u p p o r t a n t  l e s  f o n c t i o n n e m e n t s  d e  b a s e  d e  
l ' o r g a n i s a t i o n  ( s o i t  s u r )  l e s  m é c a n i s m e s  i n d i q u a n t  a u x  m e m b r e s  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  
q u e l l e s  s o n t  s e s  p r i o r i t é s  (  . . .  ]  l e s  s y s t è m e s  p r é p a r a n t  J' o r g a n i s a t i o n  à  l ' a c t i o n  {  . . .  )  l e s  
s y s t è m e s  i n d i q u a n t  a u x  m e m b r e s  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  q u e l l e  f a ç o n  i l s  d o i v e n t  i n t e r a g i r  
[  . . .  ]  l e s  o r g a n i g r a m m e s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  o u  s t r u c t u r e s  h i é r a r c h i q u e s , ,  ( O ' C o n n o r  e t  
F i o l ,  2 0 0 6 ;  A t k i n s o n ,  S c h a e f e r  e t  V i n e y ,  2 0 0 0 ,  c i t é  d a n s  B e a u c h e m i n ,  2 0 0 7 : 2 3 ) .  
L e  c h a n g e m e n t  a g i t  s u r  l e s  < <  e n g a g e m e n t s  q u e  l ' o r g a n i s a t i o n  p r e n d  à  l ' é g a r d  d e  s e s  
m o d a l i t é s  d ' o p é r a t i o n  1 1  ( B e a u c h e m i n ,  2 0 0 7 : 2 3 ) .  
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AN NEXE B : PÉR IODES HISTORIQUES DU CHANGEM ENT ORGANISATIONNEL (DEMERS, 1999) 
Théories dominantes Auteurs Perspectives théoriques Niveau d'analyse 
Croissance Haire (1959) Accent mis sur l'augmentation graduelle de la taille de Contexte et contenu. 
Penrose (1959) l'organisation et sur les modifications de cette augmentation 
Cycle de vie Moore (1959) Organisation perçue comme un organisme vivilnt et la croissance Contexte et contenu. 
Wh'{te (1961) en perçue com me un phénomène naturel. 
Contingence/ Burns et Sta lker Survie et performance organisationnelle dépendent de la Contexte, contenu et 
Adaptation (1961) cohérence entre les caractéristiques de l'environnement et celles quelques études traite nt 
Thompson (1967) de l'organisation. du processus. 
Développement orga nisationnel Chin et Benne (1990) les initiatives de changements ont pour but d'améliorer la Contexte, conten u et 
Bennis (1969) qualité de vie organisationne lle et à la satisfaction des employés. quelques études traitent 
du processus, 
Théories dominan tes Au teurs Perspectives théori ue Niveau d'an~ 
Ëco logie des populat ions Han nan et Freema n Processus de sélection environnemental constitue le principal Processus 
(1984) mécanisme de changement e t mène au remplacement des 
Singh e t al. (1986) orga nisations en place par de nouvelles ml eu~~; adaptées. 
Con figu ratlonnelle Miller et Friesen Changement rapide e t global est nécessaire afin de briser Processus 
(1984) l'inertie, minimise r les risques d'i ncohérence et réduire les couts. 
Green wood et Hin ings Changement rare ini tiés dans des situations de crise. 
(1988) 
Changement radical Schein (1985) Changemen t peut être de nature culturelle (non pas se ulement Processus 
Bartu nek (1984) watégique ou structurelle) . 
Changement est perçu comme une rupture insécurisante . 
Ëqu ilibre ponctué Tus hm an et Romane ill Longues périodes de stabili té avec changements graduels, Processus 
Théories dominantes 
Apprentissage 
Ëvolutlonnlste 
Constructivis te 
(1985) ponctuées de cou rtes périodes de crises dues à des changements 
dans t'environnement. 
Auteurs 
Glynn,lant et 
Milliken (1994) 
Nonaka (1994) 
Burgelman (1996) 
Stacey (1995) 
Thié tart (1993) 
Orlikowski (1996) 
Tenkasi e t Sola nd 
(1993) 
Pers ectives théorique Niveau d'analyse 
Organisa tion apprenante Contexte, contenu et 
le changement est une réaction naturelle d'adaptation . processus. 
Ëmergence d'éh!: men t nouveaux dont certains sont expérimentés Contexte, conten u et 
par l'orga nisation et institutionnalisés en fonction des résultats de processus. 
l'expérience vécue. 
Théorie du chaos : rorganisa tion oscille entre ord re et désordre. Contexte, contenu e t 
processus. 
Structura tionnlsme le changement est inhérent à l'activité Contexte, contenu et 
humaine au quotidien et à leu r interaction. processus. 
Rôle du dirigeant 
MaKimisation des profits 
Faciliter la transition d'un stade à un 
autre 
Adapter l'organisation aux exigences de 
l'environnement . 
Initier et contrôler les changements afin 
de les adap ter à la croissance dans un 
environnement relativement prévisible . 
Rôle du diri eant 
leur action es t limitée par l' Inertie de 
l'organisa tion , 
Initier le changement et prendre des 
décisions de niveau hautement 
stratégique et/ou organisationnel. 
Architecte de la visio n stratég ique et 
responsable de lui donner un sens 
(leader charismatique). 
Réalisation des changements abrupts e t 
divergents. 
R61e du diri eant 
Faciliter le passage rapide entre les 
différents modes de création de 
con naissances. 
Apport des différents acteurs (dirigeants, 
gestionnaires et employés) . 
Acteur parmi d'autres (facilita teur pour 
la conduite du changemen t). 
Acteur parmi d' autres (facilitateur pour 
la condui te du changement). 
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ANNEXE C : COMPARAISON DES ANALYSES DES PRÉOCCUPATION EXPRIMÉES PAR 
DIFFÉRENTES GROUPES D'ACTEURS ENVERS LE CHANGEMENT (BAREIL, 2010) 
1 Perspee ·es 
Roh.1 (lU cadre C/.vdl 
t Oèfis ener tOI' '" 
1 meru ro;:mndra 
C'<.'4\:lld lllO'I 
llodr.>à 1 (Il 
~ICfltnô!U 
(Référence : Ba reil, 2010:35) 
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1 1tJ!ei 
~tsrl.a 
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(r~œs) 
GROUPES O'II.CTWRS 
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ANNEXE D: ACTIVITÉS ET LIVRABLES EN GESTION DU CHANGEMENT (BRIO CONSEILS, 2014) 
<!:' Sherpa TO 
lnirralisabon 
Les activités de gestiOn du changement en mode proJet 
Ptanrticatlan Execution Maîtr ise 
et SUIVI 
(Référence : http:/ /www .brioconseils. corn/uplo<lds/files/dern arche -ca pte-projet- rrtode-F R.pdt) 
Cloture Opérations 
• 
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ANNEXEE: DOCUMENTS INTERNES REMIS PAR LES ORGANISATIONS 
' !~_ ,,(\; 
_,_ 
" 
: 
"" ~dà !* R6fe de$ ' -~~- :- ~nt ,, '. l> Manlnt~ ·~ Il :w,otaredot -~ 0 Sutllt lllira'bl.s Ofli-e dac Y u!pit ~*o""nr.;..!nl!\8- detcriptlfd<o ~ ~~raentalkm r4f~~ 1• seNic9 a«eUI'$' d'prpnlsatlon - ~ GDC GDC y • - l'emrep .. ~ 8 Po\Nerpc>lnt d<o proJet,, ~ ' ..:Jtfi4,, q;, ., 
1 x x x x 
2 
3 x x x X" 
4 x x x x x x x 
5 x x x x x 
6 x 
7 x x x X" 
8 x x x x x x x x 
9 
10 x X" 
21 Le manuel d'organisation de projet informe sur les aspects suivants en gestion du changement : objectif, modèle gestion du changement, contexte et plan 
d'action, objectifs des plans de communication et de formation, facteu rs clé de succès et plan de gestion du ch angement. 
22 La présentation power point présente les éléments suivants: contexte de l'entreprise, 1 outil GDC, rôle GOC et transformation. 
23 La présentation power point présente les éléments suivants : contexte de l' entreprise, cadre de référence, 1 outil, rôles de l'équipe GDC, organigramme équ ipe 
GDC. 
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ANNEXE F: CADRE DE RÉFÉRENCE DE L' ÉTUDE DE CAS 124 
Étapes gestion de projets25 " Activités et livrables 
Évaluation d'opportunité - Ébauche de la stratégie de changement 
- Analyse des prochaines étapes et de l'approche recommandée 
Analyse préliminaire - Évaluation de la faisabilité du changement 
- Identification des impacts 
- Communication avec les parties prenantes 
- Définition de la stratégie de cha ngement 
Architecture - Achèvement de l'analyse d' impacts 
- Raffinement de la stratégie de changement 
- Communication avec les parties prenantes 
Conception et réa lisation - Élaborat ion du matériel de fo rmation et du guide de l' utilisateur 
- Élaboration du matériel de communication 
- Com munication avec les parties prenantes 
Implantation - Mêmes act ivi t és et livrables que pour la phase 4 en plus du déploiement des outil s de formation 
Clôture - Acti vités de changement complétées 
- Appui envers le pilote de la so lution et communication avec les parti es prenantes 
. . 
.. ' (Reference . lnsp1re d un document 1nterne med1t) 
24 l 'entreprise est en processus de révision de ses outils en GDC. les nouveaux outils qu i seront ajoutés s'inspirent des cadres de références utilisés dans des 
expériences professionnelles antérieures de la personne rencontrée (Brio Conseils, Oracle, CG I, etc.). Un outil permettant de mesurer pa r so ndage le niveau 
d'appropriation du changement par les employés est éga lement en cou rs de développement. 
25 Les act ivités et livrables en GDC sont intégrées aux étapes de la gestion de projets. 
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ANNEXE G : CADRE DE RÉFÉRENCE DE L'ÉTUDE DE CAS 2 
Étapes gestion de projet Étapes et activités GDC26 Commentaires (PMI) 
Définir et organiser le - Plan de gest ion du changement et de - Activi tés, livrables et outil s st andards en gestion 
changement communication du changement à chacune des étapes du PMI 
- Analyse des parti es prenantes - Gabarit vierge est fourni aux gest ionnaires pour 
- Analyse d' impacts certaines activités à réa li ser ainsi qu'un gabarit 
- Analyse de risques complété à t itre d'exemple. Des« bul les» 
- M esure des préoccupations indiquent les éléments à inclure dans chaque 
- Mesure d'atténuation colonne accompagnée d'exemples. 
M ise en œuvre - Mise en œuvre du plan de GDC - Outils obligatoires et facultatifs se lon l'ampleur 
- Communication du changement 
Le cadre de référence a été, entre autre, basé 
Suivi Suivi et monitorage sur les trava ux de Céline Bareil et John P. Kotter 
. . (Reference : lnsp1re d un document mterne med1t) 
" La liste des étapes en GDC n' est pas exhaustive. La personne rencontrée mentionne que le cadre de référence GDC est constitué d'étapes standards (évaluation 
des parties prenantes, ana lyse d' impacts, plan de GDC, formation, communication, etc.) et a davantage insisté sur les outils GDC intégrés à la méthodologie de 
projet. 
ANNEXE H : CADRE DE RÉFÉREN CE DE L' ÉTUDE DE CAS 4 
Ëtapes 
Démarrage/ Analyser le contexte 
Planification/ Dégager les actions de GOC 
Exécution et mise en œuvre 1 Suivre le plan et assurer la 
gestion de l'appropr iation 
Clôt ure 1 Faire le bilan 
(Référence: adapté d'un document mterne inéd1t) 
Activité> GDC 
Soutien des personnes concernées dans la préparation et la validation du 
discours ascenseur 
Réalisation de l'analyse des parties prenantes 
Susciter radhéslon des personnes du projet au discours ascenseur 
Effectuer l'ana lyse d'impacts e t d'enjeux 
Amener une proportion significative des personnes concernées à bien 
comprendre le projet 
Identification des mesures d'atténuation pour répondre aux impacts, enjeux et 
préoccupations 
Intégration au plan de GDC les éléments de la cascade de communication et les 
mesures d'atténuation 
Effectuer Je suivi des activités prévues au plan GDC 
Création et maintien d'un con texte favorable à l'Implantation du projet et mise 
en place des mesures d'atténuation 
Sensibilisa t ion des personnes Impactées par l'arrivée du changement 
Appropriation et promotion du projet de changement 
Coordination du recueil des préoccupations 
Cueillette des préoccupations et su ivi 
Reconnaissance des efforts déployés pour l'appropriation du changement et 
célébrat ion des succès 
Bonification et adaptation du plan de GDC en fonction des enjeux et des 
préoccupations recueillies-
Coacherles employés dans l'adoption de nouvelles manières de faire 
Complét ion du statut de GOC incluant la roue des préoccupations 
Effectuer la reddition de compte au comité de pilotage du projet 
Intégration du changement aux activ ités quotidiennes de manière efficace 
Réalisation du post·mortem de la GOC 
Faire connaît re les bons coups et les apprentissages 
Llvrobles GDC 
Discours ascenseur 
Analyse des parties 
prenantes 
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Analyse d'impacts et 
d' enjeux 
Plan de gestion du 
changement 
Statut et roue des 
préoccupations 
Post mortem de projet 
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ANNEXE 1: CADRE DE RÉFÉRENCE DE L'ÉTUDE DE CAS 527 
Étapes Activités et livrables en GDC 
Conception Planification de la main-d'œuvre 
Identification des parties prenantes et établissement des rôles et responsabilités 
Analyse préliminaire d'impacts 
Définition préliminaire des stratégies GDC incluant l'identification des préoccupations 
Réa lisation Diagnostic des impacts 
Documentation des écarts au fur et à mesure de l'élaboration des processus cibles et des procédures de travail 
Information et implication des parties prenantes 
Formation des utilisateurs 
Coaching des gestionnaires 
Déploiement - Participation à la planification du déploiement 
Identification et priorisation des éléments à co rriger avant l'implan tation 
- Prépa ration de la transition 
- Encadrement des SU dans le déploiement 
Information et im plication des parties prenantes 
- Évaluation de l'appropriation des usagers avant le déploiement 
Post-implantation Observation des comportements 
- Reconnaissance des efforts investis 
- Mesure de l'appropriation du changement 
Identification des activités GDC à mettre en place afin de ta lonner le projet 
Identification des mécanismes de suivi et de support 
- Participation à l'identification des correctifs à mettre en place en post-implantation 
. . .. (Reference : lnsp1re dun document 1nterne med1t) 
27 Le cadre de référence a été bonifié entre autre par les travaux des auteurs Pierre Collerette, Céline Bareil et Prosci ainsi que des travaux de firmes de consultation 
québécoises (A+ Transition et Brio Conseils). 
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ANNEXEJ: CADRE DE RÉFÉRENCE DE L' ÉTUDE DE CAS 8 
Étapes 
Livrables obligatoires GDC 
Gestion du changement Gestion de projet Courbe d'engagement 
Éva luation haut niveau Définition de l' initiative n.a. Ampleur du changement 
Diagnostic haut niveau et Démarrage Contact (informer) Analyse des parties 
proposition GDC prenantes 
Analyse d' impacts humains 
et orga nisat ionnels 
Diagnostic détaillé et stratégie Définition des besoins et choix Prise de conscience Analyse des risques 
prél iminaire de la solution (analyse (communiquer) organ isa tionnels et humains 
préliminaire) 
Strat égie finale et plan dét aillé Définition de la solution Compréhension Stratégie GDC 
(architecture détaill ée) (impliquer) 
Mise en œuvre du déploiement et Réalisation Acceptation (former) n.d .28 
transition aux secteurs d'a ffaire s 
Évaluation de l'appropriation Fermeture et suivi Adoption individuelle n.d 
(coacher et soutenir) 
Suivi de l'adoption et de la Post projet Adoption n.d. 
performance par les sect eurs organisationnelle 
d 'affaires (renforcer) 
. . .. . (Reference . Inspire d un document Interne 1nedrt) 
28 Lors de la collecte des données, le cadre de référence était en cours de restructuration et la personne rencontrée effectuai t une bonification de l'ensemble des 
activités et des outils en gestion du changement disponibles dans l'entreprise. 
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ANNEXE K : CADRE DE RÉFÉRENCE DE L'ÉTUDE DE CAS 9 
Leviers Définition Activité/livrable 
1 Création et alignement d' un réseau d' acteurs visible Identification et engagement des acteurs : (1) concernés par le 
en soutien au changement changement ; (2) devant convaincre les gens à la nécessité du 
changement. 
2 Mise au point et exécution d' un plan de Analyse des parties prenantes 
comm unication pour accroître l'engagement des Plan de communication 
parties prenantes 
3 Documentation des risques et impacts du Analyse de la situat ion actuelle 
changement et gestion proactive des conséquences Exercice de clari ficat ion de la si tuation désirée 
Analyse d'écarts 
Plan de transition 
4 Élaboration d' une stratégie de formation et coaching Plan de formation pour chaque groupe d'acteurs 
pour assurer le transfert des connaissa nces et des 
compétences 
5 Évaluation de la progress ion de l'organisation vers sa Identification des conditions nécessa ires à la pérennité du 
vision d' un point de vue humain changement et des indicateurs de mesure. 
.. (Reference , msptre dun document Interne tnedtt) 
Étapes utlon de pro 'eU 
Planification et portée du changement 
Plan d'affaires 
Réalisation 
Réalisation du test 
Préparation finale 
Implantation et support 
{Réference . Inspire d'un document mterne 1ned1t) 
ANNEXE L : CADRE DE RÉFÉRENCE DE L'ÉTUDE DE CAS 10 29 
ÉtapesGOC 
Planification 
Mise en place et sou tien 
A.ctlvit,saHtfon du ch:Jnsement:. 
Définition de la stratégie GOC à haut niveau 
Préparation de l'évaluation GOC 
Identification des parties prenantes 
Proposition d'Implantation 
Préparation analyse des parties prenantes 
Préparation de l'analvse d'impacts 
Développement d 'une approche de parrainage 
Définition d'une stratégie et d'un plan de communica tio n 
Préparation d'un plan de travail GDC 
Définition de la stratégie des relations de travail 
Définition des Indicateurs de performance pour les employés 
Développement d'une approche d'évaluation des r isques 
Stratésie de support et de formation 
Finalisation du plan de gestion du changement 
Raffiner les livrables du plan GDC requis 
Condu ire l'approche de parrainage 
Exécut ion du plan de communication 
Participer à l'identification des rôles des utilisateurs finaux 
Planifier et développer le programme de formation 
Logistique des plans de formations 
Raffinement des livrables du plan GOC requis 
Exécution du plan de communication 
Réalisation du plan de pa rrainage 
Complétion la définition des rôles des utilisateurs finaux 
Préparation le guide de discussion GDC 
Préparation de l'engagement des utilisateurs finaux 
Planificat ion et développer le matériel de formation 
bécution du plan de communication 
Réalisation du plan de parrainage 
Déploiemen t du guide de discussion GDC 
tvaluation de l'engagement des utilisateurs finaux 
Finalisation du matériel de formation 
Réalisation du plan de parrainage 
Exécution du plan de comm unication 
Collecte et suivi des indicateurs 
Réalisation d'activités de forma tion 
tvaluation du transfert des connaissances 
Développement et réalisation le plan de support des utilisateurs finaux 
29 L'équipe GDC a été certifiée à l' approche Cha nge Guides et a intégré leurs ou tils à cette méthodologie. 
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AN NEXE M : TABLEAU SYNTHÈSE DE LA STRU CTURATION DE LA PRATIQU E GESTION DU CHANGEMENT DES 10 ÉTUDES DE CAS 
Provenance du 
cadre de réfirence• 
Annie de 
1:= principale 
Année appto)limatlve Recours à une/des 2.# influence Nombre Cas création d'une d'étapes ou de Unéaire/ de la mise en place ressource(s) externte Ranon(sl Rôle(s) des consultants 
métho. ~ g ~ le vien non linéaire d'une équipe ou pour fa conduite des 
uniforme ~" 
.$ j d'experuGDC changements ê ~ t: 
ir; 3 
"' 
Projets de grand e envergure Accompagner l'équipe sur 
lorsque les ressources à les projets de 
En cou rs 6étapes linéaire 2006-2007 Oui rtn terne sont insuffisa ntes. cha ngement, 
Intégration du système Bonifier le cadre de 
technologique. référence G OC. 
Besoin d'une expertise 
pointue; 
Ressources insuffisantes à 
2013 3étapes linéaire Entre 1997 et 2000 Oui l' interne; Varie selon le projet. Lorsqu' il n'a pas été jugé 
nécessai re d'atti trer une 
ressource GC pour un projet au 
sein d'une division. 
2.012 S étap@s Linéaire 2012 Noo 
2013-2014 4 étap@s Linéair@ V@rs2008 Noo 
1008 4 étap@s Linéaire V@rS 2009 Noo 
2013 4 étapes Linéaire 1013 Noo n.a. 
3étapes Linéaire Réce mmen t su r des projets de 
2006-2007 5 phas@s de 
(techn ique) 
2010 Oui grand@ envergure lorsque les Accompagnemen t sur les 
transition Non linéaire ressources 3 l'interne sont projets de chang@men t. (humain) devenues insuffisantes. 
Besoin d'une e)(pertlse 
pointue; 
Ressources insuffisantes à Accompagner sur les lOOS 7é tapes Linéaire 1013 Oui l'interne; 
Ressources Internes projets de ch angement. 
disponibles ne possédant pas 
le niveau d'e)(pertise requis. 
1007 Sleviers Non linéaire 1007 Noo (humain) 
Lorsqu' une division n'est P" Développer les ouUis et 
eo mesure de fournir uoe diffuser la formation; 
10 2013 Gétapes Linéaire 2003-2005 Oui ressource en GC; Soutenir l'équipe au 
lorsqu'un projet touche des niveau administrati f. 
employés tra vaillant dans des 
régions éloignées. 
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ANNEXE N :COMPARAISON DES PRATIQUES DE GESTION DU CHANGEMENT DES 10 ÉTUDES DE CAS 
Phases 4 9 10 
Analyse des parties prenantes 
Analyse d'impacts/analyse de risques/analyse d'enjeux 
Stratégie/plan/besoins GDC 
Évaluat ion de la faisabilité du changement/Compréhension du projet 
Stratégie de communication/Information et implication des parties prenantes 
Stratégie de formation/Coaching des gestionna ires/Approche de parrainage 
Mesure des préoccupations 
Mesure d'atténuation 
Analyse des conditions de succès 
Gestion des bénéfices 
Stratégie de participation/d'adhésion 
Documentation des écarts/Analyse de la situation actuelle/P lan de transition 
Évaluat ion de l'ampleur 
Évaluat ion de l'absorption, sa tura tion et prédisposition du changement 
Définit ion de la stratég ie des re lations de travail 
Définition des indicateurs de performance pour les employés 
Définit ion des rôles et responsabi lités 
Post-Mortem de la phase 
Déploiement de la stratêgie/plan/besoins GDC 
Communication 
Formation/coachlng 
Analyse/recue il des prêoccupat ions 
Analyse et/ou communication détaillêe des impacts 
Identification des barrières à l'apprentissage 
Plan de mise en œuvre à l'intention des gestionnaires 
Plan de mesure des bénéfices 
Stratégie de soutien post-implantation 
Mise en place des mesures d'atténuat ion 
Reconnaissance des efforts déployés cé lébration des succès 
Reddition de compte 
Évaluation de l'appropriation des usagers/du transfert des connaissances 
Raffinement des risques d'affaires/actualiser les impacts organisationnelles et humains 
Post·Mortem de la phase 
Recueillir et rapporter les indicateurs 
c: 
0 
~ 
ëi 
E 
'* tt 
Activités de changement complétées 
Communication 
Élaboration des conditions pour la pérennité 
Plan de soutien post-implantat ion 
Faire connaître les bons coups et les appre ntissages/célébrer les succès 
Observation des comportements/Mesure de l'appropriation du changement/Mesure et gestion des résistances 
Identification des mécanismes de suivi et de support 
Identification des correctifs à mettre en place post-implantation 
Analyse des écarts 
Recueillir et analyse la rétroaction (feedback) 
Éva luation de l'atteinte des bénéfices 
Identification des indicateu rs de mesure 
Recueillir et rapporter les indicateurs 
Éva luation du transfert des connaissances 
Développer et réaliser le plan de support des utilisate urs fina ux 
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Cas 
9 10 
235 
ANNEXE 0: DEUX FINALITÉS DU RÔLE DES EXPERTS OU DE L'ÉQUIPE DE GESTION DU CHANGEMENT 
Conserver la main mise sud a pratique P1r les experts GOC 
Cas Citations 
5 " le cadre de référence il nous appartient à nous l'équipe gestion du changement. On le partage pas ce cadre la parce que ça fait peur et les 
au tres s'ils l'utilisent comme une recette ce cadre-là donc c'est ça qui ne fonctionne pas >> 
" [le cad re de référence est! plus ou moins [commun iqué! je te dirais que moi je le vois comme un jeu de ca rtes. Nous l' équipe gest ion du 
changement on a le jeu de cartes au complet puis selon le projet sur lequel on travail on sort les bonnes cartes pour que ça aille l' impact qu'on 
veut. Donc notre cadre il est comme partagé dans le sens ou ce n'est pas une cachette qu'on a un cadre de référence mais je ne donne pas au 
gestionnaire tout le cadre de référence en lui disant que c'est ça que je vais appliquer» 
10 « Ce n' est pas toujours connu [le cadre de référence!. Mais quand il s nous engagent dans un projet, c' est nous qui devant les informer. Alors éest 
un peu notre devoir. Il y a certains gestionn ai res de projets qui connaissent très bien la gest ion du changement et i l y a d'autres gestionnaires de 
projet qui ne conna issent pas du tout ce qu 'on fait. Alors, c'est à nous à les éduquer au début>> 
"Je trouve que si je montre la méthodologie standard, on va les perdre. Ils regardent et ils se disent« qu'est-ce que c'est tout ça? Je ne vais pas 
avoir le temps». Alors normalement, quand j'ai une présentation comme ça pour les informer, les éduquer un peu, je fais un power point qui est 
plus spéci fique à eux et à ce que je vais faire pour eux » 
Autonomie complète des gestionnaires dans la pratique GDC 
6 < Là ce qu'il nous reste à faire c'est de bâtir la compétence organisationnelle[ ... ] on a choisi une approche où on apprend à l'organisation à gérer 
le changement ce n'est pas nous qui la faisons» 
« On veut vraiment les amener à un niveau de connaissance en gestion du changement qui est suffisant pour qu'à la limite ils n'aien t plus besoin 
de nous. C'est ça qu 'on veut là . On travaille à élim iner notre job » 
7 << Pour moi la gestion du changement devrait être une compétence que tous nos gestionnaires devraient éventuellement maîtrisée. Donc je ne 
voulais pas être la seule personne ou avoir seulemen t une petite équipe qui fa it ça. Je veux m'assurer que tout le monde développe ça parce que 
dans le con texte où on est aujourd'hui on ne pourrait pas, il nous faudrait une arm ée de gens en gestion du changement >> 
<< Puis moi de plus en plus je leur disais « mais là je va is occuper mon rôle pendant un an et demi puis ensuite je vais m'en al ler, on va éliminer 
mon rôle. Maintenant vous allez être tous bon en gestion du changement et vous aurez plus besoin de moi » parce que c'est vra iment le message, 
j'aimerais [ ... J que bientôt la nouvelle générat ion de gestionnaires qui va sortir des universités vont tous avoi r un des cours en gestion du 
changement. Donc pour moi ça ne sera plus une expertise vraiment c'est plus une science c'est plus comm e une compétence dans la boite à 
outils d'un gestionnaire >> 
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ANNEXE P : ÉVALUATION QUANTITATIVE DE L' EFFICACITÉ DES PRATIQUES EN GESTION DU 
CHANGEMENT 
Citations 
« On n'a pas beaucoup d'évaluation . Bien en fait il y a les bilans, pu is post-mortem de projets » (cas 
2) . 
« Quand tu parles de Tl [ ... ]le rôle est plus clairement défini en terme de valeur ajoutée » (cas 1). 
« Même quand on travaille avec des consultants [ou avec l' équipe projet], il y a beaucoup de choses, 
c'est très étapiste, on suit le projet, c' est une recette puis il y a pas beaucoup de place pour 
l'impondérable dans le fond les aspects humains qui sont à gérer en cours de route » (cas 2) . 
« C'est sûr que eux les risques sont très calculables [Tl/ projets]. C'est facile de dire si tu manques 
ton implantation technologique parce que les gens ne l' utilisent pas, ils peuvent mettre des dollars. 
Mais une approche mettons en amélioration de processus, c' est difficile de quantifier c'est quoi les 
risques si le processus est pas adapté. Donc c' est plus diffici le des fois de justifier et de dédier des 
ressources» (cas 7) . 
« On a des indicateurs mais c'est du qualitatif[ ... ] C'est pour ça que moi mon rôle, je le définis plus 
en transformation [ ... ] Puis de la transformation tu commences à un point A mais tu ne sais pas 
vraiment où tu vas terminer, t'as pas vraiment une date en particulier, t ' as pas nécessairement une 
mesure [ .. . ] puis ce n'est pas nécessairement parce qu'on n'a pas respecté un objectif ou une date 
que nécessairement le changement est un échec » (cas 7) . 
« Quand on fait de la transformation, il y a des impératifs qui se passent en cours de route pu is c' est 
pas juste la date qui compte, est-ce qu'on a amené les gens où on veut les amener. Quand on gère 
le changement de façon technique, on gère budget, date ça peut pas fonctionner comme ça en 
transformation » (cas 9) . 
« Puis la notion d'échec et de succès, dans le grand esprit de ce qu'on fait, je peux ne pas dire qu'on 
a eu des échecs. On a eu des apprentissages, on s' est buté à des choses difficiles, on se bute encore, 
on n'a pas toujours les résultats qu'on recherche mais qualifié que c' est un échec c'est difficile pour 
moi de se prononcer » (cas 9) . 
« Il y a quelques années, on a reporté la date à quelques reprises parce que les gens étaient pas 
prêts [ ... ] pour se donner les bonnes conditions. C'est sûr que ça l'a des implications. Le retour sur 
investissement va être modifié là. Mais le il y a un choix de leadership à faire » (cas 9) . 
« La gest ion du changement tu peux en faire autant ou aussi peu que tu veux puis ça ne t'empêchera 
pas de développer ta solution. Ca va peut-être t'empêcher d' atteindre tes objectifs puis de réali ser 
tes bénéfices. Mais ça ne t 'empêchera pas de développer une solution . Vas-tu répondre au x besoins 
d'affaires? Ça c' est une autre histoi re mais tu peux quand même faire ton projet » 
Cas Structuration de la pratique 
En cours 
2013 
2008 
2006-2007 
2005 
10 201330 
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ANNEXE Q : ENJEUX RENCONTRÉS PAR LES EXPERTS EN GDC SELON L' HISTORIQUE DE LA PRATIQUE 
Ct ationls) 
Enjeu 
(ressource ou 
légitimé) 
« Je fais partis du comité de direction des Tt ( .. 1 mais je n'ai pas le même droit. ( .. ]quand tu pa rles de Tl( .. . ] le rôle est plus clairement défini en Légitimité 
terme de valeu r ajoutée ( ... ] Il y a des endroits ou moi je pourrais contribuer et ou je ne contr ibue pas toujours l> 
cc Dans des plus pet ite Initiatives, 11 y a des airs qu i ont été ident ifiés à la gestion du changement et elles ne sont jamais ut ilisés par la gestion du 
changement n . 
cc Quand on a fait le dernier gros projet, pendant que j'étais en vacance, ils ont coupés dans la formation des super·ut itisateurs et quand je suis 
revenue j'avais un désastre à gérer, c'était la panique parce que les super·utilisateurs ne se sentaient pas prêts l~ . 
«( ... ]dans une division particulièrement c' est un mot banni maintenant [ ... ] parce que de la gestion du changement ça rappelle qu' on met les gros légitimité 
tambours, les grosses trompettes puis finalement ca l'accouche de souris[ ... ] il y a eu toutes sortes d'expérience ( ... ] ça l'a pas toujours été pris au 
sérieux dans la façon de le faire puis je trouve que ça l'a resté[ ... ] fla GOC] meije dirais même on le tait qu'on fait ça». 
« ( ... ]dans des projets comme par exemple technologiques [ ... ) c'est très étapéiste, on suit le projet, c'est une recette puis il y a pas beaucoup de 
place pour l' impondérable dans le fond les aspects humains qu i sont à gérer en cours de route souvent bien on se fait remettre à notre place 
parce que bon il y a le budget ( ... ) ». 
" ( ... ]il y a eu une tentative d'implantation de la gestion du changement avec l'approche Brio en 2008 avec la formation des conseillers. Sauf légitimité 
qu'on avait pas nécessairement bien attaché avec les directions à savoir s'il y avait une volonté de faire de la gestion du changement ». récemment 
« En 2012 il est arrivé cet événement-là, on a dO intervenir en gestion de crise( .. . ]. Donc ça l'a été encore plus long. Des fois ils veulent sauter des reconnue 
étapes mais quand tu ne fais pas bien les choses, la récupération est beaucoup plus longue puis il y a des cicatrices[ ... ) et c'est là aussi en 
décembre 2012 [ ... ) (qu'on a dit] on en fait une pratique parce que voici ce qui est arrivé». 
''On a un succès auss i. Pus je disais de toute façon, là on refuse des mandats en ce moment parce que on n'est pas capa ble de tous les couvrir. Ressources 
Donc si on progresserait trop vite on ne serait pas mieux puisqu'on serait victime de notre popularité puis on serait plus capable de répondre à la internes 
[ ... ]. Donc là on va faire grossir notre équipe probablement pour répondre à la demande ». 
11 ( ••• ]parce que nous c' est sûr qu'on devient très populaires aussi puis là il y a quelques changement qu'on n'était pas capable de supporter donc Ressources 
on n'était pas assez à l'interne puis c'est des changements assez gros qui justifient quelqu'un à temps plein pis les départements ont pas internes 
nécessairement quelqu' un de disponible. Donc il est arrivé récemment quelques exemples où un ou deux consultants de l'externe[ ... ] récemment 
qu'on a utilisé qui sont venus'' · 
''Eux [module des projets d'acquisition et petits projets] leur gros problème est de savoir s' ils ont assez de ressources afin de gérer tous ces Ressources 
projet s-là. Donc là, on est en train de mettre en ( ... ] la tour de contrôle ressources humaines. C'est l'endroit où toutes les demandes rent rent. Elle internes 
( ... ]s' assure qu ' il y a une capacité pour le faire, donc elle gère la capacité» . 
110n a encore des consultants externes qu'on assigne sur des projets de temps en temps( ... ) Parce que souvent notre grand dé fi c'est d'avoir une 
ressource avec l'e.xpertise qu'on a de besoin au moment où ils en ont de besoin». 
"Avant ils ne nous connaissaient pas, ils ne savaient pas c'ét ait quoi la gestion du changement et ils ne venaient pas rechercher nos services 1 .. ] 
maintenant tout le monde, chaque projet veut de la gestion du changement. Donc on est vraiment en train de dire qu'on ne peut pas prendre 
tout le monde comme client. Donc la demande est beaucoup plus élevée que ce qu'on peut offrir ». 
Ressources 
internes 
"' L' entreprise a été certifiée à la méthodologi e Change Guides en 2013. Auparavant, afin de structurer la pratique, les membres de l'équipe avaient développé des 
out ils et des livrables basé su r les t ravaux de Pro sei, de l'Association of Change Management Professionnels (ACMP) et sur les meilleures prat iques. Toutefois, leur 
utili sation n'était pas uniforme au sein de l' équipe. 
ANNEXES- DOCUMENTS 
ANNEXER : GUIDE D' ENTREVUE 
Types de changements 
1. Quels sont les types et nombre de changement implantés dans votre entreprise? 
1.1 Pour les principaux changements mentionnés, quel en était l'envergure? 
Équipe gestion du changement 
1. Y-a-t-il dans votre entreprise, une équipe responsable de gérer le changement? 
1.1 Où est-elle située dans la structure organisationnelle? 
2. À quel moment cette équipe a-t-elle été créée et pourquoi? 
3. De combien de personnes cette équipe est-elle constituée depuis sa création? 
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3.1 Y-a-t-il eu une évolution du nombre de personnes constituant cette équipe au fil des années? 
Si oui, pourquoi? 
4. Quel est le titre d'emploi ainsi que les rôles et responsabilités de chacun des membres constituant cette 
équipe? 
S. De quelle façon les membres de l'équipe ont-ils été sélectionnés? 
6. Lorsqu'un individu est intégré à l' équipe gestion du changement, comment ce dern ier s'assure du 
maintien et du développement de ses compétences en gestion du changement? 
Acteurs gestion du changement 
1. Outre l'équipe responsable de la gestion du changement, y-a-t-il d'autres acteurs impliqués dans la 
gestion du changement? 
2. Quels est le titre d'emploi ainsi que les rôles et responsabilités de ces acteurs? 
3. De quelle façon ces acteurs ont-ils été identifiés? 
4. Comment vous assurez-vous que ces acteurs possèdent des compétences en gestion du changement? 
Méthodologie 
1. Possédez-vous un cad re de réfé rence préétabli afin de gérer le changement? 
2. Ce cadre de référence a t 'i l été développé par votre organisation? 
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2.1 À quel moment a t'il été créé et par qui? 
2.2 Vous êtes-vous basé sur un cadre de référence déjà existant pour le développer? Si oui, lequel? 
2.3 Depuis quand utilisez-vous ce cadre de référence pour gérer le changement? 
3. Quels acteurs de l' organisation utilisent ce cadre de référence? 
4. Ce cadre de référence est-il utilisé pour gérer l' ensemble des projets de changement de votre entreprise 
ou seulement pour certains types de changement? Pourquoi? 
4.1 Ce cadre de référence est-il modifié afin de s' adapter aux différents types de projets de 
changement ou est-il utilisé tel quel pour l' ensemble des projets de changement? Pourquoi? 
5. Votre entreprise fait-elle affaire avec des consultants externes pour mener à bien les projets de 
changement? 
5.1 Dans quel contexte et pour quelles raisons? 
5.2 Quels sont leurs principaux rôles? 
5.3 Doivent-ils suivre votre cadre de référence? 
Évaluation et imputabilité 
1. Il est mentionné dans la littérature que le taux d'échec de changements oscille autour de 70%. Dans 
votre entreprise, êtes-vous en mesure d' évaluer la notion d'échec ou de succès de vos projets de 
changement? Comment? Qui en est responsable? 
2. Il est souvent mentionné dans la littérature que les interventions en gestion du changement réalisées 
par les entreprises sont trop axées sur les aspects techniques et négligent les aspects humains du 
changement. Dans votre entreprise, pourriez-vous m'expliquer quelle place occupe l'individu lorsqu' il est 
question de gérer le changement? 
Maturité des pratiques de gestion du changement 
1. Vos pratiques en gestion du changement ainsi que le cadre de référence utilisé par votre entreprise pour 
gérer le changement ont-ils évolués ou été modifiés à travers le temps? Pourquoi? Comment? 
2. Quels ont été les éléments marquant de cette évolution? 
3. La gestion du changement dans votre entreprise peut-elle être perçue comme faisant partie intégrante 
des valeurs et de la culture organisationnelle? Expliquez. 
4. Existe-t-il au sein de votre organisation, des mécanismes de communication permettant d' informer les 
différents acteurs de l' organisation sur les projets de changement (à venir, en cours et retombés des 
changements)? 
S. Estimez-vous posséder à l'interne les ressources financières, humaines et matérielles nécessaires pour 
mener à bien les différents projets de changement? 
6. Comment envisagez-vous la gestion du changement dans votre entreprise au cours des prochains 
mois/années? 
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ANNEXES : QUESTIONNAIRE 
Questionnaire pour évaluer le 
Niveau de n atunité en gestio n du changement 
&fU r • 
'JahU 1. ! taldi!s S I) "-
.,.ol 
Le temps de réponse à, ce que.stion,naire e·st d ' envi.ron 15 m in utes 
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Les eila ix d!e réponse sont sur une êdl e lle d!e 1 à 5,. signifiant que 1 'aspect .est 
1 . Auœnementltrès peu p1-ésent dans l'organisation 
2:. lin peu présent dans l' m·gan is.atian 
3. Moye nnem ent pr·ésent dans l'o r·gan is.ation 
4 . Beaucoup présent dan s l'o rganisation 
5. Érn:J~rmémenl:l~totalement préserlt dans l'a rqanisation 
L.s r:.~lll•rs-clé de l'liOh O:r">~nis.aticm 
:oi f:Drutt1 r.<tttl!tll ( lll':>nEnil Qj â!""!!Ctnlln!! !idn dB~- tl "m-ri""' d.t ta !>'tft<l'•" 
'"" ~ œ"""".,_...., '"""' <3 r..,bçriu û;IIIH d1• dé.:.--. rrlwo• """ p~ ..,. a. '""":i t'tnW t~êl•" ott:. ) 
cu...,mJr1!_qu~n l tl rr1lt:rl'tn=• •:am:f6!. Il ta ~dan ù.;· ::trangrf'Yint 
t:d.hd;t;ctwt'l! ~all:wntl.trt •""'•~ .*'a ~-ut l§ ~ftt•::nn t :n ;:«;ÙÙ~• dl ~;:tf&ni:t~.:n E:ta~ ta . »t*;;as:t i.Mt """ !;Gm'H d a 
dnt..-.., ·iiJ p•ll• lb dô&W! <hdt111g'1m1M !m<JJ 'i io:m hâu•fi=n l)::>tn·...,<t•:nll 
t.&l•r'"t'lntnf tt! p.~• nt bill ·.tw.cn à.:- l:h.mQ«rrtc; n1 
<mdotn: ~nl:t;ario [a ,--..,.,....l'!u,..i ..... ot !>1om:ilit ... ,;;a" f ' "' anlt.-.n èu d'l ông!IIUO'lf 
Y-rd &la:aolr.1LU.aa ~ Dttgltgràw ~· f·i-q...~p.!l.:-:4 j:t'Cf-.U: ~r; d c1 hif'~: tiiM l"''mw titue.C mli.bliftan· tS•I ta~ pewtitJJe !:J bt!:an 
!U r:htrt;;Gn::au·~ lilL >.U!t l'l ta r en-t-·r poi.....à 
tr. il:t;r crn! bil ;«t'ti On c:b-dJM'Jg~r« .:.X crti~Ui d 6-.rilli'J V::~':Ji:l d ri ct.rt~tWU ~DI IÙI èF hmt'•;.'<ftiOI 
Çt ... nt cl ... . ...r ..... -~- ·:!in~ ...... ., lint""" ~:~:~  ~&Œ'liiicU li rn !: l:J.t5gm.t . ndac d•· ht g n th::!n da 
~t'r•n.;:.rr.:la 
~ 
~ :::.ag.:._ 
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Les cl1oix d'e r€-ponse sont sur une êdl,elle d e 1 à 5, s ignifiant que l 'asp€d: est 
1. Aucunemeni!;/très peu présent dans l'organisation 
2. Un p~ pré-sent d a ns l' organisation 
3. Moyennement pr·ésent d.a ns l'o rgan is.ation 
4 . Beaucoup pr-és>ent dans l 'ot"ganisation 
5. ÊrlDrm ément/to ll:a lement présent dans l'ar9anisao on 
Te'lls il•s ,1fr•~•tsfi fil àii;~~1i•l•s 411• alhBtemMJi 
~ !· 
n;:t;:an.t 16l• ét~àu"• de clllftom tt ... dt•n:; :;arn."' 
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Les cl-loix d e ré ponse sont sua- urre éch ell e d e 1 à 5, s ignifiant que l:'aspect est 
1 . Aucunement/b -ès peu pr•é:Soefl t dans l' or .gan i sati on 
2. Un p:et.~ présent d'ans l' or-g.an isation 
3. Moyennem ent présent dans l'o rgan isation 
4 . Beaucoup pn;serrt dans l'o rg anisation 
5. Énormément/totale m e nt pn5eflt dans l'o r-ganisation 
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Les cha ix d e réponse sont sur une éch elle die 1 à Sr s i.g nifiant que l'aspect es t 
1 . Aucu nement/très pe u pt·ésent da ns. l'organisation 
2. Un peu présent dl-ans l'organ is-ation 
3. Moy ennement pr-ê:sent da_ns l'o rgan is-ation 
4 . Beaucoup pt·ésent dans l'organisation 
5. Enarm-ément/totalement pnk ent dans l'org anisation 
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Les c oi:x d e rÉ-ponse sont sur e èch elle de 1 à 5., sig ant que l'aspect est 
1. Aucu rn:-ment/b -ès eu présent dans l'or qani.sation 
2. n eu rése da s l' organ is.ation 
3. •1o;yenn€ment prése t d.a s l'organisa on 
4 . Beaucoup s·ése t da s l'o rganisa ·on 
S. Érwrmément:/totalennen t pr ésent dans l'organi sa ·on 
Mon o~<anisatiMJ di spose 
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Les d 10 ix .de 1~ponse sont sur e èdt,e lle· d!e à 5, s ig, ifïan que l ''asp:ect est 
l. .~ucu ement/tres peu ,-ésa-Jt dans l'orqa isation 
2:. -eu p résen t dans l' organ isation 
3. ' •1o ye nnt!ment présent da s l"o1·gan is.at ïon 
4 . Beaucoup présent dans l'o 1·gani sa .. on 
5. Enorm ément/totalemen t présent dans l 'o rq anisati on 
":nef Jr- • Ut'Ml ..:tt:wl -.altetlfr• 3 1M h-.st• 1'•-dJ>::fl ~tnto:. t fl « ,.J ~~Ir~ CQJT'ptfllr!·c.ea 1ft ;nt:'Ïij.M 
•n ;;s ~:.li--'JI du ;:::~ et. 
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Jl!ll p<. ll!oài d • d1 W11JO"""" J• 
N:ous vous remercions de vo,.tre .eollabo.ratïo.n •. 
Les résultats de ce q,uesti-onnair·e s'e:nregi str·eht automaâ quemeht, vous h'avez 
qu'à elïquer sur Tennïné. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE T: PROJET DE RECHERCHE 
RECHERCHE SUR LA DIVERSITÉ ET L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES DE GESTION DU CHANGEMENT DANS LES 
ENTREPRISES QUÉBÉCOISES 
Personnes responsables de la recherche 
Maude Beauregard, BAA, étudiante à la M .Sc., spécialisation ressources humaines et membre étudiant affi lié de 
l'Ordre des conseillers en ressources humaines agrées (CRHA). 
Sous la supervision de Nathalie Lemieux, DBA, professeure en développement organisationnel au département 
d'organisation et ressources humaines à I' ESG UQÀM et membre de l'Ordre des conseil lers en ressources 
humaines agrées (CRHA). 
Nature de la recherche 
Deux objectifs sont poursuivis dans le cadre de cette recherche, soit (1) l'identification et la comparaison des 
pratiques en gestion du changement et leurs principales caractéristiques dans les entreprise québécoises et (2) 
l' identification du niveau de maturité des entreprises en terme de gestion du changement. 
Pourquoi participer? 
En répondant à cette étude, vous contribuerez à l'avancement des connaissances puisque cette recherche 
permettra de brosser un portrait plus précis des pratiques de gestion du changement au Québec, d' identifier le 
potentiel d' amélioration et d'évolution des organisations en matière de gestion du changement et d'établir une 
comparaison entre ce qui est identifié dans la théorie et la réalité du terrain . 
Participants recherchés 
Pour chaque organisation, nous désirons interviewer un expert en gestion du changement répondant aux 
caractéristiques suivantes : 
Être membre de l' équipe gestion du changement (si cette équipe existe au sein de votre 
organisation), être le principal responsable ou l' un des principaux responsables de la gestion du 
changement dans votre entreprise. 
Posséder un minimum d'ancienneté dans l'entreprise et, s' il y a lieu, dans l'équipe gestion du 
changement afin d'être en mesure de : 
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o Identifier les pratiques de gestion du changement actuellement utilisées par votre 
entreprise ; 
o Avoir une perspective historique permettant d'expliquer l' évolution des pratiques de 
gestion du changement et de l'équipe gestion du changement de votre entreprise. 
Votre implication 
Questionnaire préliminaire à choix multiples, d'une durée approximative de 20 minutes, 
permettant d'identifier le niveau de maturité de l'entreprise en gestion du changement. 
Entrevue individuelle semi-structurée d'une durée approximative d'une heure, au cours de 
laquelle il sera demandé au réponda nt de parler des thèmes su ivants : pratiques de gestion du 
changement, équipe de gestion du changement, évolution historique des pratiques et de l'équipe 
gestion du changement, maturité des pratiques. 
Les entrevues sont prévues au courant du mois de décembre 2013. 
Le lieu et l'heure de l'entrevue seront à convenir avec chaque participant. De plus, pour faciliter 
la collecte des données, chaque entrevue sera enregistrée avec le consentement des participants. 
Confidentialité 
Il est entendu que les renseignements recueillis lors de l'entrevue sont confidentiels et que seuls l'étudiante et le 
professeur auront accès à votre enregistrement et au contenu de sa transcription. Les entrevues accordées ainsi 
que les informations qu'elles contiennent, seront utilisées aux seules fins définies par le projet. Le matériel de 
recherche et votre formulaire de consentement seront conservés séparément en toute sécurité. Toutes les 
données des entretiens seront traitées de façon à protéger la confidentialité. De ce fait, aucun nom ne sera cité et 
le matériel sera codé. 
Nous joindre 
Si vous désirez prendre part à la recherche ou désirez plus d' informations, veuillez communiquer avec nous et 
nous ferons suite au processus de sélection : 
Maude Beauregard 
ir 438-883-2436 
~ beauregard.maude.4@courrier.uqarn.ca 
Nathalie Lemieu x 
ir 514-987-3000, poste 5026 
~ lemieux.nathalie@uqam.ca 
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ANNEXE U: FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONFIDENTIALITÉ 
'k·· 
FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT J· 
IDENTIFICATION 
Titre de la recherche : Diversité et évolution des pratiques de gestion du changement dans les entreprises 
québécoises. 
Personnes responsables de la recherche : 
o Maude Beauregard, BAA, étudiante à la M.Sc., spécialisation ressources humaines. 
o Sous la supervision de Nathalie Lemieux, DBA, professe ure en développement organisationnel 
au département d'organisation et ressources humaines à I' ESG UQÀM, et membre de l'Ordre des 
conseillers en ressources humaines agrées (CRHA) . 
0 
Coordonnées : 
Maude Beauregard 
~ 438-883-2436 
g beauregard.maude.4@courrier.uqam.ca 
BUT GÉNÉRAL DU PROJET ET DIRECTION 
Nathalie Lemieux 
'li 514-987-3000, poste S026 
g lemieux. nathalie@uqam.ca 
Vous êtes invité(e) à prendre part à ce projet visant à identifier les pratiques en gestion du changement et leurs 
principales caractéristiques dans les entreprises québécoises et visant l'identification du niveau de maturité des 
entreprises en termes de gestion du changement. 
PROCÉDURE(S) OU TÂCHES DEMANDÉES AU PARTICIPANT 
Votre participation consiste à participer à une entrevue individuelle semi-structurée d'une durée approximative 
d'une heure. L'objectif de cette entrevue est d'explorer vos pratiques de gestion du changement. Chaque entrevue 
sera enregistrée numériquement avec le consentement des participants, et ce, afin de faciliter la collecte de 
données. Le lieu et l' heure de l' entrevue sont à convenir avec chaque participant. La transcription sur support 
informatique qui en suivra ne permettra pas de vous identifier. 
Également, vous devrez compléter un questionnaire à choix multiples, d' une durée approximative de 20 minutes, 
permettant d' identifier le niveau de maturité de l'entreprise en gestion du changement. 
AVANTAGES ET RISQUES 
En répondant à cette étude, vous contribuerez à l'avancement des connaissances puisque cette recherche 
permettra de brosser un portrait plus précis des pratiques de gestion du changement au Québec, d'identifier le 
potentiel d'amélioration et d' évolution des organisations en matière de gestion du changement et d'établir une 
comparaison entre ce qui est identifié dans la théorie et la réalité du terrain. De plus, votre participation permettra 
d' identifier et de comprendre de façon plus précise quelles sont les facteurs de succès et d'échecs li és à 
l'implantation et à la mise en œuvre d'un changement organisationnel. 
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Il n'y a pas d'inconvénients significatifs associés à votre participation à cette rencontre, si ce n'est le fait de donner 
de votre temps. À cet effet, vous pourrez demander de prendre une pause ou de poursuivre l'entrevue à un autre 
moment qui vous conviendra. Vous devez cependant prendre conscience que certaines questions pourraient 
raviver des émotions désagréables liées à une expérience de recherche que vous avez peut-être mal vécue . Vous 
demeurez libre de ne pas répondre à une question que vous estimez embarrassante sans avoir à vous justifier. 
Une ressource d' aide appropriée pourra vous être proposée si vous souhaitez discuter de votre situation. Il est de 
la responsabilité de l' interviewer de suspendre ou de mettre fin à l'entrevue s'il estime que votre bien-être est 
menacé. 
ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ 
Il est entendu que les renseignements recueillis lors de l'entrevue et par questionnaire sont confidentiels et que 
seuls l'étudiante et le professeur auront accès à la documentation, à votre enregistrement et au contenu de sa 
transcription . Le matériel de recherche (enregistrement numérique, transcription codés et questionnaire) ainsi 
que votre formulaire de consentement seront conservés séparément sous clé au laboratoire du chercheur 
responsable pour la durée totale du projet. Les enregistrements, le questionnaire ainsi que les formulaires de 
consentement seront détruits 5 ans après les dernières publications. 
PARTICIPATION VOLONTAIRE 
Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer au projet sans aucune 
contrainte ou pression extérieure, et que par ailleurs vous être libre de mettre fin à votre participation en tout 
temps au cours de cette recherche. Dans ce cas, les renseignements vous concernant seront détruits. Votre accord 
à participer implique également que vous acceptez que l'équipe de recherche puisse utiliser aux fins de la présente 
recherche (articles, mémoire, essai ou thèse, conférences et communications scientifiques) les renseignements 
recueillis à la condition qu'aucune information permettant de vous identifier ne soit divulguée publiquement à 
moins d'un consentement explicite de votre part. 
COMPENSATION FINANCIÈRE 
Aucune compensation financière n' est prévue. 
DES QUESTIONS SUR LE PROJET OU SUR VOS DROITS? 
Pour des questions additionnelles sur le projet, sur votre participation et sur vos droits en tant que participant de 
recherche, ou pour vous retirer du projet, vous pouvez communiquer avec: 
Maude Beauregard. étudiante à la M .Sc. 
Numéro de téléphone : 438-883-2436 
Adresse courriel : beauregard.maude.4@courrier.uqam.ca 
Nathalie Lemieux, professeure 
Numéro de téléphone : 514-987-3000, poste 5026 
Adresse courriel : lemieux.nathalie@uqam.ca 
Le Comité institutionnel d'éthique de la recherche avec des êtres humains de I' UQAM (CIÉR) a approuvé le projet 
de recherche auquel vous allez participer. Pour des informations concernant les responsabilités de l'équipe de 
recherche au plan de l'éthique de la recherche avec des êtres humains ou pour formuler une plainte, vous pouvez 
co ntacter le président du CIÉR, par l'intermédiaire de son secrétariat au numéro (514) 987-3000 # 7753 ou par 
courriel à CIEREH@ UQAM.CA 
REMERCIEMENTS 
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Votre collaboration est importante à la réalisation de notre projet et l'équipe de recherche tient à vous en 
remercier. Si vous souhaitez obtenir un résumé écrit des principaux résultats de cette recherche, veuillez ajouter 
vos coordonnées ci-dessous. 
SIGNATURES 
Je reconnais avoir lu le présent formulaire de consentement et consens volontairement à participer à ce projet de 
recherche. Je reconnais aussi que le chercheur a répondu à mes questions de manière satisfaisante et que j'ai 
disposé suffisamment de temps pour réfléchir à ma décision de participer. Je comprends que ma participation à 
cette recherche est totalement volontaire et que je peux y mettre fin en tout temps, sans pénalité d'aucune forme, 
ni justification à donner. 
Signature du participant : Date: 
Nom (lettres moulées) et coordonnées : 
Je déclare avoir expliqué le but, la nature, les avantages, les risques du projet et avoir répondu au meilleur de ma 
con naissance aux questions posées. 
Signature du chercheur : Date: 
Nom (lettres moulées) et coordonnées: 
Un exemplaire du formulaire d'information et de consentement signé doit être remis au participant. 
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